Verejný obstarávateľ: MESTO ŠAĽA

DOPLNENIE PLÁNU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2017

P. č.	Názov predmetu obstarávania	Predpokladaný začiatok verejného obstarávania	Trvanie zmluvy	Druh	NL/PL/ZsNH	Rozpočet
1.	Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa –Veča - zníženie energetickej náročnosti	marer 2017	12 mesiacov	P	PL	751 441,33 €
2.	Stavebné úpravy športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov, bleskozvod	apríl 2017	4 mesiace	P	PL	306 910,00 €

Pozn.:
NL - nadlimitná zákazka
PL - podlimitná zákazka
ZsNH - zákazka s nízkou hodnotou
T - tovar
S - služby
P - stavebné práce