
Haľmonogľam prác
na projekt: Výstavba detskeho inkluzĺvneho ihnska RODĺNKA

Ob3ecinávatel":
Sidlo organtzácie.
S:atutámy orgán:
rco
DIČ.
Bankove spoienie:
IBAN:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Zhotovitel':
Sídlo:
Zastúpený:
ICO:
ĺČ opH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
E-mail:

Mesto Šaľa
Námestie Svätej Trojice č.7, 927 l5 Šala
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
00 30ó l85
2A?t024A49
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s.
sK48 lilt 0000 a06627849005
03v 770 5981
031i770 602t
mesto(Esala.sk

ALEXNĺN- s. r' o.
Hurbanovská cesta 8l2l27 '946 57 Sväý Peter
Karol Simonek ' konateľ spoločnosti
54 097 4Al
sK2 l2 1575599
Slovenslaĺ sporiteľňa a. s.
sK8409000000005 l 84ó9a298
a9l7 5682s3
ks imonek@zahľadnynabytokaBat. sk

Dňa l6.0l .2023 zač,atie vyqýčenia dopadových plôch a ároveň začatjevýkopov
dopadoqých plôch. Výkopove práce môžu prebiehať do 18.0l.2023.
Dňa l9.0l.2023 osadenie pieskoviska Lode a hojdačky Hniezda
Dňa 23.-?4.0 l .2023 osadeníe Fitdnĺ'úry
Dňa 25'0l'_10.02.2023 budú prebiehať osádzanie obrubnĺkov' betonáŽ zÁk]adkolotoč, ásyp
s makadĺĺmom pre dopadow plochu gumenej rohože a osádzanie gumenej rohože
( dopadová plocha )
Dňa l3.02._28.02 montáž lode Nina
Dňa 0l.03.-02.03.2023 aĺsyp dopadovej plochy pri prvkoch lode Nina a Fitdnĺhy
Dňa 3.03.2023 úprava terenu
Dňa 06.03.- 08.03.2023 pĺedpokladaný termin odovzdania

Termíny prác sa môžu meniť a posúvať z dÔvodu: nepriazniveho počasia ( dlhodobo mĺnusové
teploty, snehová prikrývka a dáŽď - blato ; a choróba zamestnancou uó firme.

Tešim sa na spoluprácu a ostávam s pozdĺavom

ľ<larol sio,on.t
konďeľ spoločnosti
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V Svätom Pefoe, dňa 9.0l.2023


