

# M E S T O Š A Ľ A - Mestský úrad

Mestské zastupiteľstvo v Šali

Materiál číslo B 2/5/2018

## Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2017

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

**A. prerokovalo**

správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2017,

**B. berie na vedomie**

správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2017.

**Spracovala:**

Ing. Eliška Vargová v. r.  
referent RRSaŠF, OSaKČ  
Ing. Petra Szalayová v. r.  
referent RRSaŠF, OSaKČ

**Predkladá:**

Ing. Eliška Vargová v. r.  
referent RRSaŠF, OSaKČ

Predložené mestskému zastupiteľstvu 28. júna 2018

## **Dôvodová správa:**

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa (ďalej len PHSR) na roky 2015-2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Šali uznesením č. 9/2015-II zo dňa 15. decembra 2015.

V rámci systému monitorovania a hodnotenia PHSR v jeho realizačnej časti sú stanovené úlohy týkajúce sa monitorovania implementácie PHSR, ktoré boli pridelené na Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy MsÚ a odbornými garantmi pre monitorovanie PHSR mesta Šaľa sú odborné komisie pri MsZ v Šali. Komisie pri MsZ boli vyzvané prostredníctvom svojich tajomníkov emailom zo dňa 10.4.2018, aby sa na svojich zasadnutiach venovali tejto téme. Komisie sa podľa potreby (minimálne však raz ročne) majú venovať prehodnoteniu aktivít PHSR a iniciovať prípadnú potrebu jeho aktualizácie.

Z komisií neboli predložené žiadne návrhy na zmenu PHSR. Dostupné stanoviská sú uvedené na konci dôvodovej správy resp. v prílohe. Predmetom monitorovania je preto len zadefinovaný zoznam ukazovateľov a jednotlivé aktivity a ich plnenie za rok 2017. Správa o plnení PHSR sa podľa systému monitorovania predkladá každoročne Mestskému zastupiteľstvu v Šali. Správa obsahuje vyhodnotenie stanovených všeobecných ukazovateľov, kde pre porovnanie vývoja uvádzame okrem hodnôt za rok 2017 aj údaje za predchádzajúce roky 2015 a 2016, a tiež vyhodnotenie špecifických merateľných ukazovateľov s plnením v roku 2017 (tabuľka č. 1).

Podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení, obec každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o plnení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Predmetná správa prostredníctvom siete RRA bola v uvedenej lehote odoslaná na Nitriansky samosprávny kraj, Tabuľka zaslaná na NSK bola súčasťou plnenia uznesenia predložená ako informácia na zasadnutia MsZ, ktoré sa konalo dňa 10. 5. 2018.

Pre vyhodnotenie jednotlivých ukazovateľov PHSR boli v roku 2018 druhýkrát realizované dotazníkové prieskumy názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov týkajúcich sa poskytovaných služieb v meste Šaľa, kultúry, životného prostredia a života v meste ako miesta pre bývanie s hodnotením roka 2017. V záujme zachovania kontinuity údajov boli použité totožné dotazníky ako v predchádzajúcom roku. Výsledky 4 realizovaných prieskumov sú prílohou tohto materiálu.

Uznesenie č. 7/2018 zo dňa 26. 4. 2018 Komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali

- a) komisia prerokovala materiál - Zhodnotenie aktuálnosti opatrení „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 - 2020 prioritne za sociálnu oblasť,
- b) komisia berie materiál na vedomie bez pripomienok.

Uznesenie zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 28.5.2018 - komisia súhlasí so stanoviskom komisie k PHSR mesta za rok 2017 (v prílohe)

## **Prílohy**

02 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu - kultúrny život a kultúrne podujatia za rok 2017

03 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti s poskytovanými službami za rok 2017

04 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti s oblasťou životného prostredia za rok 2017

05 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti obyvateľov s mestom ako miestom pre bývanie a život za rok 2017

06 Stanovisko Komisie kultúry a cestovného ruchu k správe o plnení PHSR mesta Šaľa za rok 2017

**Tabuľka č. 1**

**Monitorovanie - všeobecné** ukazovatele pre všetky tri základné prioritné oblasti trvalo udržateľného rozvoja mesta: hospodársku, sociálnu a environmentálnu politiku.

Názov ukazovateľa	Informačný zdroj	Merná jednotka	Hodnota za rok 2015 resp. k 31.12.2015	Poznámka/komentár za rok 2015	Hodnota za rok 2016 resp. k 31.12.2016	Poznámka/komentár za rok 2016	Hodnota za rok 2017 resp. k 31.12.2017	Poznámka/komentár za rok 2017
<b>Hospodárska politika</b>								
Počet obyvateľov mesta	MsÚ, ŠÚ SR	Počet obyvateľov s trvalým pobytom	22579	Evidencia obyvateľov MsÚ	22323	Evidencia obyvateľov MsÚ	22070	Evidencia obyvateľov MsÚ
Miera nezamestnanosti	ÚPSVaR SR, ŠÚ SR	Počet UoZ, miera evidovanej nezamestnanosti	Počet UoZ v meste Šaľa 938. Miera ev. disponibilnej nezam. v okrese Šaľa 7.99 %		Počet UoZ v meste Šaľa 697. Miera ev. disponibilnej nezam. v okrese Šaľa 5,36%		Počet UoZ v meste Šaľa 479. Miera ev. disponibilnej nezam. v okrese Šaľa 3,32%	Zdroj: Statistics. sk Datacube
Objem investícií do skvalitnenia technickej infraštruktúry mesta	MsÚ, ost. úrady a organizácie	EUR	2 011 407,-	Mesto - vrátane projektových prác na príprave PD, výkupu pozemkov	308 407,-	Mesto - vrátane projektových prác na príprave PD, výkupu pozemkov	629 476,-	vrátane projektových prác na príprave PD, výkupu pozemkov
Spokojnosť obyvateľov s úrovňou služieb v meste	Dotazníkový prieskum	%	nedostupný	Prieskum nebol realizovaný	45,57 %	Podiel respondentov, ktorý vyjadrili spokojnosť so službami poskytovanými v meste Priemerná známka za rok 2015: 2,75 Priemerná známka za rok 2016: 2,64 (1=výborná až po 5= nedostatočná)	37,00%	Podiel respondentov, ktorý vyjadrili spokojnosť so službami poskytovanými v meste Priemerná známka za rok 2017: 2,60 (1=výborná až po 5= nedostatočná)
Spokojnosť obyvateľov s mestom ako	Dotazníkový prieskum	%	nedostupný	Prieskum nebol realizovaný	64,90%	Pozitívne hodnotenie - spokojnosť pre mesto Šaľa, ako s mestom	68,65%	Spokojnosť s mestom Šaľa ako miestom pre život, prácu, bývanie,

miestom pre bývanie a život						pre život, uviedli takmer dve tretiny respondentov (64,90%), ktorí sú s mestom Šaľa, v ktorom bývajú spokojní. Negatívne hodnotenie uviedla viac ako tretina respondentov, pričom z toho svoju úplnú nespokojnosť vyjadrilo 7,84% opýtaných. Priemerná známka za rok 2015: 2,70 Priemerná známka za rok 2016: 2,67 (1=výborná až po 5= nedostatočná)		zábavu, výchovu detí či prežitie staroby uviedlo takmer 70% respondentov. Nespokojnosť so životom v meste vyjadrila takmer jedna tretina respondentov z čoho úplnú nespokojnosť vyjadrilo 7,60% opýtaných. Priemerná známka za rok 2017: 2,67 (1=výborná až po 5= nedostatočná)
Počet postavených nájomných bytov	MsÚ	Počet bytov	0	prebiehala projektová príprava	0	Bola predložená žiadosť na ŠFRB	0	V roku 2017 začala výstavba 150 nájomných bytov, neboli však skolaudované
Plocha na pochovávanie	MsÚ	m2	0	novovytvorená	0	Novovytvorená. Bola zrealizovaná záměna pozemkov v roku 2016.	0	Bola zrealizovaná projekčná príprava na úrovni štúdie pre nový cintorín.
Počet inštalovaných kamier v kamerovom monitorovacom systéme	MsP	Počet kamier	33	V súčasnosti je monitorovanie mesta prostredníctvom kamerového systému zabezpečené prostredníctvom	38	Okrem mestských 30 je v systéme ešte 8 ďalších kamier. V roku 2016 pribudli v systéme napojené kamery pri ZŠ Krátka - ihrisko, bola schválená dotácia na 8 kamier,	47	V roku 2017 pribudli v systéme kamery cez schválenú dotáciu MV SR na 7 kamier, pripravovalo sa pripojenie kamery pri ihrisku žihadielko. 2 kamery pribudli na

				10 otočných a 23 statických kamier, pričom v roku 2015 pribudlo 9 kamier.		pripravovalo sa pripojenie kamery pri ihrisku žihadielko. Je to vrátane objektových kamier.		cintoríny, avšak jedna zo starších sa vyradila. Je to vrátane objektových kamier.
<b>Sociálna politika</b>								
Objem investícií do skvalitnenia sociálnej, školskej, športovej, kultúrnej infraštruktúry mesta	Mesto, ostatné úrady a organizácie	EUR	1 589 086,-	Mesto: vrátane projektových prác na príprave PD,	898 426,-	Mesto: vrátane projektových prác na príprave PD,	643 550,-	vrátane projektových prác na príprave PD,
Počet opatrovateliek	OSS	počet	43		41	Výročná správa OSS	41	Výročná správa OSS
Spokojnosť obyvateľov s možnosťami kultúrneho využitia v meste	Dotazníkový prieskum	%	nedostupný	Prieskum nebol realizovaný	30,13%	S kultúrnym životom v meste Šaľa je vyše polovica respondentov čiastočne spokojná (58,37%). Vo všeobecnosti spokojných s kultúrnym životom v meste je 30,13 % a naopak 10,88 % opýtaných je s kultúrnym životom v meste vyslovene nespokojných. Priemerná známka za rok 2015: 2,56 Priemerná známka za rok 2016: 2,47 (1=výborná až po 5=nedostatočná)	30,79%	S kultúrnym životom v meste Šaľa je viac ako polovica respondentov čiastočne spokojná (53,70%). Vo všeobecnosti spokojných s kultúrnym životom v meste je (30,79%) a naopak 15,03% respondentov je s kultúrnym životom v meste nespokojných, čo je medziročný nárast o takmer 5 %. Priemerná známka za rok 2017: 2,63 (1=výborná až po 5=nedostatočná)
<b>Environmentálna politika</b>								
Spokojnosť obyvateľov	Dotazníkový prieskum	%	nedostupný	Prieskum nebol realizovaný	24,27%	Životné prostredie v meste Šaľa hodnotilo	23,33%	Životné prostredie v meste Šaľa hodnotilo

s kvalitou životného prostredia a čistoty v meste						pozitívne 24,27%. Takmer dve tretiny respondentov považujú životné prostredie v meste za priemerné a skôr negatívne hodnotenie uviedlo 13,9% opýtaných. Priemerná známka za rok 2015: 2,89 Priemerná známka za rok 2016: 2,77 (1=výborná až po 5= nedostatočná)		pozitívne 23,33% respondentov. Viac ako polovica respondentov považuje životné prostredie v Šali za priemerné a skôr negatívne hodnotilo životné prostredie 25,70% respondentov. Pri porovnaní údajov za rok 2017 s predchádzajúcimi rokmi môžeme vidieť, že hodnotenie životného prostredia respondentmi je negatívnejšie. Priemerná známka za rok 2017: 2,90 (1=výborná až po 5= nedostatočná)
Úspora energie v rekonštruovaných zariadeniach, budovách	Na základe porovnania reálnej spotreby	%	0		25,37 %	Vypočítaná úspora vplyvom výmeny okien na ZŠ J. Hollého	36,46%	Vypočítaná úspora výmenou okien a zateplením strechy športovej haly
Podiel vyseparovaných zložiek KO	MsÚ	%	29,16% (vrátane BRO),	3,8 % bez BRO	30,02 % KO (vrátane BRO)	6,76 % bez BRO	38,23%	7,2% bez BRO

#### Špecifické ukazovatele podľa jednotlivých aktivít:

Aktivita	Názov ukazovateľa	Informačný zdroj	Merná jednotka	Hodnota za rok 2017 resp. k 31.12.2017	poznámka
1.1.1.Rekonštrukcia Materskej školy Družstevná 22, Šaľa	Predpokladaná úspora energetickej náročnosti 50%	Na základe porovnania reálnej spotreby	Úspora v %	0	Bol spracovaný a predložený projektový zámer a po jeho pozitívnom hodnotení aj žiadosť o poskytnutie NFP na rekonštrukciu a rozšírenie kapacít.
1.1.2. Rekonštrukcia	Hodnota investície do majetku	MsÚ	EUR	0	uvedené v plnení za rok 2015

sociálnych zariadení MŠ P.J. Šafárika					
1.1.3. Rekonštrukcia strechy MŠ Budovateľská Šaľa	Úspora energie a financií na opakované maľovanie priestorov MŠ	SŠÚ	EUR	0	uvedené v plnení za rok 2016
1.1.4. Modernizácia prírodovedných a technických učební	Rozvoj zručností a kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami na ich budúce profesie a potreby na trhu	SŠÚ		0	PD, PD elektro pre žiadosť o NFP. Mesto predložilo 5 žiadostí o NFP, ktoré v roku 2017 neboli vyhodnotené
1.1.5 Investície do škôl a školských zariadení	Hodnota investícií v EUR	MsÚ	EUR	266688	ZŠ Hollého-fasáda, ZŠ s MŠ Bernolákova - strecha, ZŠ L. Štúra - kanalizácia a soc. zariadenia, ZŠ s MŠ P. Pázmány s VJM - soc. zariadenia, ZŠ J. C. Hronského - rekonštruk. Vykurovania, MŠ 8.mája vstupná bránka, MŠ Okružná -rek. strechy, okien; PD. Investície do rekonštrukcie osvetlenia za úsporné LED žiarovky na ZŠ, CVČ, ZUČ v sume 217 970,91 EUR išlo z rozpočtov škôl, preto nie je započítané v celkovej sume.
1.2.1. Racionalizácia siete ZŠ		SŠÚ		0	Nie je to aktuálne. Každý rok sa postupne zvyšuje počet žiakov ZŠ.
1.2.2. Zvýšenie počtu asistentov na ZŠ	Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu Počet asistentov	SŠÚ	počet	8	na ZŠ pôsobilo v šk. roku 2016/17 -6 asistentov učiteľa, v šk. roku 2017/18 počet asistentov učiteľa je 8
1.2.3. Zabezpečenie vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy MŠ, ZŠ	Počet hodín dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku	SŠÚ	počet	0	V roku 2017 DDI nefungovalo, preto ZŠ ani MŠ ho nevyužívali. Dopravná výchova sa realizovala v interných projektoch ( Týždeň dopravnej výchovy, Bezpečne do škôlky, Do škôlky na bicykli ). MŠ Hollého využíva vlastné DI. Teoretická časť DV je súčasťou prierezových tém a praktická časť sa realizuje na hodinách telesnej výchovy v spolupráci so štátnou i mestskou políciou.
2.1.1. Výstavba obchvatu mesta (definovanie etáp)	Km vybudovaného obchvatu	MsÚ	Km	0	prebiehal výkup pozemkov zo strany štátu, podpis memoranda - mesto Šaľa, obce okresu Šaľa, Duslo a NSK
2.1.2. Rekonštrukcia mestských komunikácií	m <sup>2</sup> rekonštruovaných komunikácií (lokality)	MsÚ	m <sup>2</sup>	3885,86	PD Horná, ul. Cintorínska 07/2017 a Nivy 09/2017

2.1.3. Rozšírenie počtu parkovacích miest/ definovanie lokalít, počet/rok/	Počet vybudovaných parkovacích miest	MsÚ	počet	24	Sľečná, Budovateľská 07/2017 – 24 miest
2.2.1. vybudovanie cyklotrás v rámci mesta a do okolitých obcí (lokality, etapy)	m vybudovaných cyklotrás	MsÚ	m	0	Bola vypracovaná PD a podkladové dokumenty pre cyklotrasu. Mesto Šaľa podalo žiadosť o poskytnutie NFP, ktorá bola schválená v roku 2017.
2.2.2. Vybudovanie cyklotrás/záchytných parkovísk v nadväznosti na prístupné body železničná / autobusová stanica/ MHD	Počet vybudovaných parkovacích miest m vybudovaných cyklotrás Počet parkovacích miest pre bicykle	MsÚ	počet m počet	0 0 0	začala príprava štúdie a prerokovávanie riešenia predstaničného priestoru s návrhom na premiestnenie autobusovej stanice
2.3.1. Výstavba nového cintorína (definované lokality, rozdelenie etáp)	m <sup>2</sup> nového cintorína	MsÚ	m <sup>2</sup>	0	spracovanie architektonickej štúdie na nový cintorín
2.3.2. Rozšírenie kamerového systému/ definovanie lokalít/ etáp	Počet kamier v kamerovom monitorovacom systéme	MsÚ, MsP	ks	10	Doplnenie 7 kamier do mestskej časti Veča so zameraním na podchytenie hlavných trás sídliska, ul. Nitrianska cez ul. Fr. Kráľa na ul. Hollého, + dve kamery do cintorína v Šali., +1 na ihrisko žihadielko
3.1.1. Vytvorenie databázy rozvojových priemyselných zón	Počet záznamov v databáze	MsÚ	počet	0	Aktivita sa nerealizovala.
3.1.2. Vytvorenie a pravidelná realizácia fóra podnikateľov	Počet stretnutí	MsÚ	počet	1	Bolo realizované výročné stretnutie predstaviteľov samosprávy s podnikateľmi, zástupcami štátnej správy a spoločenských organizácií v meste Šaľa.
3.1.3. Analýza chýbajúcich služieb v meste	Dotazník spokojnosti poskytovaných služieb- počet respondentov	Dotazníkový prieskum	počet	408	Za najviac chýbajúce služby v meste Šaľa respondenti označili služby zdravotníctva (36,43%). Za nedostatkové služby tiež považujú respondenti služby obchodných sietí (11,58%) a služby kultúry a športu (11,22%). Pri porovnaní hodnotenia respondentov za rok 2017 s rokmi 2015-2016 môžeme konštatovať, že medziročne nenastala výrazná zmena, len pri remeselníckych službách, ktoré vnímali opýtaní ako chýbajúce v roku 2017 o vyše 4,5% viac ako rok predtým.
3.1.4. Zriadenie podnikateľského inkubátora pre podporu začínajúcich	Zriadenie inkubátora	MsÚ	počet	0	Aktivita sa nerealizovala.



podnikateľov					
3.1.5. Vytvorenie registra podnikateľov	Databáza podnikateľov- počet podnikateľov zaevidovaných v databáze	MsÚ	počet	400	Mesto vedie databázu podnikateľov pre účely dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady. Tiež je vytvorená databáza podnikateľov pre účely organizovania fóra podnikateľov
3.1.6. Analýzy možnosti zriadenia podniku služieb	Počet vypracovaných analýz	MsÚ	ks	0	Uvedené v plnení za rok 2016. Okrem toho bola spracovaná analýza zabezpečovania služieb spoločnosťou MET s. r. o. – materiál bol predložený na rokovanie MsZ ale až v roku 2018.
3.1.7. Vybudovanie klientskeho centra na MsÚ a skvalitnenie poskytovaných služieb	Počet vybavených klientov v klientskom centre	MsÚ	počet	0	Vypracované PD
3.2.1. Výstavba nájomných bytov	Počet novopostavených nájomných bytov	MsÚ	počet	0	Výstavba nájomných bytov z úveru ŠFRB bola spustená v júni 2017, postupne si začali podávať občania žiadosti
4.1.1. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia-II. etapa a koncesia	Počet vymenených svietidiel	MsÚ	ks	971	3. etapa modernizácie verejného obstarávania bola zazmluvnená, splátky na 12 rokov, začiatok realizácie 2017 - koniec realizácie modernizácie 2018.
4.1.2. Stratégia znižovania nákladov na výrobu tepla TÚV v CZT	m rekonštruovaných rozvodov tepla	MsÚ	m	0	žiadosť o NFP predložená MET Šaľa s.r.o. v rámci výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla nebola schválená.
4.1.3. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Zníženie energetickej náročnosti v %	Na základe porovnania reálnej hodnoty	energetická úspora v %	0	Začiatok realizácie projektu Zníženia energetickej náročnosti budovy MsÚ bol koncom roka - 10/2017. Energetické úspory budú zjavné až po ukončení rekonštrukcie a prvom roku prevádzky
4.1.4. Nákup elektromobilov pre potreby MsP, energetická úspornosť v MHD	Počet elektromobilov Počet prepravených osôb MHD elektrickými autobusmi	MsÚ	ks počet	0 84008	– celkový počet prepravených MHD od 1.7. do 31.12.2017 – 108851, z toho elektrobusesom 77%
4.2.1. Výsadba izolačnej zelene v určených lokalitách s prihladnutím na zvýšenie počtu ihličnanov	Počet vysadených prvkov zelene	MsÚ	ks	34	Vlčanská ul, ul. ČSLA ( borovice, smrek, jedle)
4.2.2. Zlepšenie hospodárenia s vodou z artézskych studní v meste Šaľa- zefektívnenie využitia zdrojov pitnej vody	Ušetrené EUR za stočné za vodu z artézskych studní	MsÚ	EUR	0	nebola vhodná výzva

4.2.3. Modernizácia infraštruktúry odpadového hospodárstva v meste	% vyseparovaných zložiek KO Počet čiernych skládok v meste Počet vybudovaných stojísk kontajnerov	MsÚ	% vyseparovaných zložiek KO (vrátane BRO)  Bez BRO(papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpad a odpady s NO) Počet likvidovaných čiernych skládok v meste  Počet vybudovaných stojísk kontajnerov	38,23 % vyseparovaných zložiek  7,2 % vyseparovaných zložiek  počet 5  počet 0	V roku 2017 bola celková produkcia odpadov v meste 11 639, 77 ton odpadu, z toho zmesový KO – 5846,6 ton, objemný odpad – 1254,1 ton, uličný odpad – 88,52 ton, biologicky rozložiteľný odpad (BRO) – 3272,65 ton, drobný stavebný odpad (DSO)– 338,59 ton a - triedené zložky celkom v množstve 839,31 ton, z toho: Papier- 355,32 ton, sklo- 108,07 ton, plasty- 178,83 ton, kovy- 142,34 ton, elektroodpad bez nebezpečných vlastností- 5,83 ton, elektroodpad s nebezpečnými vlastnosťami- 22,60 ton, oleje- 0,71 ton, šatstvo- 23,99 ton a ostatné- 0,71 ton. Celkové náklady na zber, vývoz a uloženie resp. zhodnotenie odpadov predstavujú 648 052,- eur, z toho sú 29 000,- eur mzdové náklady na dvoch vodičov čistiaceho áut. (zber, vývoz a uloženie zmesového KO vrátane objemného, uličného a DSO, zber a zhodnotenie BRO, zber a vývoz odpadu z malých smetných nádob). Triedenie papiera, plastov a skla nie je financované z rozpočtu mesta, ale v zmysle zákona na základe zmluvy to financuje tzv. organizácia zodpovednosti výrobcov – v roku 2017 to bola spoločnosť RECCOLLECTION SYSTEM, s.r.o., Bratislava. Od 01. 01. 2018 je to spoločnosť ELEKOS Nitra. V roku 2017 bolo vyčistených cca 5 lokalizovaných čiernych skládok, väčšinou sa jednalo o „príbytky“ bezdomovcov, kde sa v priebehu roka nahromadilo veľké množstvo odpadu. Tieto boli čistené v spolupráci terénneho sociálneho pracovníka. Ďalej v priebehu celého roka boli najmä v spolupráci s dobrovoľníkmi zbierané odpady v inundačnom území Váhu, tieto sa nedajú lokalizovať na jedno miesto, pretože išlo viac-menej od rozptýlený odpad. Od 01. 01. 2017 má mesto novú zmluvu na zabezpečovanie služieb v odpadovom hospodárstve platnú na 10 rokov. V zmysle podmienok zmluvy prejde systém nakladania s komunálnym odpadom ako aj s triedenými zložkami zmenou. Zmena sa týka zberu
--	---	-----	--	--	---

					odpadov na sídliskách v celom meste. Doterajší systém zberu 1100 l kontajnermi bude postupne nahradený systémom zberu cestou polopodzemných kontajnerov, ktoré sú pevne zabudované v zemi. Cieľom nového systému je optimalizovať počet stojísk kontajnerov v prijateľnej donáškovej vzdialenosti pre obyvateľov tak, aby sa uvoľnili miesta aj na parkovanie a zároveň zvýšiť kultúrnosť pri nakladaní s odpadmi. V súčasnosti má mesto vypracované projektové dokumentácie na výstavbu 17 nových stojísk v mestskej časti Veča na sídlisku, boli preverené inžinierske siete a zabezpečilo sa ohlásenie drobných stavieb, pripravujú sa podmienky na obstarávanie kontajnerov ako aj stavebných prác s tým spojených.
5.1.1. Zvýšenie počtu terénnych opatrovateliek	Počet opatrovateliek a opatrovaných klientov	OSS	počet	41	Na základe Zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR z januára 2016 získala OSS mesta Šaľa nenávratný finančný príspevok vo výške 504 eur mesačne na každé z 28 pracovných miest na obdobie trvania projektu do júna 2018. -prijímateľom však nie je mesto Šaľa ale OSS mesta Šaľa, počet opatrovateliek 41, Národný projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Opatrenie 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.
5.1.2. Prepravná služba (sociálny taxík)	Počet prepravených osôb	MsÚ	počet	0	- zatiaľ nebolo riešené, chýbajú prostriedky na zakúpenie špeciálneho motorového vozidla, dopyt po tejto službe je nízky. V roku 2017 pripravil sociálny referát s p. RSDr. Gombošom a p. Mgr. Jarošovou z ÚPSVaR materiál, ktorý počítal s tým, že by službu prevádzkovala taxi-služba. V tom prípade stanovili predpokladanú cieľovú skupinu 722 občanov a vyčíslili celkové náklady na 15 tis. Eur. Avšak nakoniec sa to nezrealizovalo.

					Momentálne z komunitného plánovania jednoznačne vyplynulo, že by to malo byť prevádzkované špeciálnym vozidlom s plošinou, aby to bolo aj pre osoby obmedzenou mobilitou. V tomto prípade zatiaľ neboli vyčíslené potrebné náklady. Bude záležať od možnosti obstarania špeciálneho vozidla cez dotáciu.
5.1.3. Zvýšenie poskytovania obedov vrátane diétnych jedál	Počet stravníkov v mestskej časti Veča Počet rozvezených jedál do domácností	DD	počet ks	20/deň 18141/rok	Denný počet stravníkov je pohyblivý od 110-120, z toho 19-20 v mestskej časti Veča. Počet obedov - 58 026 v tom podávané v DD, rozvoz aj obedáre
5.1.4. Debarierizácia a rekonštrukcia Domu s opatrovateľskou službou na ulici V. Šrobára	Kvalita života ľudí odkázaných na opatrovateľskú službu, uspokojovanie ich potrieb a predĺženie doby neinštitucionálnej starostlivosti	OSS	EUR	37078,70	Realizovala sa výmena drevených okien a výmena vchodových dverí na bytovom dome na V. Šrobára 572/9,11 v Šali v hodnote 30.802,70 Eur a výmena dilatčných škár tmelením v hodnote 6276,00 Eur.
5.2.1. Rekonštrukcia a modernizácia objektu detských jasiel a objektu súčasného domova sociálnych služieb	m <sup>2</sup> revitalizovanej plochy Počet nových hracích prvkov	OSS	m <sup>2</sup> ks	0 0	V roku 2017 nebola vyhlásená príslušná výzva
5.2.2. Spracovanie databázy potreby vybudovania bezbariérových vstupov do verejných budov	Počet verejných budov s bezbariérovým vstupom	MsÚ	počet	0	aktivita nebola realizovaná. Zmapovanie bariér/bezbariérovosti v meste budeme realizovať v spolupráci s ďalšími organizáciami (Únia nevidiacich a slabozrakých a pod. ), nakoľko je to aj úloha z komunitného plánu.
5.2.3. Využitie budovy bývalej nemocnice na dostupné zdravotnícke služby	Počet ambulancií v centre integrovanej zdravotnej starostlivosti	MsÚ	počet	0	NSK začal s investíciami do objektov polikliniky
5.2.4. Podpora prevádzky chránenej dielne na mestskej polícii	Počet vytvorených, resp. udržiavaných pracovných miest v CHD	MsP	počet	8	Celkom 86529 EUR, prevádzkové a mzdové výdavky na CHD MsP, ŠR (ÚPSVaR) 32263 EUR, ostatné vlastné
5.2.5. Zriadenie komunitného centra	Počet klientov komunitného centra	OSS	počet	0	aktivita sa nerealizovala, zriadilo sa krízové centrum. Aj z komunitného plánovania, ale aj zo skúseností pracovníčok soc. referátu vyplýva, že by malo byť určené pre deti z nízkopříjmových rodín, nie pre ľudí bez domova a ľudí postihnutých soc. vylúčením, nakoľko je to riešené nízkoprahovým denným centrom,

					čo pre tieto účely postačuje. Stále nemáme budovu, kde by sa to dalo zrealizovať, predstava je pre cca. 20 -30 detí.
5.2.6. Zriadenie strediska pre ľudí bez domova	Počet klientov strediska ľudí bez domova	OSS	počet	Útulok 10 Nocľaháreň 17	nocľaháreň 17 klientov, útulok 10 klientov, - Bežné výdavky z MPSVR SR vo výške 38 808 eur, prijímateľ OSS
5.2.7. Zriadenie útulku pre jednotlivca s deťmi. Zriadenie krízového centra pre občanov v ťažkej životnej situácii.	Počet klientov	OSS	počet	62	Zriadenie útulku pre jednotlivca s deťmi – zatiaľ nebolo realizované Zriadenie krízového centra pre občanov v ťažkej životnej situácii –od 01.04.2017 prevádzkuje Nízkoprahové denné centrum cestou úspešného zapojenia sa do Národného projektu vybraných služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Bežné výdavky hradené Implementačnou agentúrou MPSVR SR v objeme 20643 eur, prijímateľ OSS.
6.1.1. Prestrešenie a modernizácia zimného štadióna	m <sup>2</sup> zastrešenej ľadovej plochy	MsÚ	m <sup>2</sup>	0	bola podaná žiadosť o SZLH o vybudovanie krytej haly pri ZŠ, nebola schválená
6.1.2. Revitalizácia detských ihrísk	Počet nových hracích prvkov	MsÚ	ks	9	na Ul. 1. mája, Nezábudkova, ul. Narcisova, ul. Lúčna, ul. Hurbanova, 2 ks exteriérové stoly na stolný tenis v nemocničnom parku. Realizovali sa detské ihriská, odstránenie plotu na nemocničnom parku a ihriská v rámci participatívneho rozpočtu.
6.1.3. Podpora prevádzky bazéna pri Dusle a.s. Šaľa	Počet návštevníkov plavárne, fitnes, sauny, poskytnutých masáží, počet zrealizovaných výcvikov plávania		počet	41812	Počet návštevníkov= bazén, fitnes/bazén, masáže, doplnky- potápači/sauna). Počty vstupov – bazén 35089 z toho výcvik škôl 4230 a fliper 1932 vstupov; fitnes 5543 vstupov, prenájom dráh 2548 dráh, masáže 748, sauna 432.
6.1.4. Vybudovanie viacúčelového športovo rekreačného komplexu v areáli býv. kúpaliska, klziska, minigolfového ihriska	m <sup>2</sup> revitalizovanej plochy	MsÚ	m <sup>2</sup>	0	
6.1.5. Rekonštrukcia a modernizácia športovej haly+ kolkárne	Energetická úspora v %	Na základe porovnania reálnej hodnoty	úspora v %	36,46	Vypočítaná úspora za výmenu okien a zateplenie strechy ŠH. Investície celkom v sume: 321908 EUR, z toho 311793 EUR výmena dráh v kolkárni a zateplenie strechy, bleskozvod, výmena výplní na

					športovej hale + 10115 EUR splátka z celkovej sumy 41578 EUR maľovka, výmena svietidiel. Z toho externé zdroje: dar Nadácia SPP 10000 EUR, Environmentálny fond 90000 EUR, ostatné vlastné.
6.1.6. Podpora a organizácia pravidelných športových podujatí	Počet mestom zorganizovaných alebo spolufinancovaných športových podujatí	MsKS	počet	31	dotácie 20 subjektom na šport, 11 podujatí v spolupráci s mestom (zaplávajme spolu čo najďalej, MS v športovej streľbe, MS v Karate, Do práce na bicykli, Vyhlásenie najlepších športovcov za rok 2016, Strong man, Strong woman, Míľa pre mamu, Chôdza s trekingovými palicami – Jednota dôchodcov Slovenska, Spoločne veselo ku zdraviu a pohode – Jednota dôchodcov Slovenska) a ďalšie športové podujatia medzi. futb. turnaj a športový deň detí spolufinancované z dotácie NSK.
6.1.7. Vybudovanie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu	Počet nových športových zariadení	MsÚ	počet	0	uvedené v plnení za rok 2016
6.1.8. Revitalizácia lesoparku na pláži Váhu	m <sup>2</sup> revitalizovanej plochy	MsÚ	m <sup>2</sup>	0	uzatvorená zmluva o nájme s Pozemkovým spoločenstvom Urbariátom Šaľa
6.1.9. Analýza potreby vybudovania venčoviska pre psov	Počet vybudovaných venčovísk	MsÚ	počet	0	v roku 2017 nebolo vybudované venčovisko pre psov.
6.1.10 Rekonštrukcia futbalového štadióna	Hodnota investície do rekonštrukcie futbalového štadióna v EUR	MsÚ	EUR	23132	doplatok za rekonštrukciu kotolne na FŠ
7.1.1. Podpora zapojenia ZŠ, detí a mládeže pri plánovaní a realizácii kultúrnych aktivít a vzdelávacích programov	Počet podujatí pripravených v spolupráci s deťmi zo ZŠ	MsKS SŠÚ	počet	16	do týchto podujatí boli zapojené ZŠ a MŠ: Ukáž, čo vieš, Večianska paleta, Veľkonočné tvorivé dielne, Vesmír očami detí, Workshopy pre deti, Stavanie Mája, Medzinárodný deň detí, Hurá prázdniny, Váhohranie, Deň astronómie, Kinofest, Večianske slávnosti, Šalienský jarmok, Vianočná akadémia, Večianske vianočné trhy, Šalienske vianočné trhy
7.1.2. Spracovanie databázy umelecky tvorivo činných osobností mesta, zapojenie detí do vzdelanostných súťaží	Počet umelecky tvorivo činných osobností zaregistrovaných v databáze	MsKS	počet	34	zoznam umelecky tvorivo činných občanov mesta je k dispozícii. Pre deti sa organizujú kultúrno-vzdelávacie podujatia, ako je napríklad podujatie Ukáž, čo vieš!, alebo Deň astronómie spojený s prednáškami a pozorovaním hviezd, v roku 2017 sa podujatie

					nekonalo – malo sa uskutočniť 17.novembra 2017 na deň študentov, avšak pre zlé technické podmienky v športovej hale v dôsledku opráv a výmeny okien sa presunulo na jar tohto roka – konalo sa tak deň pred dňom učiteľov. V roku 2018 by sa tak malo uskutočniť ešte raz toto podujatie – klasicky na deň študentov. samostatných umelcov je v danej databáze 14 a skupín a združení je 20.
7.2.1. Zostaviť databázu organizátorov, organizácií, inštitúcií, FO, pôsobiach v meste v oblasti kultúrneho a spoločenského života	Počet subjektov zaregistrovaných v databáze	MsKS	počet	82	Databáza kultúrnych inštitúcií, združení, samostatných umelcov, divadelných súborov či hudobných a tanečných súborov je k dispozícii, dopĺňa sa priebežne podľa aktuálnej situácie
7.2.2. Cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry	Počet kultúrnych podujatí zorganizovaných v spolupráci partnerskými mestami	MsKS	počet	8	spolupráca - bál slovenskej samosprávy v Oroszlányi, Folklór v máji v Telči, Šaliansky jarmok za účasti skupín za Telča, Oroszlányu, Kuhmo, Konskie a mesta Mohyliv Podilsky, historické slávnosti v Telči, Oroszlánsky dedinský deň, Banský deň v Oroszláni, Dni Konskich, Dni mesta v Mohylove.
7.2.3. Oceňovanie osobností	Počet ocenených osobností	MsKS	počet	16	Tvorivý čin roka 2017 – 9 ocenených kategórií (v dvoch kategóriách 2 ocenení, celkom 11 osôb). Cena mesta 2017 – 3 ocenenia, cena primátora mesta 2 ocenenia,
7.2.4. Pravidelná realizácia prieskumu o potrebách obyvateľov	Počet respondentov zapojených do prieskumu	Dotazníkový prieskum	počet	419	Prieskum ohľadom potrieb obyvateľov v oblasti kultúry. Na otázku ohľadne chýbajúcej ponuky kultúrnych podujatí sa nevyjadriло vyše 74% opýtaných. Z vyjadrených odpovedí by až 39,25% respondentov privítalo viac koncertov modernej hudby, ktoré absentovali respondentom aj za rok 2015-2016. Okrem koncertov tiež uvádzali za chýbajúce divadelné predstavenia (7,48%) a podujatia pre deti a mládež (17,76%).
7.2.5. Modernizácia a materiálne vybavenie priestorov „kultúry“	Hodnota investovaných prostriedkov v EUR	MsÚ	EUR	3891	ozvučenie amfiteátra + nové šále na javisko DS a 2 mikrofóny z bežných výdavkov 3503 EUR, celkom 7394 EUR.
7.3.1. Spracovanie propagačných materiálov v	Počet ks vydaných propagačných materiálov	MsKS	ks	3601	bola vydaná mapa mesta Šaľa 1000 ks a jedna veľkoplošná mapa, z vlastných zdrojov sa spracovala

meste	o meste				nová publikácia o meste Šaľa, Nová publikácia o meste Šaľa – kniha 500 ks, Brožúra o Súsoší Najsvätejšej Trojici – 300 ks, Ďalšie propagačné predmety: Perá s potlačou v papierovej škatuli 300 ks, Kľúčenky so žetónom 100 ks, Hrnčeky s potlačou 300 ks, USB s potlačou 50 ks, Magnetky 200 ks, lepiace bločky 100 ks, Papierové tašky 3 veľkosti – celkovo 700 ks, Dosky s erbom mesta Šaľa 50 ks
7.3.2.. Zriadenie mestskej galérie a kultúrno-informačného centra	m <sup>2</sup> vybudovanej galérie	MsÚ	m <sup>2</sup>	0	nebola vhodná výzva na získanie zdrojov
7.3.3. Vytvorenie oddelenia (referátu) kultúry, cestovného ruchu, mládeže a športu v štruktúre MsÚ	Počet vytvorených a obsadených pracovných miest v rámci daného referátu/oddelenia	MsÚ	počet	1	V roku 2016 vytvorené miesto bolo udržané aj v roku 2017