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Mestské zastupiteľstvo v Šali 
Materiál číslo B 4/5/2013
Vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia 
(2007 – 2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2012
Informácia o novom programovacom období 2014 – 2020 a o stave rozpracovanosti nového PHSR mesta Śaľa

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A. prerokovalo
vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007 – 2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2012 a informáciu o novom programovacom období 2014 – 2020 a o stave rozpracovanosti nového PHSR mesta Šaľa,
B. berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007 – 2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2012 a informáciu o novom programovacom období 2014 – 2020 a o stave rozpracovanosti nového PHSR mesta Šaľa.
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vedúca OSaKČ
Predložené mestskému zastupiteľstvu 27. júna 2013

Dôvodová správa:

Uznesením č. 5/2010-IX uložilo MsZ v Šali úlohu predkladať vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov PHSR mesta Šaľa a okolia 2007-2013 spolu so záverečným účtom mesta ako aj pripraviť návrh nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa po schválení nového resp. v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja aktualizovaného PHSR VÚC NSK.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia (2007-2013) (ďalej PHSR) bol vypracovaný v rámci projektu spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom Operačného programu Základná infraštruktúra (kód projektu: 11430300071) Regionálnou rozvojovou agentúrou Šaľa v spolupráci s Fórom centrom pre regionálny rozvoj Šamorín a následne schválený Uznesením č. 6/2007 – V. na 6. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 6. septembra 2007.

Následne uznesením č. 5/2010-IX zo dňa 9.9.2010 bola schválená Aktualizácia (2010) PHSR a uznesením č. 6/2010-VIII zo dňa 28.10.2010 doplnenie PHSR mesta Šaľa a okolia 2007-2010 v znení Aktualizácie (2010) o opatrenie Zdravotníctvo.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012-2018, ktorý má byť reflektovaný v novom PHSR mesta Šaľa, bol schválený dňa 8. októbra 2012 Uznesením Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č.236/2012.

Merateľné ukazovatele jednotlivých aktivít PHSR, ktoré sú predmetom vyhodnotenia plnenia, pri jeho schválení absentovali a boli doplnené až v aktualizácii v roku 2010 hoci niektoré ukazovatele bolo veľmi ťažké spárovať s konkrétnym merateľným ukazovateľom. Z tohto pohľadu sa javia niektoré aktivity nerealizovateľné, resp. ich naplnenie nie je v kompetencii mesta Šaľa.

Podkladom pre vyhodnotenie plnenia jednotlivých aktivít PHSR bol záverečný účet mesta  a podklady od odborných pracovníkov mesta. 
Vyhodnotenie implementácie PHSR v roku 2012
Stručné zdrhnutie implementácie PHSR mesta Šaľa a okolia v roku 2012
V roku 2012 pokračoval trend v nasadzovaní opatrení na šetrenie prostriedkov mesta a zabezpečovanie zväčša len nevyhnutných aktivít pre chod samosprávy. 
Dokončovali a dofinancovávali sa rozpracované akcie z predchádzajúceho roka. Viaceré aktivity preto v rámci PHSR v roku 2012 neboli realizované, pretože  ani v rámci rozpočtu mesta Šaľa na daný rok neboli na viaceré aktivity vyčlenené prostriedky. 

Plnenie na úrovni jednotlivých aktivít:

Priorita 1: Tvorba dynamického a diverzifikovaného miestneho hospodárstva

Opatrenie 1.1. Podpora tvorby nových pracovných príležitostí

Aktivita 1.1.1: Servis pre potencionálnych investorov

Plnenie 2012: Pri pretrvávania dôsledkov hospodárskej krízy sa v roku 2012 konkrétni záujemcovia o investovanie neskontaktovali s mestom. Aktívna bola spolupráca so SARIO-m, ktoré si tiež pri prípravách na pracovnú cestu do Činy vyžiadalo prezentáciu mesta. Pokračovala komunikácia so záujemcami EnergyPlant BV z Holandska o investícii výstavby skleníkového komplexu. Nedošlo však k etablovaniu konkrétneho nového investora v meste.
Aktivita 1.1.2: Výstavba podnikateľského inkubátora

Plnenie 2012: Úroveň plnenia bola rovnaká ako v roku 2011. Výstavba podnikateľského inkubátora realizovaná nebola, nakoľko takáto priorita nebola zaradená ani do rozpočtu mesta, ani nebol spracovaný projekt pre získanie mimorozpočtových zdrojov pre realizáciu tohto zámeru. V danom roku nevzišla iniciatíva naplniť danú aktivitu ani zo strany odborných orgánov mesta ani nevznikol nutný dopyt zo strany potenciálnych podnikateľov, ktorí by mali záujem o služby podnikateľského inkubátora. Rovnako tomu bolo aj v predchádzajúcich rokoch, preto sa javí daná aktivita ako vhodná na vypustenie z PHSR. Budova na Dolnej ul. vo vlastníctve mesta Šaľa však z pohľadu možného ďalšieho využitia vyžaduje realizáciu opatrení na zníženie energetickej náročnosti.
Aktivita 1.1.3: Poradenstvo pre malých podnikateľov 

Plnenie 2012: Okrem sekcie PODNIKATEĽ v rámci webovej stránky mesta Šaľa neboli realizované žiadne aktivity v tomto smere. Poradenstvo pre podnikateľov prebieha v rámci vybavovania agendy, stanovísk a povolení pre podnikateľov. 
Aktivita 1.1.4: Budovanie infraštruktúry pre cestovný ruch

Plnenie 2012: Aktivita sa nerealizovala, nakoľko podmienky, ktoré mesto nenapĺňa na získanie mimorozpočtových zdrojov na takýto zámer sa nezmenili a tiež financovanie takejto aktivity nebolo zaradené do rozpočtu mesta. 
Aktivita 1.1.5: Tvorba produktov cestovného ruchu

Plnenie 2012: Aktivita sa v roku 2012 nerealizovala. V roku 2012 bola vydaná propagačná publikácia o meste Šaľa  pri príležitosti 1010. výročia prvej písomnej zmienky.
Aktivita 1.1.6: Zriadenie priemyselného parku

Plnenie 2012: Aktivita sa v roku 2012 nerealizovala. Mesto Šaľa nie je uvedené v zozname lokalít vytypovaných pre zriadenie priemyselných parkov na Slovensku. 

Opatrenie 1.2. Riešenie zamestnanosti v meste

Aktivita 1.1.6: Prevádzkovanie internetovej pracovnej databázy 

Plnenie 2012: Plnenie ne úrovni roku 2011. Vlastná mestská internetová pracovná databáza v prevádzke nie je, išlo by o duplicitu voči UPSVAR, ktorý túto aktivitu vo svojej kompetencii zastrešuje. V rámci internetovej stránky mesta je však v ponuke zoznam pracovných ponúk za okres Šaľa a Nitriansky kraj v spolupráci s www.profesia.sk. Zároveň je v rámci občianskej inzercie sprístupnená rubrika Zamestnanie, kde je bezplatne možné zverejniť pracovné ponuky aj dopyty.

Aktivita 1.1.7: Spolupráca so strednými školami

Plnenie 2012: Mesto Šaľa v rámci riešenia zamestnanosti v meste nerealizovalo žiadne aktivity v spolupráci so strednými školami v meste, nakoľko ich zastrešuje ÚPSVaR. V roku 2012 v jednotlivých stredných školách bolo prostredníctvom ÚPSVaR zrealizovaných 10 skupinových stretnutí.   
Aktivita 1.1.8: Prieskum pracovného trhu

Plnenie 2012:  Mesto vlastný prieskum pracovného trhu nerealizovalo, ale ÚPSVaR aj v roku 2012 realizoval 174 prieskumov pracovného trhu.
Aktivita 1.1.9: Organizovanie rekvalifikačných kurzov na žiadané profesie

Plnenie 2012: Táto aktivita nie je v kompetencii mesta Šaľa, preto je uvedená aktivita vhodná na vyradenie z PHSR. V roku 2012 ÚPSVaR nerealizoval žiadne rekvalifikačné kurzy  v meste Šaľa. 

Priorita 2: Vytvorenie podmienok rôznorodého spoločenského života

Opatrenie 2.1. Kvalitné uspokojenie kultúrnych potrieb občanov

Aktivita 2.1.1. Investície do kultúrnej infraštruktúry

Plnenie 2012: V roku 2012 sa realizovala digitalizáciu kina DK, na ktorú boli poskytnuté prostriedky z Audiovizuálneho fondu. Celková výška investície bola 110088 EUR, pričom  v roku 2012 sa uhradila časť výdavkov vo výške 45000 EUR a preddavkovo poskytnutá dotácia bola vo výške 27000 EUR. Zvyšok dotácie 3000 EUR poskytol fond po akceptované vyúčtovania v roku 2013, kedy bola uhradená aj zostávajúca suma investície. Na digitalizáciu boli poskytnuté aj sponzorské prostriedky v roku 2012 o výške 3619EUR. V roku 2012 sa taktiež investovalo do počítačového vybavenia DK v hodnote 1700 EUR.
Aktivita 2.1.2. Rekonštrukcia pamätihodností

Plnenie 2012: V roku 2011 bola zrealizovaná  oprava prístupových schodov k reštaurovanému súsošiu  Svätej Trojice v hodnote 3300 EUR, uhradená však bola až v roku 2012. Iné aktivity v tejto oblasti realizované neboli. 

Aktivita 2.1.3. Zriadenie strediska ľudových tradícií

Plnenie 2012: Aktivita sa nerealizovala.
Aktivita 2.1.4. Prehĺbenie partnerskej spolupráce na území mesta a s partnerskými mestami

Plnenie 2012: V PHSR sa počítalo so zavedením systému miestnych grantov a spoločných programov s partnerskými mestami, ale toto sa nerealizovalo. V tejto oblasti však boli realizované viaceré podujatia v zmysle uzatvorených bilaterálnych dohôd o spolupráci.
Napr. Pokračovala tradícia medzinárodného podujatia mládeže – Zblížme sa športom, v roku 2012 organizačne zabezpečené Českým partnerským mestom Telč s dotáciou IVF.       

Z grantu 13000 EUR získaného v rámci programu Európy pre občanov sme realizovali Medzinárodné podujatie Víkendové stretnutie družobných partnerstiev v Šali. 

Aktivita 2.1.5. Priblíženie kultúrnej ponuky občanom mesta

Plnenie 2012:  Mesto sa aj v roku 2012 pripravilo alebo sa podieľalo na spoluorganizovaní viacerých kultúrnych a športových akcií miestneho, regionálneho, celoslovenského alebo medzinárodného charakteru napr.: Celoštátna prehliadka DDT- Zlatá priadka 2012 s dotáciou MK SR a UNSK, Šalianske slávnosti – ďalšie podujatia sú uvedené v záverečnom účte mesta. 

MsKS v rámci všetkých svojich stredísk v roku 2012 zrealizovalo celkom 389 podujatí, ktoré za uvedené obdobie navštívilo cca. 25.474 ľudí. Výdavky na podujatia boli cca. 43.900,60 EUR. Príjmy z podujatí boli cca. 38.717,87 EUR.

Grantové príspevky boli pridelené MK SR na podujatie Zlatá Priadka v celkovej sume 11.500,-EUR. Ďalej MŠ SR prostredníctvom účelovo viazanej dotácie cez KŠÚ Nitra na Zlatú Priadku v celkovej sume 3.500,-EUR. NSK Nitra prispelo na Zlatú Priadku sumou 1.000,-EUR. NSK tiež prispelo sumou 800,-EUR na podujatie Kultúrne leto. Prostredníctvom fondu Európa pre občanov sa v rámci Šalianskych slávností refinancovalo z rozpočtu MsKS 3.439,77 EUR. Prostredníctvom kultúrnych poukazov  cez MK SR bolo poukázaných 598,-EUR. 

Celkovo bol na rok 2012 schválený rozpočet v sume 61.750,-EUR. V roku 2012 sa celkom na činnosť MsKS vyčerpalo 49.163,64 EUR 
Celkový príjem MsKS vrátane grantov, sponzorstva, príjmov za výlep plagátov, kino a kurzy činil v roku 2012: 48.443,38 EUR. 
V roku 2012 mesto realizovalo s podporou UNSK nasledovné projekty v oblasti kultúry a športu: Zlatá priadka 2012, Medzinárodný futbalový turnaj, Kultúrne leto. V roku 2012 neboli mestom poskytnuté žiadne dotácie v oblasti kultúry.
Opatrenie 2.2. Sociálnymi službami uspokojiť potreby všetkých sociálnych skupín

Podopatrenie: Vytvorenie podmienok pre bývanie s nižším štandardom

Aktivita 2.2.1. Výstavba bytov s nižším štandardom

Plnenie 2012: Na tieto aktivity neboli vyčlenené prostriedky, v danom roku nedošlo k výstavbe ani k projektovej príprave výstavby bytov s nižším štandardom.
Aktivita 2.2.2. Vytvorenie systému sociálneho monitoringu

Plnenie 2012: Komunitný plán sociálnych služieb pre roky 2012 – 2016 s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021, ktorý systémovo rieši aj monitorovanie sociálnej situácie v meste, bol mestským zastupiteľstvom schválený 3.11.2011 uznesením č. 10/2011-VII.

Sociálny monitoring ako komplexná služba zahrňujúca mapovanie sociálnych problémov rôznych skupín obyvateľov odkázaných na pomoc (zdravotne postihnutí, seniori, rodiny s deťmi, sociálne vylúčené obyvateľstvo), sieťovanie nástrojov pomoci jednotlivých organizácií v danej oblasti pôsobiacich (ÚPSVaR, CPPPS, Mesto Šaľa, OSS Šaľa, cirkevné a charitatívne organizácie) a ich dopad na riešenie problémov v systémovej podobe neexistuje. Absentuje priama koordinácia, zber údajov, systémové monitorovanie, aj napriek parciálnej spolupráci spomenutých organizácií. 
  
Podopatrenie: Riešenie bývania ľudí v krízových situáciách

Aktivita 2.2.3. Vytvorenie zariadenia azylového typu

Plnenie 2012: Od roku 2009 je počas zimných mesiacov prevádzkovaná nocľaháreň pre bezdomovcov ako nízkoprahové zariadenie sociálnych služieb. Poskytuje služby ambulantnou formou a má sezónny charakter s prevádzkou v rozsahu približne 4 mesiacov v zimnom období. Služby nocľahárne s kapacitou 15 lôžok  využívalo 39 klientov, z toho 32 mužov a 7 žien.  Trvalé riešenie nocľahárne zatiaľ nebolo odsúhlasené. V rámci dotačného systému MPSVaR SR v roku 2012 mesto predložilo žiadosť na projekt zníženia energetickej náročnosti objektu nocľahárne, avšak tento projekt nebol úspešný. 
Aktivita 2.2.4. Vytvorenie krízového centra

Plnenie 2012: Aktivita sa nerealizovala, neboli na ňu vyčlenené ani prostriedky v rámci rozpočtu mesta. V minulosti zrušené krízové centrum, ktorého zriaďovateľom bol Obvodný úrad Nitra, nebolo obnovené, preto v Šali absentuje poskytovanie krízovej pomoci formou zabezpečenia možností plnenia základných životných podmienok v krízovej situácii.
Podopatrenie: Podpora integrácie zdravotne postihnutých občanov do každodenného života mesta

Aktivita 2.2.5. Odstránenie architektonických bariér pre vstup zdravotne postihnutých  občanov do verejných budov 

Plnenie 2012: V roku 2012 neboli realizované rekonštrukcie objektov, preto neboli vybudované nové bezbariérové vstupy v objektoch mesta z kapitálových výdavkov mesta.
Aktivita 2.2.6. Podpora vzniku chránených dielní

Plnenie 2012: V roku 2012 pokračovalo prevádzkovanie chráneného pracoviska na MsP, ktoré bolo zriadené v roku 2011 za účelom prevádzkovania dozorných sietí. Na jej činnosť (časť mzdových a prevádzkových výdavkov) čiastočne prispel aj v roku 2012 ÚPSVaR.
Podopatrenie: Rozšírenie kapacít existujúcich sociálnych služieb v meste

Aktivita 2.2.7. Rozšírenie kapacít existujúceho domova dôchodcov

Plnenie 2012: Projekt výstavby nového Domova dôchodcov v roku 2012 bol spustený, avšak práce boli pozastavené. Následne sa administratívne riešila potreba zmeny projektu. Realizácia projektu by sa mala presunúť na roky 2013 – 2014. Výsledkom bude 80 lôžkové zariadenie sociálnych služieb pre seniorov.
Aktivita 2.2.8. Podpora zriadenia domova dôchodcov s vyšším štandardom

Plnenie 2012: Aktivita sa nerealizovala. Táto aktivita je preto vhodná na vypustenie zo schémy aktivít PHSR, nakoľko mesto realizuje projekt Domov dôchodcov Šaľa.
Aktivita 2.2.9. Rozšírenie kapacít terénnej opatrovateľskej služby

Plnenie 2012: Kapacitu terénnej opatrovateľskej služby sa darí postupne rozširovať, keď z počtu 26 opatrovaných v roku 2006 narástol počet opatrovaných klientov ku koncu roka 2010 na 43 a k záveru roka 2012 na 51 klientov. Dopyt po opatrovateľskej službe prevyšuje možnosti limitované hlavne ekonomickou situáciou mesta. V zásade sa však darí uspokojovať nevyhnutné potreby a rastúci dopyt po tomto druhu sociálnej služby.

Od 1.1.2013 sa v súlade s VZN mesta Šaľa č.5/2012 o cenách za sociálne služby zvýšila úhrada za hodinu opatrovania. Cieľom tejto úpravy bolo zvýšiť podiel prijímateľov na krytí ekonomicky oprávnených nákladov terénnej opatrovateľskej služby a umožniť uspokojenie dopytu ďalších záujemcov o túto službu.
Na zabezpečovanie terénnej opatrovateľskej služby mesto získalo dotáciu z MPSVaR SR vo výške 9000 EUR na zakúpenie osobného motorového vozidla, ktorého obstarávacia cena bola 11517 EUR.
Aktivita 2.2.10. Podpora účasti  MVO v riešení sociálnych problémov

Plnenie 2012: O. z. Alternatíva K+M+N+R so sídlom v Šali aj v tomto roku participovalo s mestom Šaľa, resp. ďalšími charitatívnymi združeniami v Šali pôsobiacimi (Katolícka jednota Slovenska, RKFÚ) v oblasti zachovania, resp. rozvoja soc. služieb pre ľudí postihnutých, resp. ohrozených soc. vylúčením hájením záujmov danej cieľovej skupiny (o. i. pokračovanie projektu terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova, prevádzka nízkoprahovej nocľahárne na Partizánskej ulici, riešenie otázky zabezpečenia osobnej hygieny - očista, šatník).  

Aktivita 2.2.11. Rozšírenie kapacity detských jaslí

Plnenie 2012: Aktivita sa nerealizovala. Kapacita detských jasieľ zriadených mestom zostala nezmenená, z rozpočtu mesta bol poskytnutý príspevok na zabezpečenie činnosti jaslí pre OSS mesta Šaľa.
Aktivita 2.2.12. Zriadenie hygienickej stanice pre bezdomovcov

Plnenie 2012: V rokoch 2010-11 sa v rámci projektu „Terénna sociálna práca - nástroj pomoci ľuďom bez domova v Šali – pokračovanie“ realizovala ako jedna z jeho podporných aktivít aj aktivita zameraná na zabezpečenie hygieny. V priebehu roka 2012 mesto vstúpilo do národného projektu terénna sociálna práca v obciach, v rámci ktorého TSP a ATSP spoločne zabezpečujú terénnu prácu, poradenstvo ľuďom bez domova. V sezóne 2012/2013 poskytovala nocľaháreň v prevádzkovom čase tiež služby hygienickej stanice pre bezdomovcov. Aktivita zabezpečovania hygieny bola na podnet stanoviska mestskej kontrolórky zastavená vzhľadom na jej chýbajúce zmluvné ošetrenie.  Zatiaľ sa teda nepodarilo zriadiť samostatnú hygienickú stanicu pre bezdomovcov.

Opatrenie 2.3. Zabezpečiť kvalitný školský systém

Podopatrenie: Zlepšenie technických predpokladov

Aktivita 2.3.1. Optimalizácia siete škôl 

Plnenie 2012: MsZ v Šali neschválilo optimalizáciu siete škôl, preto sa sieť škôl nemenila.

Aktivita 2.3.2. Rekonštrukcia a modernizácia školských budov 

Plnenie 2012: Rekonštrukcie a modernizácie budov zamerané najmä na úsporu energie boli realizované v sume 182 390 Eur, Najvýznamnejšie – výmena okien MŠ Družstevná 50 800 Eur, ZŠ Pionierska 36 800 Eur, MŠ Okružná rekonštrukcia strechy s jej zateplením 25 400 Eur, ZŠ s MŠ s VJM 19 925 Eur - na túto aktivitu bol poskytnutý transfer  z KŠÚ na riešenie havarijného stavu sociálnych zariadení vo výške 19925 EUR. V roku 2012 sa uskutočnila refundácia výdavkov na rekonštrukciu MŠ Hollého, takže príjem z EÚ a ŠR bol na úrovni 314 tis. EUR.
Aktivita 2.3.3. Optimalizácia siete školských stravovacích zariadení a ich vybavenia

Plnenie 2012: Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov na kapitálové výdavky sa nepokračovalo v modernizácií vybavenia školských jedální riešila sa modernizácia a obnovenie bežného vybavenia v celkovej sume 21 500 Eur.
Podopatrenie: Zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacích aktivít

Aktivita 2.3.4. Zavedenie efektívnych moderných inovačných trendov vzdelávania 

Plnenie 2012: Pokračovali aktivity vo využívaní poskytnutého vybavenia získaného v rámci ukončeného projektu spolufinancovaného EÚ pod názvom Historicko-náučný chodník regiónu Šaľa. 

Aktivita 2.3.5. Využívanie systému monitorovania a hodnotenia vzdelávacieho procesu

Plnenie 2012:  ZŠ a školský úrad využívajú informačný systém AsC Agendy . Každoročne vypracovávajú správy o výchove a vzdelávaní, ktoré zriaďovateľ sumarizuje. Predkladané správy sú podkladom pre spracovanie sumárnej správy o VV činnosti, výsledkoch a podmienkach v ZŠ, MŠ, ZUŚ a CVČ do mestského zastupiteľstva. Všetky sú zverejnené na webe mesta. Školy sa prostredníctvom SŠÚ zapojili do rezortného informačného systému.

Aktivita 2.3.6. Zavedenie efektívnych moderných trendov výchovy

Plnenie 2012: Všetky školy majú k dispozícii 1-3 interaktívne tabule. V rámci projektu sa nimi vybavujú aj MŠ, kde prebehli otvorené hodiny a metodické stretnutia k ich využitiu. ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ  majú vlastné webové stránky na prezentáciu výsledkov svojej činnosti. MŠ sú vybavené IKT.

Aktivita 2.3.7. Zavedenie systému monitorovania a hodnotenia výchovy

Plnenie 2012: Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu hodnotí ŠŠI, ktorá používa tieto hodnotiace výrazy pri záverečnom hodnotení škôl: veľmi dobrá úroveň, dobrá úroveň, priemerná úroveň, málo vyhovujúca úroveň, nevyhovujúca úroveň). 

4 školy - dobrá úroveň

2 školy – veľmi dobrá úroveň

Aktivita 2.3.8. Vytvoriť vhodné podmienky pre vzdelávanie dospelých

Plnenie 2012: V rámci kontinuálneho vzdelávania, prebieha rad akcií a podujatí vzdelávania pedagogických zamestnancov, ktorých organizátorom je SŠÚ a MPC.
Aktivita 2.3.9. Upraviť režim prevádzky vybratých materských škôl na celodennú starostlivosť  
Plnenie 2012: Celodenná starostlivosť je zabezpečovaná vo všetkých 8 MŠ, z ktorých dve sú spojené so ZŠ. Preto v tejto aktivite nebolo potrebné realizovať žiadne kroky, je vhodné ju vypustiť z PHSR.
Opatrenie 2.4. Zabezpečiť podmienky pre aktívne využívanie voľného času
Podopatrenie: Vytváranie podmienok pre vrcholový šport

Aktivita 2.4.1. Rekonštrukcia športových zariadení

Plnenie 2012: V meste je dostatočná infraštruktúra športových zariadení na školách, takže ďalšie rekonštrukcie športovísk nebolo potrebné realizovať. Realizovala sa oprava a údržba v celkovej sume 18 600 Eur.

V budove športovej haly - šatne, sociálne zriadenia - bola realizovaná ďalšia – etapa prác v hodnote 11319 EUR. V roku 2011 bolo na Futbalovom štadióne Šaľa zrealizované futbalové ihrisko s umelým trávnikom 3. generácie v náklade 432 tis. EUR, ktorého kompletné prefinancovanie  prebehlo v roku 2012. Prebehla príprava  a realizácia diela „Vnútroareálová pripojovacia komunikácia na Futbalovom štadióne Šaľa“ v sume 47,9 tis. EUR.

Aktivita 2.4.2. Zastrešenie zimného štadióna

Plnenie 2012: Aktivita sa nerealizovala. V rámci rozpočtu mesta na tento zámer  a ani na jeho prípravu vyčlenené prostriedky neboli.
Podopatrenie: Vytváranie podmienok pre voľnočasové aktivity

Aktivita 2.4.3. Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk

Plnenie 2012: Opravili  sa detské ihriská na ul. Vlčanská, ul. Rímska, ul. Lúčna, uskutočnila sa výmena šmýkačiek na ul. F. Kráľa. Uskutočnili sa bežné opravy na detskom ihrisku na ul. ČSĽA a na ul. Okružná. Zlikvidovali sme niektoré nefunkčné preliezačky a zdevastované lavičky. Zabezpečila sa výmena piesku v pieskoviskách. Piesok v pieskoviskách bol dopĺňaný podľa schválenej koncepcie detských ihrísk, avšak nešlo o investície do výstavby a rekonštrukcie ihrísk.
Aktivita 2.4.4. Výstavba a rekonštrukcia plôch pre voľnočasové aktivity, vrátane rekonštrukcie prístupovej cesty do areálu bývalej lodenice

Plnenie 2012: V rámci tejto aktivity mesto nerealizovalo žiadne investičné výdavky, nakoľko neboli rozpočtované. A neboli poskytnuté ani dotácie v oblasti športu. Na prevádzku krytej plavárne cez Aquasport bolo čerpaných 50 000 EUR.

Aktivita 2.4.5. Vybudovanie relaxačného-rekreačného centra pre verejnosť na území mesta

Plnenie 2012: V príprave aktivity sa nepokračovalo, nebola realizovaná a ani na ňu neboli rozpočtované prostriedky v roku 2012.
Aktivita 2.4.6. Otvorenie školských športových areálov pre verejnosť

Plnenie 2012:  Aj naďalej  bolo pre verejnosť k dispozícii 6 školských športových areálov pri základných školách.

Aktivita 2.4.7. Vybudovanie mestských cyklotrás

Plnenie 2012: Aktivita sa nerealizovala, na budovanie ani na projektovú prípravu cyklotrás neboli rozpočtované zdroje mesta.
Aktivita 2.4.8. Vybudovanie rekreačných zón pri artézskych studniach

Plnenie 2012: Aktivita sa nerealizovala. Na artézske studne mesto použilo  z rozpočtu  celkom 15647,-  EUR,  na  vodné, stočné 13937,- EUR, na rozbory vôd  833,- EUR (odber a analýza vody z podzemných vrtov v okolí rekultivovanej skládky komunálnych odpadov a artézske studne) a na renováciu artézskych studní vo výške 878,- EUR. Zrealizovala sa oprava napojenia artézskej studne na kanalizáciu na ul. Dolná. 

Aktivita 2.4.9. Vybudovanie vodáckeho strediska

Plnenie 2012: Aktivita sa nerealizovala. Tento zámer mesto ani projektovo nepripravuje, nakoľko nedisponuje ani dostatkom finančných prostriedkov ani vlastnými pozemkami pre daný zámer.
Aktivita 2.4.10. Vybudovanie cyklotrás na hrádzach Váhu a v okolí mesta
Plnenie 2012: Aktivita sa nerealizovala. Mesto nemá vzťah k pozemkom, na ktorých sa cyklotrasy nachádzajú, čo je nevyhnutné pre získanie mimorozpočtových zdrojov na tento zámer, pretože vlastné zdroje na túto aktivitu nemá.
Priorita 3: Verejné služby k spokojnosti občanov

Opatrenie 3.1. Bezpečnosť v meste

Podopatrenie: Zefektívnenie činnosti MsP

Aktivita 3.1.1: Zabezpečenie vhodných technických prostriedkov

Plnenie 2012: V rámci údržby sa realizovala 2x  justáž a následné overenie prístroja Drager v Ústave metrológie. V rámci bežných výdavkov boli zakúpené pracovné odevy v hodnote 4028 eur. Jedna prenosná kamera  v hodnote 293,9 €.  Na položke 63006 všeobecný materiál sa preinvestovali 959,88 €. Pre potreby MsP sa investovalo do počítačového vybavenia v sume 1700 EUR.
Aktivita 3.1.2: Vytváranie podmienok pre kvalitný personál

Plnenie 2012: 25 príslušníkov bolo preškolených 4 x v roku zo streleckej zručnosti interne. 

Náčelník MsP, alebo jeho zástupca sa počas roka pravidelne zúčastňovali na poradách zameraných na analyzovanie stavu a vývoja na úseku priestupkov a inej protispoločenskej činnosti a plánovania mimoriadnych akcií so zástupcami PZ SR na miestnej, ako aj regionálnej úrovni.
Aktivita 3.1.3: Rozšírenie existujúcich dozorných sietí (kamerový systém, pult centr. ochrany)

Plnenie 2012: V roku 2012 sme nerozširovali kamerový systém V súčasnosti monitorovanie mesta prostredníctvom kamerového systému je zabezpečované 9 otočnými kamerami a 11 statickými kamerami. Z toho 14 kamier (8 otočné a 6 statických) sú nainštalované v Šali,  1 otočná kamera a 3 statické kamery sú nainštalované v mestskej časti Veča.  Z celkového počtu  109 ulíc a 3 námestia je monitorovaných kamerovým systémom 16 ulíc a 2 námestia.  
Prevádzka kamerového systému zahŕňajúca réžie, mzdy a odvody chránenej dielne, prenájom siete, údržbu bola čiastočne kofinancovaná prostredníctvom ÚPSVaR. 

Podopatrenie: Zvýšenie účasti občanov na bezpečnosti v meste

Aktivita 3.1.4: Zníženie kriminality mládeže

Plnenie 2012: MsP aktívne spolupracovala počas roka 2012 so strednými, základnými aj materskými školami. Uskutočnilo sa  90 prednášok pre 2549 detí, 9 ukážok z výcviku psov pre 640 detí, dopravná súťaž pre materské školy so zapojením 120 detí a súťaž v kreslení kde  sa zapojilo 170 detí. Projekt "Správaj sa normálne" Základná škola J.Murgaša s počtom 53 detí.
Aktivita 3.1.5: Zapojenie verejnosti do bezpečnosti 
Plnenie 2012: MsP spolupracuje s občianskym združením zameraným na ochranu túlavých psov, kde príslušníci tohto združenia pomáhajú MsP pri starostlivosti o odchytené zvieratá. Prostredníctvom aktívnej webovej stránky komunikuje s verejnosťou a rieši ich podnety. Náčelník MsP sa zúčastnil 3 stretnutí so zástupcami bytových spoločenstiev,  z dôvodu spolupráce a riešenia problematiky chovu psov. Náčelník MsP a veliteľ evidencie a štatistiky sa v roku 2012 zúčastňoval na zasadnutiach komisie životného prostredia a bezpečnosti, ktorých sa zúčastňuje aj verejnosť.

Aktivita 3.1.6: Podpora vybudovania záchytnej stanice

Plnenie 2012: Táto aktivita sa nerealizovala, nakoľko jej zriadenie nie je v kompetencii samosprávy.
Opatrenie 3.2. Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry

Aktivita 3.2.1: Rekonštrukcia a rozšírenie sústavy verejného osvetlenia
Plnenie 2012: V roku 2012 boli čerpané na údržbu VO výdavky vo výške 32015 EUR, avšak výdavky na rekonštrukciu VO neboli ani plánované ani čerpané. V roku 2010 podaný projekt: „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 1. etapa“, však bol v roku 2012 vyhodnotený ako úspešný a bola pripravený zmluvy o poskytnutí NFP. 
Aktivita 3.2.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií ako aj postupná revitalizácia   

mestských častí s ohľadom na ich špecifiká (sídlisko Veča, obytné zóny pôvodnej Šale atď.) 
Plnenie 2012: Čerpanie rozpočtových prostriedkov na rekonštrukciu ciest bolo vo výške 785675 EUR. Kapitálové výdavky vo výške vo výške 103225,65 EUR boli použité na  rekonštrukciu MK Hollého,  265485,24 EUR na rekonštrukciu miestnej komunikácie ul.  Záhradnícka, ktoré neboli uhradené v predchádzajúcom roku.
Boli spustené práce na realizáciu diela „Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa“. v rámci ktorého je riešená aj rekonštrukcia časti miestnych komunikácií ul. Školská a ul. M.R. Štefánika, avšak v finančnému čerpaniu nedošlo a dielo v roku 2012 nebolo ani dokončené.
Aktivita 3.2.3: Aktívny manažérsky prístup mesta v príprave cestného obchvatu

Plnenie 2012: V roku 2012 sa k obchvatu uskutočnili dve pracovné stretnutia. 
Aktivita 3.2.4: Budovanie záchytných parkovísk

Plnenie 2012: V roku 2012 neboli na výstavbu parkovísk rozpočtované ani použité žiadne finančné prostriedky, teda z kapitálových výdavkov neboli vybudované nové parkovacie miesta. V rámci projektu Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali, v rámci ktorého sa plánuje vybudovať záchytné parkovisko na Hlavnej ulici s 84 parkovacími miestami, boli v roku 2012 spustené práce. 
Aktivita 3.2.5: Podpora rozvoja bytovej výstavby (IBV, KBV)

Plnenie 2012: V roku 2012 mesto sprevádzalo prípravu viacerých investičných zámerov podnikateľov resp. fyzických osôb. V priebehu roka 2012 bolo skolaudovaných 22 RD v Šali a 9 RD v mestskej časti Veča. Výdavky na chod stavebného úradu boli čiastočné kryté transferom zo štátneho rozpočtu vo výške 21990 EUR. 
Aktivita 3.2.6: Zabezpečenie nehnuteľností pre rozvojové zámery mesta

Plnenie 2012: V roku 2012 boli použité na výkup pozemkov na parcelách 3201/4, 3201/5, 3202/4 kapitálové výdavky vo výške 18150 EUR. Výkup pozemkov sa síce realizoval v roku 2011, avšak výdavky sa uskutočnili v roku 2012. 
Aktivita 3.2.7: Riešenie problematiky usporiadania centra mesta (amfiteáter a okolie)
Plnenie 2012: V roku 2012  boli spustené práce v rámci projektu Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny Šaľa, (ktorý rieši okolie kaštieľa, areál amfiteátra, časť ul. Školskej a M. R. Štefánika), nedošlo však k finančnému plneniu ani k ich ukončeniu.
Opatrenie 3.3 Zabezpečiť podmienky pre elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb

Aktivita 3.3.1 Informatizácia samosprávy
Plnenie 2012: V roku 2012 pokračovalo využívanie všetkých dovtedajších služieb. 
Aktivita 3.3.2 Moderná škola, elektronická knižnica a elektronické vzdelávanie
Plnenie 2012:  Všetky základné školy využívajú Elektronickú žiacku knižku.

Aktivita 3.3.3 Široká dostupnosť internetu
Plnenie 2012: V meste sú naďalej v prevádzke 4 infokiosky, výdavky mesta na uvedenú službu v roku 2012 neboli žiadne, nakoľko však došlo k ukončeniu následného monitorovacieho obdobia projektu, NSK ponúkal na odpredaj kiosky mestu. V priebehu roka 2012 nedošlo k zmene v pripojení mesta a mestských organizácií na interne, takže pokračuje stav – kvalitné pripojenie.
Opatrenie 3.4. Zlepšenie kvality poskytovaných služieb v zdravotníctve 

Podopatrenie: 3.4.1 Obnovenie činnosti nemocnice

Aktivita 3.4.1.1 – Rokovať, lobovať so súkromnými investormi, potenciálnymi prevádzkovateľmi, poisťovňami, NSK a MZ SR, zistiť podmienky možného obnovenia činnosti nemocnice

Aktivita 3.4.1.2. – Preveriť všetky alternatívy formy existencie nemocnice:  nemocnica ako akciovka, nemocnica vo vlastníctve mesta, nemocnica ako detašované pracovisko niektorej veľkej štátnej nemocnice, nemocnica v spoločnej prevádzke s CZS Duslo a.s.

Aktivita 3.4.1.3 - Získať kvalitného investora – prevádzkovateľa nemocnice, nemocnicu špecializovať a presadiť zazmluvnenie výkonov poisťovňami

Plnenie podopatrenia 3.4.1  - 2012:

Neuskutočnili sa žiadne oficiálne  rokovania medzi mestom a VÚC NSK k tejto problematike. V roku 2012 sa vlastník areálu bývalej nemocnice VÚC NSK odpredať časť areálu  nemocnice. Pokračovala komunikácia z dôvodu riešenia nemocničného parku. 
Podopatrenie: 3.4.2 Vytvoriť podmienky na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov mesta

Aktivita 3.4.2.1  Koordinovať kosenie trávnatých plôch s ohľadom na alergikov

Plnenie 2012: V roku 2012 sa uskutočnilo celkom 5 kosení v rámci celého mesta (vrátane sídlisk) + 8 kosení intenzívne plochy (pešia zóna, okolie kostola, ul. Hlavná, pásy popri komunikáciách na ul. SNP, pásy ul. Vlčanská, pásy ul. Dolná, ul. Kráľovská, ul. Nitrianska),  kosenie ruderálnych porastov – ul. Diakovská, ul. Družstevná smer na bitúnok, ul. Kráľovská bývalé záhradky, ul. Nádražná pri katastri.

Aktivita 3.4.2.2. Zapájať mesto do projektov  napr. „Deň zdravia“, „Challenge Day“,  „Deň bez áut.“ podporujúcich zdravý životný štýl.

Plnenie 2012: V priebehu roka 2012 sa mesto nezapojilo do uvedených aktivít, spoluorganizovalo aktivitu Zaplávajme spoločne čo najďalej.
Priorita 4. Zlepšenie stavu životného prostredia

Opatrenie 4.1. Zníženie vplyvov ľudskej činnosti

Podopatrenie:. Zníženie emisie z dopravy

Aktivita 4.1.1. Napomáhať realizácii cestného obchvatu

Plnenie 2012: K obchvatu sa uskutočnili dve pracovné stretnutia potom, čo v roku 2011 bolo vydané územné rozhodnutie, v roku 2012 sa spracovávala prostredníctvom SSC projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.
Podopatrenie: Optimalizácia tepelného hospodárstva

Aktivita 4.1.0 – Využitie solárnej energie

Plnenie 2012: Aktivita sa nerealizovala. V tejto oblasti mesto v roku 2012 nemalo rozpracované aktivity a ani nemalo rozpočtované prostriedky.
Aktivita 4.1.2. Využitie geotermálnej energie

Plnenie 2012: Po kolaudácii v roku 2011 sa bez zmeny naďalej  využívala geotermálna energia v CZT mesta Šaľa. Vrt s aktuálnym využitím energetického potenciálu max. 1,5 MW (projektovaný výkon 3,391MW),aktuálne prevádzkové parametre vrtu: 

teplota vody: 70-73oC

Výdatnosť: 11 l/s ( projektovaná 15 l/s ) 

Výkon: 1,5 MW ( projektovaný 3,391 MW ) 

Prevádzka: celoročná 

Aktivita 4.1.3. Využitie biomasy  a bioplynu

Plnenie 2012: Aktivita sa nerealizovala. V tejto oblasti mesto nemá rozpracované aktivity a ani nemalo rozpočtované prostriedky.
Podopatrenie: Zníženie objemu komunálneho odpadu

Aktivita 4.1.4. Zefektívnenie separovaného zberu

Plnenie 2012:  Pre zefektívnenie separovaného zberu boli v roku 2012 umiestnené na území mesta kontajneri v počte 9 ks na separovanie textilu a šatstva, ktoré sa vyzbieralo 12,57 t.
V r. 2012 bolo vyzbieraných celkom 1435,64 ton separátov, čo predstavuje 61,72 kg na jedného obyvateľa za rok. Separáty v tomto roku predstavovali 8,7% z celkového množstva vyprodukovaných komunálnych odpadov na území mesta. Z Recyklačného fondu tvoril príjem 32993 EUR a EnviPak-u 9798,58 EUR. čerpanie rozpočtu na separovaný zber na úrovni 94004 EUR z toho 82087 EUR BRO.
Podopatrenie. Riešenie problémov so psami

Aktivita 4.1.5. Vytvorenie voľného výbehu pre psov

Plnenie 2012: Stav sa počas roka 2012 nezmenil z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov. Podľa nového VZN o držaní psov na území mesta je zakázaný pohyb psov bez vôdzky na celom území mesta.  
Aktivita 4.1.6. Zefektívnenie systému zberu psích exkrementov

Plnenie 2012: 
Zber psích exkrementov je v meste realizovaný prostredníctvom účelových košov na ich zber, ktoré sú vybavené zásobníkom na vrecká na ich zber. V roku 2012 mesto získalo 1000 Eur na nákup a osadenie 6 ks košov na zber psích exkrementov ako aj nákup sáčkov do košov.
V roku 2012 bolo rozmiestnených 22 500 ks účelových sáčkov na zber psích exkrementov, na ktoré boli fin. prostriedky získané z projektu TESCO.
Opatrenie 4.2. Zvýšiť prírodnú hodnotu mesta

Aktivita 4.2.1. Starostlivosť o mestské stromy

Plnenie 2012: Starostlivosť o stromy sa zameriavala na uskutočňovanie bezpečnostného a výchovného rezu stromov hlavne v obytných zónach, z hľadiska tienenia do bytových domov. Orezávaním stromov sa odstraňovali havarijné situácie z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok. Okrem iného sa zabezpečovala aj  pravidelná údržba kríkovej vegetácie. Výsadba izolačnej zelene v rámci projektu Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v lokalite Dolnej ul. sa zatiaľ nerealizovala.

Aktivita 4.2.2. Stabilizácia plôch verejnej zelene

Plnenie 2012: Výmera plôch verejnej zelene na kosenie zostala nezmenená 480 tis. m2, tzn. je to pozitívum, z hľadiska životného prostredia, z dôvodu nezastavania  plôch zelene. Výdavky mesta na verejnú zeleň činili 98 000 EUR.

Aktivita 4.2.3. Podieľať sa na starostlivosti o prímestský les

Plnenie 2012: Mesto sa podieľalo na starostlivosti o prímestský les čistením a zberom od drobného komunálneho odpadu, sa dosiahol výsledok 33 t vyzbieraného odpadu, čo predstavuje sumu 2100 eur. Okolie Váhu je čistejšie aj vďaka dobrovoľníkom, bezdomovcom a aktivačným pracovníkom mesta, ktorí túto oblasť čistia pravidelne.
Aktivita 4.2.4. Rozšírenie vetrolamov a remíz

Plnenie 2012: Vetrolamy a remízky sa riešia v rámci náhradnej výsadby pri povoľovaní výrubov na poľnohospodárskej pôde, mesto naposledy povoľovalo výrub na poľnohospodárskej pôde v roku 2005, povoľovanie výrubov v extraviláne na poľnohospodárskej pôde je od roku 2009 v kompetencii Obvodného úradu životného prostredia. Čiastočne sa stromy s funkciou vetrolamov na území mesta riešia v rámci projektu výsadby a revitalizácie izolačnej zelene na ul. Dolná v rámci projektu Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali podporeného zo štrukturálnych fondov. 

Prílohou tohto materiálu je kvantitatívne vyhodnotenie plnenia konkrétnych aktivít  rozpracované v tabuľkovej časti. 

Pre niektoré merateľné ukazovatele neboli dostupné údaje pre  ich vyhodnotenie. Finančná alokácia na jednotlivé obdobia pre aktivity nie je zosúladená s programovým rozpočtom na dané obdobie, nakoľko rozpočet je flexibilnejší a každoročne sa v ňom odzrkadľuje vývoj hospodárenia mesta, kým v PHSR to bol dlhodobý odhad možnej finančnej alokácie robený ešte v mene SKK prepočítaný na EUR.

Informácia o novom programovacom období 2014 – 2020
Východiská pre programovacie obdobie 2014- 2020

V novembri 2012 prijala Európska komisia Pozičný dokument k partnerskej dohode Slovenskej republiky na roky 2014- 2020. Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 bude uzatvorená medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou a bude z hľadiska obsahu zodpovedať súčasnému spoločnému strategickému referenčnému rámcu. Pozičný dokument zvýraznil nutnosť prepojiť obsah budúcej partnerskej dohody viac ako doteraz cieľmi strategického dokumentu Európa 2020, ktorý chce dosiahnuť konkurencieschopnosť, zamestnanosť a hospodársky rast v Európskej únii. Keďže fondy EÚ predstavujú až 75 % verejných investícií SR, je nutné koordinovať proces prípravy partnerskej dohody s Národným programom reforiem SR, aby sa európske prostriedky prepojili na ciele, ktoré chce dosiahnuť Slovenská republika.

Nová  filozofia  programového obdobia 2014 – 2020

· strategický prístup (stratégia orientovaná na priority Európa 2020 -  Inteligentný rast, Udržateľný rast, Inkluzívny rast)

· tematický rozmer -  definovanie 11 tematických cieľov v súlade so stratégiou Európa 2020 – záväzné pre programovanie 2014 – 2020 – (v prílohe)

· územný rozmer – integrované opatrenia a stratégie  ( integrovaný strategický územný rozvoj  prostredníctvom nových nástrojov 

· ITI  - integrované územné investície – IUS -integrované územné stratégie 

· CLLD – komunitne riadený miestny rozvoj  - integrované stratégie miestneho rozvoja riadené spoločenstvom 

V nadväznosti na stratégiu Európa 2020 a na jej naplnenie pozičný dokument obsahuje 11 tematických cieľov, ktoré sú prioritne určené na financovanie v programovacom období 2014-2020:

TC 1 : Posilnenie výskumu, technologického vývoja a inovácií

TC 2: Zlepšenie prístupu, využitia a kvality IKT

TC 3: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP

TC 4: Podpora prechodu na nízko-uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

TC 5: Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizík

TC 6: Ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívneho využívania zdrojov

TC 7: Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových

infraštruktúrach

TC 8: Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily

TC 9: Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe

TC 10: Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania

TC 11: Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy

Pozičný dokument na základe identifikovaných hlavných výziev navrhuje 5 hlavných priorít pre financovanie z fondov EÚ pre Slovenskú republiku. Poradie priorít nie je stanovené z pohľadu objemu zdrojov na ich financovanie:

1. Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie

2. Infraštruktúra pre hospodársky rast a tvorbu pracovných miest
3. Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce

4. Trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov

5. Moderná a profesionálna verejná správa.

Európska komisia v Pozičnom dokumente otvorene identifikuje aj tzv. negatívne priority, t.j. oblasti, ktoré by podľa nej fondy EÚ financovať nemali, hoci tieto oblasti majú v SR dlhodobú tradíciu financovania z fondov EÚ: všeobecná školská infraštruktúra, infraštruktúra v zdravotníctve, miestne komunikácie, údržba ciest, verejné osvetlenie, komerčné zariadenia cestovného ruchu (hotely, penzióny, aquaparky).

Inak povedané pozičný dokument definuje oblasť investícií, ktoré si vyžadujú špeciálne zdôvodnenie:

· všeobecná školská infraštruktúra (okrem predškolského vzdelávania, odbornej výchovy a prípravy a celoživotného vzdelávania)

· infraštruktúra zdravotnej starostlivosti

· miestne komunikácie a verejné osvetlenie (miestne komunikácie by mali byť podporované len ak prispievajú k podpore ekonomického rozvoja znevýhodnených mestských a vidieckych obcí a oblastí)

· komerčné zariadenia cestovného ruchu - hotely, rekreačné zariadenia, kúpele... – (na druhej strane základná verejná turistická infraštruktúra, informácie, cezhraničná spolupráca, malé zariadenia, vidiecka turistika atď. by mali predstavovať oprávnené použitie v niektorých oblastiach - napr. ako prostriedok diverzifikácie a uvoľnenia ekonomického potenciálu vidieckych oblastí);

Vychádzajúc z pozičného dokumentu bola  schválená uznesením vlády SR č. 139/2013 z 20. marca 2013 nasledovná štruktúra operačných programov: 
1) OP Výskum a inovácie

2) OP Integrovaná infraštruktúra

3) OP Ľudské zdroje

4) OP Kvalita životného prostredia

5) Integrovaný regionálny operačný program ( IROP)
6) OP Efektívna verejná správa

7) OP Technická pomoc

8) Program rozvoja vidieka

9) OP Rybné hospodárstvo

10) OPs Európskej územnej spolupráce

11) INTERACT, URBACT

Územný rozmer  efektívneho využitia fondov EÚ vyjadruje na jednej strane program IROP, ktorý presadzuje ZMOS a združenie samosprávnych krajov SK8 a na druhej strane možnosti čerpania pre územnú a regionálnu samosprávu zo sektorových operačných programov.

Odsúhlasenie Partnerskej dohody s Európskou komisiou sa predpokladá  do konca roka 2013 a operačných programov v 1. štvrťroku 2014. V optimistickom scenári sa teda predpokladá, že sa bude dať čerpať v roku 2014, ale v realistickom až v roku 2015.
Uvedenú architektúru usporiadania nie je možné považovať za konečnú, pričom zmeny môžu vyplynúť zo schválení jednotlivých nariadení pre viacročný finančný rámec z úrovne EK.

Prezentujeme preto aktuálne platný návrh ( máj 2013) – všetko sa môže meniť v závislosti od pokroku rokovaní. 

Východiská stratégie IROP

· Podpora zvyšovania kvality života

· Zahrňujúca široké portfólio oblastí nad rámec makroekonomiky = nielen tvorba HDP ako ukazovateľ rozvoja krajiny

· Všetky oblasti podporované z IROP prispievajú ku kvalite života, aj keď nemusia mať priamy ekonomický dopad v podobe hosp. rastu a zamestnanosti
· Podpora opatrení na zlepšenie kvality života zabezpečovaných z regionálnej a miestnej úrovne

· Rozhodujúca úloha VÚC, miest a obcí = nielen správcovia majetku, ale aktívni hráči politík

· Podpora realizácie princípov územného rozvoja a územnej súdržnosti

· Vyvážený územný rozvoj využívajúci vnútorný potenciál 

Koncept IROP

· IROP ako nástroj podpory vytvárania objektívnych podmienok zvyšovania kvality života v regiónoch na pozadí podpory efektívneho a udržateľného poskytovania služieb verejného záujmu, podmieňujúcich ich konkurencieschopnosť a rast, a to za predpokladu účinného rešpektovania princípov územnej a sociálnej súdržnosti a územného rozvoja. 
Cieľ IROP

· Podporiť zvýšenie kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie služieb verejného záujmu s dopadom na  vyvážený územný rozvoj, sociálnu a územnú súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Štruktúra IROP – prioritné osi – rozpracovaný stav - má 2013 – môže sa ešte zmeniť
PO č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

PO č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

PO č. 3: Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie a zamestnanosť 

PO č. 4: Bratislavský kraj

PO č. 5: Technická pomoc

PO 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

· IP 1.1 Posilnenie regionálnej mobility prostredníctvom prepojenia sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T 

· špecifický cieľ 1.1: Zlepšením kvality a bezpečnosti ciest II. a III. triedy sa dosiahne lepšia dostupnosť základnej (diaľnice) a komplexnej (rýchlostné cesty) dopravnej siete a vyššia ekonomická, sociálna a územná  súdržnosť regiónov 

· aktivity: kapitálové investície do ciest II. a III. triedy a mostných objektov 

· Cesty II. a III. triedy + mostné objekty

· Tam, kde slúžia ako privádzače na TEN-T sieť

· Tam, kde nahrádzajú nedostatok ciest vyššej kategórie (mobilita)

· IP 1.2 Rozvoj ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových dopravných systémov 

· špecifický cieľ 1.2: Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy a znižovanie environmentálneho zaťaženia mestských oblastí 

· aktivity: investičná podpora zavádzania integrovaných dopravných systémov (zastávky, záchytné parkoviská, prestupné terminály, označovače /snímače, spoločné tarifikačné terminály a pod.) vrátane podpory cyklodopravy v mestách (cyklopruhy, cyklochodníky, doplnková infr. – stojany, odpočívadlá a pod.) 

· Pre mestské regióny

· IDS s cieľom väčšej atraktivity VOD na úkor IAD = zníženie dopravného zaťaženia a lepšie ŽP v mestách

· Obslužná infr. VOD + budovanie samotných IDS

· Cyklodoprava ako druh nízkouhlíkovej dopravy a súčasť IDS

· Cyklokomunikácie + doplnková infraštruktúra

PO 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

· IP 2.1 Investovanie do sociálnej infraštruktúry, ktoré prispieva k národnému, regionálnemu a miestnemu rozvoju, a prechodu z inštitucionálnych služieb na komunitné
· špecifický cieľ 2.1a: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú 

· špecifický cieľ 2.1b: Podpora malokapacitných zariadení 
· aktivity: kapitálové investície do budov a materiálno-technologického vybavenia v deinštitucionalizovaných a transformovaných zariadeniach (!) (denné stacionáre, zariadenia krátkodobého pobytu, podporované bývanie a pod.) 

· Deti, seniori, zdravotne a mentálne postihnutí

· Predovšetkým do zariadení DI a transformované

· Podpora malokapacitných zariadení

· Budovy + vybavenie

· IP 2.2 Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom rozvoja infraštruktúry vzdelávania a odbornej prípravy 

· špecifický cieľ 2.2a: Zvýšiť dostupnosť kvalitných, udržateľných a cenovo dostupných riešení v oblasti predškolskej starostlivosti o deti, najmä jaslí a škôlok, materských škôl
· špecifický cieľ 2.2b: Pružne reagovať a vytvoriť podmienky na riešenie potreby saturovať dopyt po základných školách v nadväznosti na demografický vývoj

· špecifický cieľ 2.2c: Zlepšiť podmienky odborného vzdelávania a prípravy 
· Investovanie do budov a vybavenia

· Jasle (?) + materské školy (demograf.)

· Základné školy (demograf.)

· Stredné odborné školy (zladenie s trhom práce, hlavne COVP) 
PO 3 Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie a zamestnanosť

· IP 3.1 Opatrenia na zlepšenie mestského prostredia, regeneráciu opustených priemyselných lokalít a zníženie miery znečistenia vzduchu

· špecifický cieľ 3.1a: Zlepšenie sociálnych aspektov rozvoja miest a mestských oblastí zlepšením dostupnosti bývania
· špecifický cieľ 3.1b: Zlepšenie územných a urbanistických aspektov rozvoja miest a mestských oblastí opätovným znovuvyužitím nevyužívaných areálov
· špecifický cieľ 3.1c: Zlepšenie environmentálnych a ekologických aspektov rozvoja miest a mestských oblastí zvýšením podielu a dostupnosti verejnej zelene v mestách 
· Nájomné a (sociálne) bývanie – rozšírenie/výstavba

· „Brownfields“ – nové funkčné využitie

· Verejná zeleň v mestách 
· IP 3.2 Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva

· špecifický cieľ 3.2: Prostredníctvom podpory, obnovy, zachovania a sprístupňovania kultúrneho a prírodného dedičstva prispieť k rozvoju kultúrneho priemyslu 

· aktivity: obnova kultúrnych a prírodných pamiatok; obnova a vybavenie kultúrnych zariadení; uchovávanie, rozvoj a podpora  nehmotného kultúrneho dedičstva 
· Investovanie do kultúrneho a prírodného dedičstva s napojením na kultúrny priemysel = nielen samotná obnova kult. alebo prír. pamiatky, ale využitie aj jej ekonomického potenciálu

· Podpora hmotnej kult. – pamiatky & zariadenia

· Podpora nehmotnej kult. – folklór, zvyky

· IP 3.3 Podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných mestských a vidieckych komunít a území

· špecifický cieľ 3.3: Zvýšenie ekonomickej aktivity v zanedbaných mestských a vidieckych územiach 

· aktivity: podpora mikro a MSP (služby); podpora mikro a MSP (druhovýroba napr. drevo, potravinárstvo a pod.); podpora zakladania obecných podnikov 
PO 4 Bratislavský kraj

· V procese rozpracovávania

· Totožná tematická koncentrácia + 

· Podpora energetickej efektívnosti vo verejných infraštruktúrach (TC 4)

· Podpora konkurencieschopnosti MSP a zakladania nových podnikov (TC 3) – prepojenie na odborné vzdelávanie + služby

· ESF aktivity do vzdelávania, sociálnej starostlivosti 

Návrh implementačného mechanizmu IROP
Na základe čl. 24 a 87 návrhu všeobecného nariadenia EÚ je v programovom období 2014 – 2020 potrebné ešte užšie zapojiť územnú a miestnu správu prostredníctvom nástrojov integrovaných stratégií.

· Integrované územné stratégie – nie samostatne dopytovo orientované projekty známe zo súčasného PO 2007 - 2013
· Nerovná (!) sa PHSR, ale vychádza z neho

· Na úrovni NUTS III (8 x) – Regionálna integrovaná územná stratégia 
· Nositeľ IÚS, zodpovedný za jej prípravu a vykonávanie

· = partnerstvo pod koordináciou VÚC

· Základný predpoklad úspešnosti modelu IÚS

· = nevyhnutnosť dohody aktérov na danom území na prioritách, ktoré majú byť podporené

· PHSR vs. IÚS

	PHSR 
	IÚS 

	Pre jednotlivé sídla (neplatí v prípade PHSR pre VÚC) 
	Pre územie NUTS III (8x) 

	„Všetko to, čo by sa malo urobiť“ 
	„Iba to, čo sa urobí“ 

	Nositeľ = obec alebo VÚC 
	Nositeľ = partnerstvo (inštitucionalizované) (?) 

	Aktivita z PHSR sa môže zrealizovať, pokiaľ budú dostupné zdroje 
	Aktivita z IÚS sa musí zrealizovať, lebo je nevyhnutná pre plnenie IÚS 

	Všetky zdroje (EÚ, ŠR, vlastné, atď.) 
	Iba EŠIF, a to z IROP + ďalšie OP (?) 

	Nezáväznosť dosiahnutia nastavených cieľov 
	Nutnosť plnenia nastavených cieľov 


Na Integrovanej územnej stratégii NSK sa zatiaľ nezačalo pracovať nakoľko nie sú schválené základné programové dokumenty. 

Ako predprípravu NSK prostredníctvom siete RRA realizoval dotazníkový prieskum pod názvom Projektové zámery obcí a miest Nitrianskeho kraja. Jeho cieľom bolo vytvoriť prvotný zásobník projektových zámerov a zvyšovať tak stav pripravenosti NSK na nové programovacie obdobie 2014-2020. Avšak dôraz bude kladený na požiadavku  INTEGROVANEHO prístupu; príspevku pre RAST.
Mesto Šaľa v rámci tohto prieskumu identifikovalo nasledovné zámery:

Súhrnný prehľad projektových zámerov - Pracovný názov zámeru:

· Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry v Šali

· Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy MsÚ

· Rekonštrukcia miestnych komunikácií, vybudovanie cyklotrás

· Zlepšenie hospodárenia s vodou z artézskych studní v meste Šaľa- zefektívnenie využívania zdrojov pitnej vody

· Vybudovanie kompostárne/ zberový dvor

· Vybudovanie nového cintorína

· Zníženie energetickej náročnosti admin. budovy Dolná ul.(vybudovanie podnikateľského inkubátora)
· Zníženie energetickej náročnosti školských zariadení

· Zavedenie systému riadenia kvality (napr. ISO, EFQM) do procesov v samospráve mesta Šaľa

· Vybudovanie galérie a múzea

· Vybudovanie viacúčelového športovo- rekreačného komplexu v areáli bývalého kúpaliska

· Rekonštrukcia a modernizácia športovej haly

· Modernizácia zariadenia a vybavenia domu kultúry

· Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – 2. etapa
· doplnené: Elektronizácia samosprávy
zdroje: 

· Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dna 24.-25.4.2013:

Informácia o stave prípravy programovacieho obdobia 2014 – 2020 pre Bratislavu a Bratislavský kraj

Spracovateľ: Milan Ftáčnik, primátor

· Prezentácia: Mgr. Miloš Beňov, Odd. prípravy programov reg. rozvoja, MPRV SR  - máj 2013

· Stručná správa z procesu príprav programového obdobia 2014-2020 – PhDr. Daniela Frajková, CSc., vedúca SO/RO pre ROP v Nitre.

Informácia o stave rozpracovanosti PHSR mesta Šaľa na roky 2014-2020

Podľa najnovších poznatkov teda integrované územné stratégie budú fungovať separátne od PHSR, avšak ak zostane v platnosti v súčasnosti navrhovaný model implementácie IROP a v novom období bude kladený dôraz na integrovaný prístup k riešeniu miestneho rozvoja, ktorý má byť spracovaný na úrovni regiónu v IÚS a teda, musí dôjsť k dohode pri presadzovaní projektovaných zámerov jednotlivých samospráv, dôležitú úlohu budú zohrávať aj združenia samospráv, mikroregióny a  miestne akčné skupiny. 

MsZ na svojom 3. zasadnutí  v roku 2013 navrhnutú zmenu termínu plnenia, t. j. 31. 12. 2013 neschválilo, činnosti súvisiace s prípravou nového PHSR pokračujú. Dňa 17. 04. 2013 sa uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie pracovných skupín pre prípravu nového PHSR. Členovia pracovných skupín obdržali pracovnú verziu dokumentov pre oblasť životného prostredia a pre oblasť Hospodárstvo a podnikanie s dostupnými aktuálnymi štatistickými údajmi. Údaje, ktoré ešte nie sú verejne prístupné sa budú počas procesu prípravy PHSR postupne dopĺňať a budú sprístupnené na webovej stránke mesta.

Členovia pripravený materiál pripomienkovali a na stretnutí spracovali návrh vízie pre obidve oblasti PHSR.

V súčasnosti teda sú vyhotovené dve časti analýzy zdrojov v týchto štruktúrach:

HOSPODÁRSTVO A PODNIKANIE

NEZAMESTNANOSŤ

MIERA NEZAMESTNANOSTI

UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

VOĹNÉ PRACOVNÉ MIESTA

ZAMESTNANOSŤ  A TRH PRÁCE

EKONOMICKY AKTÍVNE OBYVATEĽSTVO

TRH PRÁCE

HOSPODÁRSTVO

ŠTRUKTÚRA SUBJEKTOV

NOSNÉ ODVETVIA MIESTNEHO  HOSPODÁRSTVA

PRIEMYSEL

STAVEBNÍCTVO

OBCHOD a SLUŽBY

FINANČNÉ SLUŹBY 

POLNOHOSPODÁRSTVO

HOSPODÁRENIE SAMOSPRÁVY

LOKALITY A PRIESTORY PRE PODNIKANIE

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PRÍRODNÉ ZDROJE

KLÍMA (ATMOSFÉRA, KLIMATICKÉ ZDROJE )

Pôda (PEDOSFÉRA, PEDOLOGICKÉ PODMIENKY)

VEGETÁCIA A ŽIVOČÍŠSTVO V KRAJINE ( BIOSFÉRA, BILOGICKÉ PODMIENKY)

ŽIVOČÍŠSTVO:

VODNÉ ZDROJE A ICH VYUŽÍVANIE

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

KVALITA ZLOŽIEK PRÍRODNÉHO PROSTREDIA

Dopracovávajú sa analýzy v oblasti Infraštruktúra, Sociálny rozvoj a verejné služby, tieto však zatiaľ neboli predmetom pripomienkovania pracovnej skupiny, ktorá zatiaľ dokončuje návrhy vízie, faktorov rozvoja a kľúčových disparít jednotlivých prioritných oblastí. Chýba zatiaľ oblasť demografie a vymedzenia riešeného územia.
Z pohľadu organizačného  zo 4 pracovných skupín ostalo niekoľko aktívnych členov, ktorí sa zlúčili do jednej skupiny. 

Predpokladaný harmonogram pokračovania prác na PHSR bude závisieť od pokroku  implementácie prebiehajúcich projektov a nutnosti zabezpečovania ich administrácie, a zároveň od  začatia prác na IÚS a potreby spracovávania vstupov  a podkladov pre  daný dokument. 
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