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Dôvodová správa: 
 
Podľa zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore 
regionálneho rozvoja, obec každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému 
celku správu o plnení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Predmetná správa 
prostredníctvom siete RRA bola v uvedenej lehote odoslaná  na Nitriansky samosprávny kraj, 
(tabuľka č. 2).  
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa (ďalej len PHSR) na roky         
2015-2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Šali uznesením č. 9/2015-II zo dňa  
15. decembra 2015. 
V rámci systému monitorovania a hodnotenia PHSR v jeho realizačnej časti sú stanovené 
postupy pre prípadnú aktualizáciu PHSR, doplnenia o nové projektové zámery, korekcie 
v harmonograme realizácie aktivít atď. V tejto súvislosti, vzhľadom k tomu, že úloha 
monitorovania implementácie PHSR bola pridelená na Referát pre rozvojovú stratégiu 
a štrukturálne fondy MsÚ a odbornými garantmi pre monitorovanie PHSR mesta Šaľa sú 
odborné komisie pri MsZ v Šali, boli všetky komisie pri MsZ vyzvané prostredníctvom 
svojich tajomníkov emailom zo dňa 11.3.2017, aby sa na svojich zasadnutiach venovali tejto 
téme. Komisie sa podľa potreby (minimálne však raz ročne) majú venovať prehodnoteniu 
aktivít PHSR a iniciovať prípadnú potrebu jeho aktualizácie. Do konca mája neboli doručené 
z komisií žiadne návrhy na zmenu PHSR, preto je predmetom tohto materiálu len správa 
o plnení PHSR za rok 2016, ktorá sa podľa systému monitorovania predkladá každoročne 
Mestskému zastupiteľstvu v Šali. Správa obsahuje vyhodnotenie stanovených všeobecných 
ukazovateľov, kde pre porovnanie vývoja uvádzame okrem hodnôt za rok 2016 aj údaje za 
predchádzajúce obdobie roku 2015, a tiež vyhodnotenie špecifických merateľných 
ukazovateľov v plnením v roku 2016 (tabuľka č. 1).  
Pre vyhodnotenie jednotlivých ukazovateľov PHSR boli v roku 2017 prvýkrát realizované  
dotazníkové prieskumy názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov týkajúcich sa 
poskytovaných služieb v meste Šaľa, kultúry, životného prostredia a života v meste ako 
miesta pre bývanie. K formulovaniu otázok, ich rozsahu a počtu a celkovo k návrhu dotazníka 
sa vyjadrovali komisie MsZ. Výsledky 4 realizovaných prieskumov sú prílohou tohto 
materiálu.  
Dopĺňame informáciu, že nadradený dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022 bol schválený na zasadnutí 
Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 12. decembra 2016 uznesením              
č. 196/2016. 
 
Prílohy 
02  Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu - kultúrny život a kultúrne podujatia  
03  Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti s poskytovanými službami  
04 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti s oblasťou životného prostredia 
05  Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti obyvateľov s mestom ako miestom  
      pre bývanie a život 
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Tabuľka č. 1 
Monitorovanie - všeobecné ukazovatele pre všetky tri základné prioritné oblasti trvalo udržateľného rozvoja mesta: hospodársku, sociálnu  
a environmentálnu politiku.  

Názov ukazovateľa  Informačný 
zdroj  

Merná 
jednotka  

Hodnota za rok 
2015 resp. k 
31.12.2015 

Poznámka/komentár 
za rok 2015 

Hodnota za rok 2016 
resp. k 31.12.2016 

Poznámka/komentár 
za rok 2016 

Hospodárska politika       
Počet obyvateľov mesta  MsÚ, ŠÚ SR Počet 

obyvateľov 
s trvalým 
pobytom 

22579 Evidencia obyvateľov 
MsÚ 

22323 Evidencia obyvateľov MsÚ 

Miera nezamestnanosti  ÚPSVaR SR, 
ŠÚ SR 

Počet UoZ, 
miera 
evidovanej 
nezamestnan
osti 

Počet UoZ 
v meste Šaľa 938. 
Miera ev. 
disponibilnej 
nezam. v okrese 
Šaľa 7.99 % 

 Počet UoZ v meste 
Šaľa 697. Miera ev. 
disponibilnej nezam. 
v okrese Šaľa 5,36% 

 

Objem investícií do 
skvalitnenia technickej 
infraštruktúry mesta  

MsÚ, ost. úrady 
a organizácie 

EUR  2 011 407,- Mesto - vrátane 
projektových prác na 
príprave PD, výkupu 
pozemkov 

308 407,- Mesto - vrátane projektových prác na 
príprave PD, výkupu pozemkov 

Spokojnosť obyvateľov s 
úrovňou služieb v meste  

Dotazníkový 
prieskum  

%  nedostupný Prieskum nebol 
realizovaný 

45,57 % Podiel respondentov, ktorý vyjadrili 
spokojnosť so službami 
poskytovanými v meste 
Priemerná známka za rok 2015: 2,75 
Priemerná známka za rok 2016: 2,64 
(1=výborná až po 5= nedostatočná) 

Spokojnosť obyvateľov s 
mestom ako miestom pre 
bývanie a život  

Dotazníkový 
prieskum  

%  nedostupný Prieskum nebol 
realizovaný 

64,90% Pozitívne hodnotenie - spokojnosť 
pre mesto Šaľa, ako s miestom pre 
život, uviedli takmer dve tretiny 
respondentov (64,90%), ktorí sú 
s mestom Šaľa, v ktorom bývajú 
spokojní. Negatívne hodnotenie 
uviedla viac ako tretina 
respondentov, pričom z toho svoju 
úplnú nespokojnosť vyjadrilo 7,84% 
opýtaných.  
Priemerná známka za rok 2015: 2,70 
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Priemerná známka za rok 2016: 2,67 
(1=výborná až po 5= nedostatočná) 
 

Počet postavených nájomných 
bytov 

MsÚ Počet bytov 0 prebiehala projektová 
príprava 

0 Bola predložená žiadosť na ŠFRB 

Plocha na pochovávanie MsÚ m2 0 novovytvorená 0 novovytvorená 
Počet inštalovaných kamier 
v kamerovom monitorovacom 
systéme 

MsP Počet kamier 33 V súčasnosti je 
monitorovanie mesta 
prostredníctvom 
kamerového systému 
zabezpečené 
prostredníctvom 10 
otočných a 23 
statických kamier, 
pričom v roku 2015 
pribudlo 9 kamier. 

38 Okrem mestských 30 je v systéme 
ešte 8 ďalších kamier. V roku 2016 
pribudli v systéme napojené kamery 
pri ZŚ Krátka - ihrisko, bola 
schválená dotácia na 8 kamier, 
pripravovalo sa pripojenie kamery pri 
ihrisku žihadielko. Je to vrátane 
objektových kamier. 

Sociálna politika       
Objem investícií do 
skvalitnenia sociálnej, 
školskej, športovej, kultúrnej 
infraštruktúry mesta  

Mesto, ostatné 
úrady a 
organizácie  

EUR  1 589 086,- Mesto: vrátane 
projektových prác na 
príprave PD,  

898 426,- Mesto: vrátane projektových prác na 
príprave PD, 

Počet opatrovateliek OSS počet 43  45 Výročná správa OSS 
Spokojnosť obyvateľov 
s možnosťami kultúrneho 
vyžitia v meste  

Dotazníkový 
prieskum  

%  nedostupný Prieskum nebol 
realizovaný 

30,13% S kultúrnym  životom  v meste Šaľa 
je vyše polovica respondentov 
čiastočne spokojná (58,37%). Vo 
všeobecnosti spokojných s kultúrnym 
životom v meste je 30,13 % a naopak 
10,88 % opýtaných je s kultúrnym 
životom v meste vyslovene 
nespokojných. 
Priemerná známka za rok 2015: 2,56 
Priemerná známka za rok 2016: 2,47 
(1=výborná až po 5= nedostatočná) 

Environmentálna politika       
Spokojnosť obyvateľov 
s kvalitou životného prostredia  
a čistoty v meste 

Dotazníkový 
prieskum  

%  nedostupný Prieskum nebol 
realizovaný 

24,27% Životné prostredie v meste Šaľa 
hodnotilo pozitívne 24,27%. Takmer 
dve tretiny respondentov považujú 
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životné prostredie v meste za 
priemerné a  skôr negatívne 
hodnotenie uviedlo 13,9% opýtaných. 
Priemerná známka za rok 2015: 2,89 
Priemerná známka za rok 2016: 2,77 
(1=výborná až po 5= nedostatočná) 

Úspora energie 
v rekonštruovaných 
zariadeniach, budovách 

Na základe 
porovnania 
reálnej spotreby 

% 0  25,37 % Vypočítaná úspora vplyvom výmeny 
okien na ZŠ J. Hollého  

Podiel vyseparovaných 
zložiek KO 

MsÚ % 29,16% (vrátane 
BRO),  

3,8 % bez BRO 
 

30,02 % KO (vrátane 
BRO) 
 

6,76 % bez BRO 
 

 
Špecifické ukazovatele podľa jednotlivých aktivít: ( vynechané sú aktivity, ktorých plánovaný termín a ani reálny termín realizácie nebol v r 2016) 

Aktivita Názov ukazovateľa Informačný zdroj Merná 
jednotka 

Hodnota za 
rok 2016 resp. 
k 31.12.2016 

poznámka 

1.1.1.Rekonštrukcia 
Materskej školy Družstevná 
22, Šaľa 

Predpokladaná úspora 
energetickej náročnosti 50% 

Na základe 
porovnania reálnej 
spotreby 

Úspora v 
% 

0 Realizovala sa len projektová príprava rekonštrukcie 
a rozšírenia kapacít + dielčia oprava elektrorozvodov 

1.1.3. Rekonštrukcia strechy 
MŠ Budovateľská Šaľa 

Úspora energie a financií na 
opakované maľovanie 
priestorov MŠ 

SŠÚ EUR 16378 realizácia – jún 2016 

1.1.4. Modernizácia 
prírodovedných a technických 
učební 

Rozvoj zručností a kompetencií 
žiakov v súlade s požiadavkami 
na ich budúce profesie 
a potreby na trhu  

SŠÚ  0 v roku 2016 neboli realizované investície do 
odborných učební . Nebola vyhlásená výzva v roku 
2016 
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1.1.5 Investície do škôl a 
školských zariadení 

Hodnota investícií v EUR MsÚ EUR 494415 Z toho zdroje získané mimo rozpočtu mesta/dotácie 
spolu: 249000 EUR, teda 50,36%. 
na ZŠ Hollého - výmena okien a dverí spolufin. z 
Environmentálneho fondu 129 000 EUR a oprava 
strechy spolufin. z Krajského školského úradu 70 000 
EUR, telocvične na ZŠ Ľ. Štúra kapitálové ( 
nezapočítané bežné - vybavenie telocviční ZŠ Ľ. Štúra, 
ZŠ Bernolákova, ZŠ J.C. Hronského), PD ZŠ Hollého, 
ZUŠ, ZŠ P. Pázmánya, ZŠ Ľ Štúra) + rekonštrukcia 
fasády  a výmena okien ZUŠ, rekonštrukcia fasády ZŠ 
Hollého,  ZŠ J. Hronského investície v ŠJ - panvica, ZŠ 
Murgaša, výmena kotla, kosačky, MŠ Okružná 
termoregulácia, oprava kanalizácie ZŠ Ľ. Štúra) – 
Oprava strechy na MŠ Budovateľskej nie je započítaná, 
pretože je samostatnou aktivitou. 

1.2.1. Racionalizácia siete ZŠ  SŠÚ  1 Spojenie ZŠ Bernolákova s MŠ Bernolákova od 1. 9. 
2016                                 

1.2.2. Zvýšenie počtu 
asistentov na ZŠ 

Zlepšenie podmienok 
vzdelávacieho procesu 
Počet asistentov 

SŠÚ počet  7 6  asistentov na ZŠ  (dotácia zo št. rozpočtu) 
1 asistent na MŠ (na originálne kompetencie – 
autistická trieda) 

1.2.3. Zabezpečenie 
vzdelávania v oblasti 
dopravnej výchovy MŠ, ZŠ 

Počet hodín dopravnej výchovy 
na detskom dopravnom ihrisku 

SŠÚ počet  0 V r. 2016 škôlky ani školy DDI nevyužívali. Dopravnú 
výchovu realizovali v interných projektoch (Týždeň 
dopravnej výchovy, Bezpečne do škôlky, Ja a dopravné 
a prepravné prostriedky). MŠ Hollého si vybudovala 
vlastné dopravné ihrisko. Všetky školy majú teoretickú 
časť  DV zaradenú ako prierezovú tému v rôznych 
predmetoch. Využívajú odbornú literatúru o dopravnej 
výchove, prezentácie na interaktívnej tabuli , CD – 
virtuálne ihrisko. Praktickú časť robia na hodinách 
telesnej výchovy, spolupracujú s policajným zborom 
a Mestskou políciou, robia tematické dni , praktizujú 
ukážky reálnych dopravných situácií. 

2.1.1. Výstavba obchvatu 
mesta (definovanie etáp) 

Km vybudovaného obchvatu MsÚ Km 0 Bolo predĺžené územné rozhodnutie a konalo sa 
viacero rokovaní a návštev v tejto veci, aj písomná 
komunikácia, - MFSR, MDaV SR) 
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2.1.2. Rekonštrukcia 
mestských komunikácií  

m2 rekonštruovaných 
komunikácií (lokality) 

MsÚ m2 13420 Robotnícka 1700 m2, Orechová 3050 m2, Komenského 
3300 m2, Prepojovacia Budovateľské-Vlčanská 870 
m2,na lodenicu 4500 m2 

2.1.3. Rozšírenie počtu 
parkovacích miest/ 
definovanie lokalít, 
počet/rok/ 

Počet vybudovaných 
parkovacích miest 

MsÚ počet 69 Okružná – 16, V. Šrobára 24, B. Nemcovej 10, 
Kukučínova 13, Budovateľská 6 

2.2.1. vybudovanie cyklotrás 
v rámci mesta a do okolitých 
obcí (lokality, etapy) 

m vybudovaných cyklotrás MsÚ m 0 Len časť projekčnej prípravy 

2.2.2. Vybudovanie 
cyklotrás/záchytných 
parkovísk v nadväznosti na 
priestupné body železničná / 
autobusová stanica/ MHD 

Počet vybudovaných 
parkovacích miest 
m vybudovaných cyklotrás 
Počet parkovacích miest pre 
bicykle 

MsÚ počet  
m  
počet 

0 
0 
0 

Len začatie projekčnej prípravy – predstaničný priestor 
+ pripomienkovanie 

2.3.1. Výstavba nového 
cintorína (definované lokality, 
rozdelenie etáp) 

m2 nového cintorína MsÚ m2 0 Nadobudlo sa vlastníctvo k pozemkom na základe 
zámennej zmluvy 

2.3.2. Rozšírenie kamerového 
systému/ definovanie lokalít/ 
etáp 

Počet kamier v kamerovom 
monitorovacom systéme 

MsÚ, MsP ks 2 2 Doplnené zo strany mesta resp. jeho organizácií + 
bola podaná žiadosť o dotáciu na rozšírenie systému, 
ktorá bola schválená do konca roka 2016 a realizácia  
rozšírenia o 9 kamier bude v roku 2017. 

3.1.1. Vytvorenie databázy 
rozvojových priemyselných 
zón 

Počet záznamov v databáze  MsÚ počet  0 Aktivita sa nerealizovala. 

3.1.2. Vytvorenie a pravidelná 
realizácia fóra podnikateľov 

Počet stretnutí MsÚ počet  2 Bolo realizované stretnutie s podnikateľmi na tému 
financovania športu a pravidelné výročné spoločenské 
stretnutie. 

3.1.3. Analýza chýbajúcich 
služieb v meste 

Dotazník spokojnosti 
poskytovaných služieb- počet 
respondentov 

Dotazníkový 
prieskum 

počet  474 Za najviac chýbajúce služby označili respondenti služby 
zdravotníctva (38,48%), ktoré pravdepodobne úzko 
súvisia s chýbajúcou nemocnicou (v zmysle odpovedí 
na otázku č. 7). Za nedostatkové tiež považujú služby 
kultúry a športu (13,74%), ktorých by prijali viac 
a taktiež služby obchodných sietí (11,08%). Služby, 
ktoré respondentov v meste vôbec nechýbajú sú 
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služby finančných inštitúcií. 
3.1.5. Vytvorenie registra 
podnikateľov 

Databáza podnikateľov- počet 
podnikateľov zaevidovaných v 
databáze 

MsÚ počet  0 Aktivita sa nerealizovala. 

3.1.6. Analýzy možnosti 
zriadenia podniku služieb 

Počet vypracovaných analýz MsÚ ks 1 Materiál bol predložený v roku 2016,  avšak nakoľko 
vstupné náklady na zriadenie takéhoto útvaru sú veľmi 
vysoké, skončilo to tým, že sa do rozpočtu na rok 2017 
rozpočtovali finančné prostriedky na pracovníkov, 
ktorí majú zabezpečovať nárazové práce ako opravy 
lavičiek....a tiež na náradie, ktoré budú títo pracovníci 
potrebovať. Z analýzy vyplynuli vysoké vstupné 
náklady na zriadenie  takéhoto útvaru, okrem toho 
práve v tom  čase  prebiehali súťaže na zabezpečenie  
zberu odpadu a kosenie a údržbu verejných 
priestranstiev, takže tie činnosti, ktoré mali byť 
takýmto útvarom zabezpečované. Na základe 
verejného obstarávania sa tieto činnosti zazmluvnili na 
cca 4 roky (kosenie a údržba zelene) a 10 rokov zber 
odpadu. 

3.1.7. Vybudovanie 
klientskeho centra na MsÚ 
a skvalitnenie poskytovaných 
služieb 

Počet vybavených klientov 
v klientskom centre 

MsÚ počet 0 Realizovala sa len obnova sociálnych zariadení MsÚ 

3.2.1. Výstavba nájomných 
bytov 

Počet novopostavených 
nájomných bytov 

MsÚ počet 0 Bola uzatvorená ZoBZ a podaná žiadosť na ŠFRB. 

4.1.1. Rekonštrukcia 
a modernizácia verejného 
osvetlenia-II. etapa a koncesia 

Počet vymenených svietidiel  MsÚ ks 0 II. etapa zrealizovaná v roku 2015 bola finančne 
ukončená v roku 2016, pripravovali sa podklady pre 
verejné obstarávanie pre III. etapu. 

4.1.2. Stratégia znižovania 
nákladov na výrobu tepla TÚV 
v CZT 

m rekonštruovaných rozvodov 
tepla 

MsÚ m 0 Uzávierka na podávanie žiadostí o NFP na 
rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla je až 
v roku 2017. 

4.1.3. Zníženie energetickej 
náročnosti verejných budov  

Zníženie energetickej 
náročnosti v % 

Na základe 
porovnania reálnej 
hodnoty 

energetic
ká úspora 
v % 

0 Prebehla len projekčná príprava a podanie žiadosti, 
rekonštrukcia budovy ešte neprebehla, len 
rekonštrukcia sociálnych zariadení. 

4.1.4. Nákup elektromobilov Počet elektromobilov MsÚ ks  0 Len splátky elektromobilov zakúpených v roku 2016, 
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pre potreby MsP, energetická 
úspornosť v MHD 

Počet prepravených osôb MHD 
elektrickými autobusmi 

počet  0 prebiehala súťaž na MHD s elektrobusom 

4.2.1. Výsadba izolačnej 
zelene v určených lokalitách 
s prihliadnutím na zvýšenie 
počtu ihličnanov 

Počet vysadených prvkov 
zelene 

MsÚ ks 37 Mostová – 12 líp, 6 borovíc, Vlčanská 9 borovíc, V. 
Šrobára 10 hlohov 

4.2.3. Modernizácia 
infraštruktúry odpadového 
hospodárstva v meste 

% vyseparovaných zložiek KO 
Počet čiernych skládok v meste 
Počet vybudovaných stojísk 
kontajnerov 

MsÚ % 
vyseparov
aných 
zložiek KO 
(vrátane 
BRO) 
 
Bez 
BRO(papi
er, plasty, 
sklo, 
kovy, 
elektrood
pad 
a odpady 
s NO) 
Počet 
likvidovan
ých 
čiernych 
skládok 
v meste 
 
Počet 
vybudova
ných 
stojísk 
kontajner
ov 

30,02 % 
vyseparovaný
ch zložiek  
 
 
 
 
 
6,76 % 
vyseparovaný
ch zložiek  
 
 
 
 
 
 
počet  4 
 
 
 
 
 
 
počet  0 * 

-výdavky boli len na zberový dvor - úpravy váha, 
prístrešok, unimobunka - príprava na prechod na nový 
systém od roku 2017. )Stanovištia kontajnerov v takej 
podobe, aké máme v meste dnes, sa už nebudú 
realizovať. V zmysle predchádzajúcej zmluvy pre 
služby v odpadovom hospodárstve mal zmluvný 
partner vybudovať 4 stojiská ročne. Mesto sa 
s dodávateľom dohodlo na predčasnom ukončení 
zmluvy. Nakoľko niektoré z dohodnutých stojísk neboli 
zo strany dodávateľa realizované, v zmysle týchto 
dohôd uhradila spoločnosť SITA Slovensko, a.s. mestu 
dohodnutú finančnú kompenzáciu za nepostavené 
stojiská. Od 01. 01. 2017 má mesto novú zmluvu na 
zabezpečovanie služieb v odpadovom hospodárstve 
platnú na 10 rokov. V zmysle podmienok obstarávania 
služieb ako aj podmienok zmluvy prejde systém 
nakladania s komunálnym odpadom ako aj 
s triedenými zložkami zmenou. Zmena sa týka zberu 
odpadov na sídliskách v celom meste. Doterajší systém 
zberu 1100 l kontajnermi bude postupne nahradený 
systémom zberu cestou polopodzemných kontajnerov, 
ktoré sú pevne zabudované v zemi.  Cieľom nového 
systému je  optimalizovať počet stojísk kontajnerov 
v prijateľnej donáškovej vzdialenosti pre obyvateľov 
tak, aby sa uvoľnili miesta aj na parkovanie a zároveň 
zvýšiť kultúrnosť pri nakladaní s odpadmi. V súčasnosti 
sa pripravujú podklady pre realizáciu prvej etapy – 
sídlisko vo Veči, kde sú už presne určené počty 
(celkom 19 nových stanovíšť namiesto doterajších 30) 
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a miesta nových stanovíšť. V súčasnosti sa preverujú 
inžinierske siete, ktoré sú pre umiestnenie 
kontajnerov, ktoré sú zapustené do zeme v hĺbke 1,5 
m určujúce. V závislosti od nich môže dôjsť ešte 
k menším posunom už určených miest jednotlivých 
stanovíšť. Po preverení inžinierskych sietí budú 
vypracované projekty a po schvaľovacích procesoch 
bude možné pristúpiť k realizácii stojísk. 
Predpokladáme, že prvé stojisko by bolo možné 
inštalovať v druhej polovici roku 2017. V zmysle 
zmluvy je inštalovanie uvedených stojísk rozdelená do 
štyroch etáp  na 4 roky. 

5.1.1. Zvýšenie počtu 
terénnych opatrovateliek 

Počet opatrovateliek 
a opatrovaných klientov  

OSS počet  45 OSS sa úspešne zapojila do 2. etapy Národného 
projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý jej 
umožnil vytvoriť a udržať 28 pracovných miest 
opatrovateliek. Národný projekt je financovaný z 
prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, Opatrenie 2.1. Podpora sociálnej inklúzie 
osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb 
starostlivosti s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity. Na základe Zmluvy 
o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR z 
januára 2016 získala nenávratný finančný príspevok vo 
výške 504  eur mesačne na každé z 28 pracovných 
miest na obdobie trvania projektu do júna 2018. 
Prínosom účasti v projekte je plnšie uspokojenie 
rastúceho dopytu po opatrovateľskej službe a jej 
rozšírenie na území mesta s využitím 
mimorozpočtových zdrojov. Celkový ekonomický 
prínos účasti OSS v projekte za obdobie jeho trvania 
predstavuje 395 000 eur. 

5.1.2. Prepravná služba 
(sociálny taxík) 

Počet prepravených osôb MsÚ počet  0 -zatiaľ nebolo riešené, chýbajú prostriedky na 
zakúpenie špeciálneho motorového vozidla, dopyt po 
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tejto službe je nízky. 
5.1.3. Zvýšenie poskytovania 
obedov vrátane diétnych 
jedál  

Počet stravníkov v mestskej 
časti Veča 
Počet rozvezených jedál do 
domácností  

OSS počet  
ks 

0 - aktivita nebola realizovaná 

5.2.1. Rekonštrukcia 
a modernizácia objektu 
detských jasieľ a objektu 
súčasného domova 
dôchodcov 

m2 revitalizovanej plochy  
Počet nových hracích prvkov 

OSS m2  
ks 

0 
0 

V roku 2016 bola obstaraná projektová dokumentácia 
komplexnej rekonštrukcie a modernizácie objektu 
Detských jasieľ a DSS na Okružnej ul. 11. Výzva nebola 
vyhlásená. 
 

5.2.2. Spracovanie databázy 
potreby vybudovania 
bezbariérových vstupov do 
verejných budov 

Počet verejných budov s 
bezbariérovým vstupom  

MsÚ počet  0 aktivita nebola realizovaná 

5.2.3. Využitie budovy bývalej 
nemocnice na dostupné 
zdravotnícke služby 

Počet ambulancií v centre 
integrovanej zdravotnej 
starostlivosti  

MsÚ počet  0 prebehli len rokovania o zriadení centra zdravotnej 
starostlivosti 

5.2.4. Podpora prevádzky 
chránenej dielne na mestskej 
polícii 

Počet vytvorených, resp. 
udržaných pracovných miest v 
CHD 

MsP počet  8 mzdové výdavky čiastočne refundované z UPSVAR,  

5.2.5. Zriadenie komunitného 
centra  

Počet klientov komunitného 
centra 

OSS počet  0 aktivita sa nerealizovala, zriadilo sa krízové centrum 

5.2.6. Zriadenie strediska pre 
ľudí bez domova 

Počet klientov strediska ľudí 
bez domova 

OSS počet  Útulok  10 
Nocľaháreň 
1271 nocľahov 

Po čiastočnej adaptácii priestorov OSS dňom 
01.11.2016 otvorila Krízové centrum ako stredisko 
krízovej intervencie pre ľudí bez domova a začala 
poskytovať sociálnu službu útulku. Od 14.11.2016 slúži  
celoročne aj ako nocľaháreň. Prostriedky z rozpočtu 
mesta boli vynaložené na rekonštrukciu priestorov a 
prevádzkové náklady v roku 2016. 

5.2.7. Zriadenie útulku pre 
jednotlivca s deťmi. Zriadenie 
krízového centra pre občanov 
v ťažkej životnej situácii. 

Počet klientov OSS počet  0 - zatiaľ nebolo riešené, chýbajú priestory 
 

6.1.1. Prestrešenie 
a modernizácia zimného 

m2 zastrešenej ľadovej plochy MsÚ m2 0 Bola podaná žiadosť na SZĽH. Plánovaný termín 
realizácie aktivity podľa PHSR nebol v roku 2016). 
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štadióna 
6.1.2. Revitalizácia detských 
ihrísk 

Počet nových hracích prvkov MsÚ ks 11 boli revitalizované ihriská napr. na Ul. 8. mája a 
zriadené nové ihrisko v rámci nemocničného parku, 
pred Spoločenským domom. 

6.1.3. Podpora prevádzky 
bazéna pri Dusle a.s. Šaľa 

Počet návštevníkov plavárne, 
fitnes, sauny, poskytnutých 
masáží, počet zrealizovaných 
výcvikov plávania 

 počet 41738 Počet návštevníkov= bazén, školy, fliper, fitnes/bazén, 
masáže, doplnky- potápači). Počty vstupov – bazén 
35532 z toho výcvik škôl 4632, fitner 3903 vstupov, 
bazén/fitnes 270 vstupov, fliper 1577 vstupov, 
prenájom dráh 2117 vstupov, masáže 409, doplnky 
2881 – inštruktor, potápači. 

6.1.4. Vybudovanie 
viacúčelového športovo 
rekreačného komplexu 
v areáli býv. kúpaliska, klziska, 
minigolfového ihriska 

m2 revitalizovanej plochy MsÚ m2 0 Bola spracovaná architektonická štúdia v rámci súťaže 
návrhov 

6.1.6. Podpora a organizácia 
pravidelných športových 
podujatí 

Počet mestom zorganizovaných 
alebo spolufinancovaných 
športových podujatí 

MsKS počet  15 dotácie z rozpočtu mesta na podporu športových 
klubov a organizácií a ich podujatí 8 podujatí+ 
realizácia projektov pre dresy malých futbalistov, 
tréningové vybavenie žiačok hádzanárok, dresy 
futbalistov – cez získané granty) 2 akcie, , MsKS 
Váhohranie, športový deň detí,, spolu 2 akcie, MsU: 
Vyhlásenie úspešných športovcov, trénerov 
a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 
2015, – Chôdza s trekingovými palicami – Jednota 
dôchodcov Slovenska,  Spoločne veselo ku zdraviu 
a pohode – Jednota dôchodcov Slovenska, spolu 3 
akcie 

 
6.1.7. Vybudovanie 
multifunkčného ihriska 
a bežeckého oválu  

Počet nových športových 
zariadení 

MsÚ počet  1 Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ J. C. Hronského 
spolufinancované z Úradu vlády SR. 

6.1.8. Revitalizácia lesoparku m2 revitalizovanej plochy MsÚ m2 0 aktivita sa nerealizovala, mesto zabezpečuje vývoz 
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na pláži Váhu odpadkov. 
6.1.9. Analýza potreby 
vybudovania venčoviska pre 
psov 

Počet vybudovaných venčovísk MsÚ počet 0 aktivita sa nerealizovala 

6.1.10 Rekonštrukcia 
futbalového štadióna 
 

Hodnota investície do 
rekonštrukcie futbalového 
štadióna v EUR 

MsÚ EUR 54530 Výmena kotla, PD rekonštrukcia kotolne, nákup 
kosačky  

7.1.1. Podpora zapojenia ZŠ, 
detí a mládeže pri plánovaní 
a realizácii kultúrnych aktivít 
a vzdelávacích programov 

Počet podujatí pripravených 
v spolupráci s deťmi zo ZŠ 

MsKS 
SŠÚ 

počet  5 Večianske slávnosti, Šalianske slávnosti, Vianočná 
akadémia, Večianske vianočné trhy, Šalianske 
vianočné trhy 

7.1.2. Spracovanie databázy 
umelecky tvorivo činných 
osobností mesta, zapojenie 
detí do vzdelanostných súťaží 

Počet umelecky tvorivo činných 
osobností zaregistrovaných v 
databáze 

MsKS 
 

počet 0 aktivita sa nerealizovala 

7.2.1. Zostaviť databázu 
organizátorov, organizácií, 
inštitúcií, FO, pôsobiacich 
v meste v oblasti kultúrneho 
a spoločenského života 

Počet subjektov 
zaregistrovaných v databáze 

MsKS počet  0 aktivita sa nerealizovala 

7.2.2. Cezhraničná spolupráca 
v oblasti kultúry 

Počet kultúrnych podujatá 
zorganizovaných v spolupráci 
partnerskými mestami  

MsKS počet  7 spolupráca - bál slovenskej samosprávy v Oroszlányi, 
Folkór v máji v Telči, Šaliansky jarmok za účasti skupín 
za Telča, Oroszlányu, Konskie a mesta Mohyliv 
Podilskyy, historické slávnosti v Telči, Orosláňsky 
dedinský deň, Dni Konskich, Dni mesta v Mohylove - 
prostriedky sú uvedené na všetky družobné aktivity, 
nielen kultúrne, 

7.2.3. Oceňovanie osobností Počet ocenených osobností MsKS počet  19 Tvorivý čin roka 2016 – 12 ocenení, Cena mesta 2016 – 
4 ocenenia, cena primátora mesta 2 ocenenia, čestné 
občianstvo 1 ocenenie 

7.2.4. Pravidelná realizácia 
prieskumu o potrebách 
obyvateľov 

Počet respondentov 
zapojených do prieskumu 

Dotazníkový 
prieskum 

počet  478 Prieskum ohľadom potrieb obyvateľov v oblasti 
kultúry.na otázku, čo chýba v ponuke kultúrnych 
služieb sa nevyjadrilo vyše 70% opýtaných, čo môžeme 
interpretovať tak, že pre väčšinu je ponuka kultúrnych 
podujatí dostačujúca a nemajú vyšpecifikované 
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konkrétne kultúrne podujatie, ktoré im v meste Šaľa 
chýba. Z vyjadrených odpovedí (117) by 29,91 % 
privítalo viac koncertov modernej hudby. Respondenti 
tiež uviedli, že im chýbajú akcie maďarskej kultúry 
(3,42)  a viac podujatí pre deti (7,69%). 

7.2.5. Modernizácia 
a materiálne vybavenie 
priestorov „kultúry“ 

Hodnota investovaných 
prostriedkov v EUR 

MsÚ EUR 19469 Z toho 4500 z OZ Spectra - pre potreby MSKS  
modernizácia audio a audiovizuálnej technicky, nákup 
ozvučenia+ plátno, + nákup kopírky, rekonštrukcia 
strechy) 

7.3.1. Spracovanie 
propagačných materiálov v 
meste 

Počet ks vydaných 
propagačných materiálov 
o meste  

MsKS ks 4400 vydanie 5 druhov pohľadníc 400 + 400 ks z každej a 
300 ks brožúr) + vydanie kalendáru podujatí 2017 v 
počte 100 ks, zároveň bola predložená žiadosť na 
dotáciu z NSK na vydanie máp 

7.3.2.. Zriadenie mestskej 
galérie a kultúrno- 
informačného centra 

m2 vybudovanej galérie MsÚ m2 0 Aktivita sa nerealizovala. 

7.3.3. Vytvorenie oddelenia 
(referátu) kultúry, cestovného 
ruchu, mládeže a športu 
v štruktúre MsÚ 

Počet vytvorených 
a obsadených pracovných miest 
v rámci daného 
referátu/oddelenia 

MsÚ počet 1 Rozhodnutím č. 5/2016 o organizačných zmenách zo 
dňa 14.11.2016 sa vytvorila v rámci kancelárie 
primátora funkcia kultúrno-športový referent. 

 
Správa o plnení PHSR za rok 2016 predložená na NSK (formulár zaslaný RRA od NSK)                                                                         Tabuľka č. 2 
 

PHSR  OBCE Finančné zdroje v Eur  

Názov externého zdroja  Priorita 
/Strategický 

cieľ 
Opatrenie  

Názov aktivity (projektu) suma vlastných 
zdrojov vrátane 
spolufinancovan

ia  

suma poskytnutých 
externých zdrojov zrealizovanej/ uviesť stručný opis  nezrealizovanej / uviesť 

dôvod nezrealizovania 

Moderná 
školská 
infraštruktúra 

Opatrenie 1.1. 
Skvalitnenie 
infraštruktúry MŠ, ZŠ 
a školských zariadení 

1.1.1.Rekonštrukcia Materskej školy 
Družstevná 22, Šaľa (realizovala sa 
projektová príprava, teda PD+ oprava 
elektrorozvodov )   

26 760 0   
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Moderná 
školská 
infraštruktúra 

Opatrenie 1.1. 
Skvalitnenie 
infraštruktúry MŠ, ZŠ 
a školských zariadení 

 

1.1.2. Rekonštrukcia 
sociálnych zariadení MŠ 
P.J. Šafárika (plánovaný 
termín realizácie nebol v 
roku 2016, aktivita 
realizovaná v roku 2015 

0 0   

Moderná 
školská 
infraštruktúra 

Opatrenie 1.1. 
Skvalitnenie 
infraštruktúry MŠ, ZŠ 
a školských zariadení 

1.1.3. Rekonštrukcia strechy MŠ 
Budovateľská Šaľa 

  

16 378 0   

Moderná 
školská 
infraštruktúra 

Opatrenie 1.1. 
Skvalitnenie 
infraštruktúry MŠ, ZŠ 
a školských zariadení 

 

1.1.4. Modernizácia 
prírodovedných 
a technických učební ( 
nebola vyhlásená 
plánovaná výzvy v r. 2016) 

0 0   

Moderná 
školská 
infraštruktúra 

Opatrenie 1.1. 
Skvalitnenie 
infraštruktúry MŠ, ZŠ 
a školských zariadení 

1.1.5 Investície do škôl a školských 
zariadení (výmena okien na ZŠ Hollého 
spolufin. z Environmentálneho fondu, a 
oprava strechy, telocvične na ZŠ Ľ. Štúra 
kapitálové a bežné - vybavenie 
telocviční ZŠ Ľ. Štúra, ZŠ Bernolákova, 
ZŠ J.C. Hronského) + PD ZŠ Hollého, 
ZUŠ, ZŠ P. Pázmánya, ZŠ Ľ Štúra) + 
rekonštrukcia fasády  a výmena okien 
ZUŠ, rekonštrukcia fasády ZŠ Hollého, , 
ZŠ J. Hronského inves. v ŠJ, ZŠ Murgaša, 
výmena kotla, kosačka, MŠ Okružná 
termoregulácia, oprava kanalizácie ZŠ Ľ. 
Štúra)   

15060 PD                                                                          
230355 

129000                           
70000                             
50000                             

3494 

Environmentálny fond            
Krajský školský úrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
dotácie telocvične 
MŠVVSR cez MV SR, 
kapit. + bežné 

Moderná 
školská 
infraštruktúra 

Opatrenie 1.2. 
Skvalitnenie procesu 
vzdelávania 

1.2.1. Racionalizácia siete ZŠ (spojenie 
ZŚ Bernolákova s MŠ Bernolákova od 
1.9.2016, bez alokovaných zdrojov) 

  

0 0   
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Moderná 
školská 
infraštruktúra 

Opatrenie 1.2. 
Skvalitnenie procesu 
vzdelávania 

1.2.2. Zvýšenie počtu asistentov na ZŠ 
(6 asistentov na ZŠ ( dotácia zo št. 
rozpočtu), 1 asistent na MŠ ( na 
originálne kompetencie - autistická 
trieda 

 
  
 

nešpecifikované 46 472 
Grantový systém 
ministerstva školstva 

Moderná 
školská 
infraštruktúra 

Opatrenie 1.2. 
Skvalitnenie procesu 
vzdelávania 

1.2.3. Zabezpečenie vzdelávania 
v oblasti dopravnej výchovy MŠ, ZŠ ( 
V r. 2016 škôlky ani školy DDI 
nevyužívali. Dopravnú výchovu 
realizovali v interných projektoch ( 
Týždeň dopravnej výchovy, Bezpečne 
do škôlky, Ja a dopravné a prepravné 
prostriedky). MŠ Hollého si vybudovala 
vlastné dopravné ihrisko. Všetky školy 
majú teoretickú časť  DV zaradenú ako 
prierezovú tému v rôznych 
predmetoch. Využívajú odbornú 
literatúru o dopravnej výchove, 
prezentácie na interaktívnej tabuli , CD 
– virtuálne ihrisko. Praktickú časť robia 
na hodinách telesnej výchovy, 
spolupracujú s policajným zborom 
a Mestskou políciou, robia tematické 
dni , praktizujú ukážky reálnych 
dopravných situácií. 

 
  
 

0 0   

Dopravná 
a technická 
infraštruktúra 

Opatrenie 2.1. 
Zabezpečenie 
flexibilnej mobility 
a skvalitnenie statickej 
dopravy  

2.1.1. Výstavba obchvatu mesta 
(definovanie etáp) - bolo predĺžené 
územné rozhodnutie a konalo sa 
viacero rokovaní a návštev v tejto veci, 
aj písomná komunikácia, - MFSR, 
MDVaRRSR) 

 
  
 

0 0   
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Dopravná 
a technická 
infraštruktúra 

Opatrenie 2.1. 
Zabezpečenie 
flexibilnej mobility 
a skvalitnenie statickej 
dopravy  

2.1.2. Rekonštrukcia mestských 
komunikácií (PD pre komunikácie, 
rekonštrukcie ciest Komenského, 
Orechová, cesta na Lodenicu, 
Robotnícka, prepojovacia Budovateľská 
- Vlčanská, chodníky na Dolnej ul, 
chodníky na cintoríne -  aj bežné v. 

  

4900 PD                                     
301089 19 986 ZsVS 

Dopravná 
a technická 
infraštruktúra 

Opatrenie 2.1. 
Zabezpečenie 
flexibilnej mobility 
a skvalitnenie statickej 
dopravy  

2.1.3. Rozšírenie počtu parkovacích 
miest/ definovanie lokalít, počet/rok/ - 
parkoviská Okružná, V. Šrobára, B. 
Nemcovej, Kukučínova, Budovateľská, 
celkom 69 

 
12900 0   

Dopravná 
a technická 
infraštruktúra 

Opatrenie 2.2. 
Vytvorenie 
podmienok pre 
budovanie 
bezpečných cyklotrás  

2.2.1. vybudovanie cyklotrás v rámci 
mesta a do okolitých obcí (lokality, 
etapy)  - nebola výzva, úhrada bola len 
za časť PD 

  3373,2 0   

Dopravná 
a technická 
infraštruktúra 

Opatrenie 2.2. 
Vytvorenie 
podmienok pre 
budovanie 
bezpečných cyklotrás  

 

2.2.2. Vybudovanie 
cyklotrás/záchytných 
parkovísk v nadväznosti na 
priestupné body 
železničná / autobusová 
stanica/ MHD - len 
spracovanie a 
pripomienkovanie štúdie 
na riešenie predstaničného 
priestoru 0 0   

Dopravná 
a technická 
infraštruktúra 

Opatrenie 2.3. 
Skvalitnenie 
technickej 
infraštruktúry 

  

2.3.1. Výstavba nového 
cintorína (definované 
lokality, rozdelenie etáp) - 
zatiaľ sa nerealizovali 
aktivity pre naplnenie 
opatrenia 0 0   
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Dopravná 
a technická 
infraštruktúra 

Opatrenie 2.3. 
Skvalitnenie 
technickej 
infraštruktúry 

 
 

2.3.2. Rozšírenie 
kamerového systému/ 
definovanie lokalít/ etáp ( 
bola podaná žiadosť o 
dotáciu, ktorej 
vyhodnotenie bolo koncom 
roka 2016, schválená 
dotácia 10000 EUR) 0 0   

Hospodársky 
rast a bývanie  

Opatrenie 3.1. 
Zabezpečenie trvalého 
a udržateľného 
hospodárskeho rastu, 
konkurencieschopnost
i a zamestnanosti 

 

3.1.1. Vytvorenie databázy 
rozvojových priemyselných 
zón - aktivita sa 
nerealizovala 

0 0   

Hospodársky 
rast a bývanie  

Opatrenie 3.1. 
Zabezpečenie trvalého 
a udržateľného 
hospodárskeho rastu, 
konkurencieschopnost
i a zamestnanosti 

3.1.2. Vytvorenie a pravidelná 
realizácia fóra podnikateľov (obnovila 
sa tradícia stretnutia s podnikateľmi) 

  2980 0   

Hospodársky 
rast a bývanie  

Opatrenie 3.1. 
Zabezpečenie trvalého 
a udržateľného 
hospodárskeho rastu, 
konkurencieschopnost
i a zamestnanosti 

 

3.1.3. Analýza chýbajúcich 
služieb v meste, v roku 
2016 sa nevykonala, údaje 
za roky 2015 a 2016 sa 
zbierajú v roku 2017 0 0   

Hospodársky 
rast a bývanie  

Opatrenie 3.1. 
Zabezpečenie trvalého 
a udržateľného 
hospodárskeho rastu, 
konkurencieschopnost
i a zamestnanosti 

 

3.1.4. Zriadenie 
podnikateľského 
inkubátora pre podporu 
začínajúcich podnikateľov  
- plánovaný termín 
realizácie nebol v roku 
2016 0 0   
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Hospodársky 
rast a bývanie  

Opatrenie 3.1. 
Zabezpečenie trvalého 
a udržateľného 
hospodárskeho rastu, 
konkurencieschopnost
i a zamestnanosti 

 

3.1.5. Vytvorenie registra 
podnikateľov - aktivita sa 
nerealizovala 

0 0   

Hospodársky 
rast a bývanie  

Opatrenie 3.1. 
Zabezpečenie trvalého 
a udržateľného 
hospodárskeho rastu, 
konkurencieschopnost
i a zamestnanosti 

3.1.6. Analýzy možnosti zriadenia 
podniku služieb- materiál bol 
predložený do MsZ  

 
0 0   

Hospodársky 
rast a bývanie  

Opatrenie 3.1. 
Zabezpečenie trvalého 
a udržateľného 
hospodárskeho rastu, 
konkurencieschopnost
i a zamestnanosti 

3.1.7. Vybudovanie klientskeho centra 
na MsÚ a skvalitnenie poskytovaných 
služieb (realizovala sa len obnova soc. 
zariadení MsÚ) 

  31478 0   

Hospodársky 
rast a bývanie  

Opatrenie 3.2 
Program rozvoja 
bývania 

3.2.1. Výstavba nájomných bytov (bola 
podaná žiadosť na ŠFRB bez finančného 
čerpania)   0 0   

Životné 
prostredie 
a energetická 
úspornosť 

Opatrenie 4.1. 
Zabezpečenie 
energetickej 
úspornosti  

4.1.1. Rekonštrukcia a modernizácia 
verejného osvetlenia-II. etapa a 
koncesia (prebiehala príprava 
podkladov pre verejné obstarávanie a 
spracovanie nákresov a prepočtov pre 
III. etapu bez finančného plnenia), prišlo 
NFP za II. etapu realizovanú v roku 
2015, splatil sa úver, ktorý bol na to 
čerpaný. 

 
0 600081,25 

Operačný program 
"Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast 
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Životné 
prostredie 
a energetická 
úspornosť 

Opatrenie 4.1. 
Zabezpečenie 
energetickej 
úspornosti  

 

4.1.2. Stratégia znižovania 
nákladov na výrobu tepla 
TÚV v CZT - Plánovaná 
výzva na výstavbu, 
rekonštrukciu a 
modernizáciu rozvodov 
tepla nebola vyhlásená. 0 0   

Životné 
prostredie 
a energetická 
úspornosť 

Opatrenie 4.1. 
Zabezpečenie 
energetickej 
úspornosti  

4.1.3. Zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov (PD pre rekonštrukciu 
budovy MsÚ, zároveň bola podaná a 
schválená žiadosť o NFP)   38030 0   

Životné 
prostredie 
a energetická 
úspornosť 

Opatrenie 4.1. 
Zabezpečenie 
energetickej 
úspornosti  

4.1.4. Nákup elektromobilov pre 
potreby MsP, energetická úspornosť v 
MHD ( nákup 2 elektromobilov 
realizovaný v  roku 2015, v roku 2016= 
splátka - lízing, poistenie, úrok, DPH) 

 
14572,03 0   

Životné 
prostredie 
a energetická 
úspornosť 

Opatrenie 4.2. 
Zabezpečenie 
ekologického 
využívania vodných 
zdrojov, moderné 
odpadové 
hospodárstvo a zelené 
mesto 

4.2.1. Výsadba izolačnej zelene 
v určených lokalitách s prihliadnutím 
na zvýšenie počtu ihličnanov - ul. 
Mostová - borovice ako izolácia od 
parkoviska,  ul. Vlčanská borovice ako 
izolácia od štátnej cesty 

  nešpecifikované 0   

Životné 
prostredie 
a energetická 
úspornosť 

Opatrenie 4.2. 
Zabezpečenie 
ekologického 
využívania vodných 
zdrojov, moderné 
odpadové 
hospodárstvo a zelené 
mesto 

 

4.2.2. Zlepšenie 
hospodárenia s vodou 
z artézskych studní 
v meste Šaľa- zefektívnenie 
využitia zdrojov pitnej vody 
plánovaný termín realizácie 
nebol v roku 2016) 

0 0   
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Životné 
prostredie 
a energetická 
úspornosť 

Opatrenie 4.2. 
Zabezpečenie 
ekologického 
využívania vodných 
zdrojov, moderné 
odpadové 
hospodárstvo a zelené 
mesto 

4.2.3. Modernizácia infraštruktúry 
odpadového hospodárstva v meste ( 
zberový dvor - úpravy váha, prístrešok, 
unimobunka - príprava na prechod na 
nový systém od roku 2017) 

  
bežné 50063                   

kapitálové 3000 0   

Sociálna 
politika mesta   

Opatrenie 5.1.  
Sociálna inklúzia 
seniorov 

5.1.1. Zvýšenie počtu terénnych 
opatrovateliek - Na základe Zmluvy o 
spolupráci s Implementačnou 
agentúrou MPSVR SR z januára 2016 
získala OSS mesta Šaľa nenávratný 
finančný príspevok vo výške 504  eur 
mesačne na každé z 28 pracovných 
miest na obdobie trvania projektu do 
júna 2018. -prijímateľom však nie je 
mesto Šaľa ale OSS mesta Šaľa, preto 
uvádzame 0 eur 

  0 0 

Národný projekt je 
financovaný z 
prostriedkov 
Európskeho sociálneho 
fondu v rámci 
Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, Opatrenie 2.1. 
Podpora sociálnej 
inklúzie osôb 
ohrozených sociálnym 
vylúčením alebo 
sociálne vylúčených 
prostredníctvom rozvoja 
služieb starostlivosti s 
osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske 
komunity.  

Sociálna 
politika mesta   

Opatrenie 5.1.  
Sociálna inklúzia 
seniorov 

 

5.1.2. Prepravná služba 
(sociálny taxík)zatiaľ 
nebolo riešené, chýbajú 
prostriedky na zakúpenie 
špeciálneho motorového 
vozidla, dopyt po tejto 
službe je nízky 0 0   
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Sociálna 
politika mesta   

Opatrenie 5.1.  
Sociálna inklúzia 
seniorov 

 

5.1.3. Zvýšenie 
poskytovania obedov 
vrátane diétnych jedál - 
aktivita nebola realizovaná 0 0   

Sociálna 
politika mesta   

Opatrenie 5.1.  
Sociálna inklúzia 
seniorov 

 

5.1.4. Debarierizácia 
a rekonštrukcia Domu 
s opatrovateľskou službou 
na ulici V. Šrobára - 
plánovaný termín realizácie 
nebol v roku 2016) 0 0   

Sociálna 
politika mesta   

 
Opatrenie 5.2. 
Realizácia inkluzívnej 
sociálnej politiky 
mesta  
 

5.2.1. Rekonštrukcia a modernizácia 
objektu detských jasieľ a objektu 
súčasného domova dôchodcov 
(realizovala sa projektová príprava, teda 
PD, v roku 2016 nebola vyhlásená 
vhodná výzva)   14400 0   

Sociálna 
politika mesta   

Opatrenie 5.2. 
Realizácia inkluzívnej 
sociálnej politiky 
mesta  

 

5.2.2. Spracovanie 
databázy potreby 
vybudovania 
bezbariérových vstupov do 
verejných budov - aktivita 
nebola realizovaná 0 0   

Sociálna 
politika mesta   

Opatrenie 5.2. 
Realizácia inkluzívnej 
sociálnej politiky 
mesta  

 

5.2.3. Využitie budovy 
bývalej nemocnice na 
dostupné zdravotnícke 
služby - prebehli len 
rokovania o zriadení centra 
zdravotnej starostlivosti 0 0   
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Sociálna 
politika mesta   

Opatrenie 5.2. 
Realizácia inkluzívnej 
sociálnej politiky 
mesta  

5.2.4. Podpora prevádzky chránenej 
dielne na mestskej polícii (mzdové 
výdavky čiastočne refundované z 
UPSVAR, a prevádzkové výdavky CHD s 
8 zamestnancami)   30048 48567 ÚPSVAR 

Sociálna 
politika mesta   

Opatrenie 5.2. 
Realizácia inkluzívnej 
sociálnej politiky 
mesta  

 

5.2.5. Zriadenie 
komunitného centra - 
aktivita sa nerealizovala, 
zriadilo sa krízové centrum 0 0   

Sociálna 
politika mesta   

Opatrenie 5.2. 
Realizácia inkluzívnej 
sociálnej politiky 
mesta  

5.2.6. Zriadenie strediska pre ľudí bez 
domova (a j keď plánovaný termín 
realizácie nebol v roku 2016), po 
čiastočnej adaptácii priestorov OSS 
dňom 01.11.2016 otvorila Krízové 
centrum ako stredisko krízovej 
intervencie pre ľudí bez domova a 
začala poskytovať sociálnu službu 
útulku. Od 14.11.2016 slúži  celoročne 
aj ako nocľaháreň.  - prostriedky boli na 
rekonštrukciu priestorov a prevádzkové 
náklady krízového centra v roku 2016 

 
20001 0   

Sociálna 
politika mesta   

Opatrenie 5.2. 
Realizácia inkluzívnej 
sociálnej politiky 
mesta  

 

5.2.7. Zriadenie útulku pre 
jednotlivca s deťmi. 
Zriadenie krízového centra 
pre občanov v ťažkej 
životnej situácii.- zatiaľ 
nebolo riešené, chýbajú 
priestory 0 0   
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Šport pre 
všetky 
generácie 

Opatrenie 6.1. 
Zabezpečenie 
infraštruktúry pre 
voľný čas a šport, 
podpora športu 

 

6.1.1. Prestrešenie 
a modernizácia zimného 
štadióna plánovaný termín 
realizácie nebol v roku 
2016) - avšak bola podaná 
prihláška v rámci výzvy 
SZĽH - revitalizácia zimných 
štadiónov  0 0   

Šport pre 
všetky 
generácie 

Opatrenie 6.1. 
Zabezpečenie 
infraštruktúry pre 
voľný čas a šport, 
podpora športu 

6.1.2. Revitalizácia detských ihrísk - 
boli revitalizované ihriská napr. na Ul. 8. 
mája a zriadené nové ihrisko v rámci 
nemocničného parku, pred 
Spoločenským domom.   

48062 na detské 
ihriská, z toho 

5376 v rámci 
particip. 

rozpočtu                              10000  Duslo a.s. 

Šport pre 
všetky 
generácie 

Opatrenie 6.1. 
Zabezpečenie 
infraštruktúry pre 
voľný čas a šport, 
podpora športu 

6.1.3. Podpora prevádzky bazéna pri 
Dusle a.s. Šaľa ( poskytnutie príspevku 
pre AQUAsport na zabezpečenie 
prevádzky bazéna)   51250 0   

Šport pre 
všetky 
generácie 

Opatrenie 6.1. 
Zabezpečenie 
infraštruktúry pre 
voľný čas a šport, 
podpora športu 

  

6.1.4. Vybudovanie 
viacúčelového športovo 
rekreačného komplexu 
v areáli býv. kúpaliska, 
klziska, minigolfového 
ihriska plánovaný termín 
realizácie nebol v roku 
2016) - bola  spracovaná 
architektonická štúdia 
celého areálu 8700 0   

Šport pre 
všetky 
generácie 

Opatrenie 6.1. 
Zabezpečenie 
infraštruktúry pre 
voľný čas a šport, 
podpora športu 

  

6.1.5. Rekonštrukcia 
a modernizácia športovej 
haly+ kolkárne (plánovaný 
termín realizácie nebol v 
roku 2016 realizovala sa len 
oprava šatní v rámci 
bežných výdavkov) 11999 0   
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Šport pre 
všetky 
generácie 

Opatrenie 6.1. 
Zabezpečenie 
infraštruktúry pre 
voľný čas a šport, 
podpora športu 

6.1.6. Podpora a organizácia 
pravidelných športových podujatí 
(dotácie z rozpočtu mesta na podporu 
športových klubov a organizácií a ich 
podujatí+ realizácia projektov pre dresy 
malých futbalistov, tréningové 
vybavenie žiačok hádzanárok, dresy 
futbalistov)   

37000 dotácie 
klubom,                                           

7 062                
600                                            

1000                                          
grant ZSE                                
grant Raiffeisen                                         

Šport pre 
všetky 
generácie 

Opatrenie 6.1. 
Zabezpečenie 
infraštruktúry pre 
voľný čas a šport, 
podpora športu 

6.1.7. Vybudovanie multifunkčného 
ihriska a bežeckého oválu 
(vybudovanie multifunkčného ihriska na 
ZŠ J. C. Hronského) 

  22383 0 

Úrad vlády SR - dotácia 
40000 EUR bola 
poskytnutá ešte v roku 
2015 a uvedená v správe 
za daný rok, výdavok  
62383 EUR bol 
realizovaný celý v roku 
2016 

Šport pre 
všetky 
generácie 

Opatrenie 6.1. 
Zabezpečenie 
infraštruktúry pre 
voľný čas a šport, 
podpora športu 

 

6.1.8. Revitalizácia 
lesoparku na pláži Váhu - 
aktivita sa nerealizovala 

0 0   

Šport pre 
všetky 
generácie 

Opatrenie 6.1. 
Zabezpečenie 
infraštruktúry pre 
voľný čas a šport, 
podpora športu 

 

6.1.9. Analýza potreby 
vybudovania venčoviska 
pre psov- aktivita sa 
nerealizovala 

0 0   

Šport pre 
všetky 
generácie 

Opatrenie 6.1. 
Zabezpečenie 
infraštruktúry pre 
voľný čas a šport, 
podpora športu 

6.1.10 Rekonštrukcia futbalového 
štadióna (projektová dokumentácia, 
nákup kosačky, výmena kotla) 

  54530 0   
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Kultúra 
a cestovný 
ruch 

Opatrenie 7.1. 
Podpora 
lokálpatriotizmu u detí 
a mládeže 

7.1.1. Podpora zapojenia ZŠ, detí 
a mládeže pri plánovaní a realizácii 
kultúrnych aktivít a vzdelávacích 
programov - do týchto podujatí boli 
zapojené ZŠ a MŠ: Večianske slávnosti, 
Šalianske slávnosti, Vianočná akadémia, 
Večianske vianočné trhy, Šalianske 
vianočné trhy   0 0   

Kultúra 
a cestovný 
ruch 

 
Opatrenie 7.1. 
Podpora 
lokálpatriotizmu u detí 
a mládeže 
 

 

7.1.2. Spracovanie 
databázy umelecky tvorivo 
činných osobností mesta, 
zapojenie detí do 
vzdelanostných súťaží - 
aktivita sa nerealizovala 0 0   

Kultúra 
a cestovný 
ruch 

Opatrenie 7.2. 
Skvalitnenie 
kultúrneho života a 
infraštruktúry pre 
rozvoj kultúry  

 

7.2.1. Zostaviť databázu 
organizátorov, organizácií, 
inštitúcií, FO, pôsobiacich 
v meste v oblasti 
kultúrneho 
a spoločenského života - 
aktivita sa nerealizovala 0 0   

Kultúra 
a cestovný 
ruch 

Opatrenie 7.2. 
Skvalitnenie 
kultúrneho života a 
infraštruktúry pre 
rozvoj kultúry  

7.2.2. Cezhraničná spolupráca v oblasti 
kultúry - spolupráca - bál slovenskej 
samosprávy v Oroszlányi, Folklór v máji 
v Telči, Šaliansky jarmok za účasti 
skupín za Telča, Oroszlányu, Konskie a 
mesta Mohyliv Podilskyy, historické 
slávnosti v Telči, Orosláňsky dedinský 
deň, Dni Konskich, Dni mesta v 
Mohylove - prostriedky sú uvedené na 
všetky družobné aktivity, nielen 
kultúrne,    7933 0   
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Kultúra 
a cestovný 
ruch 

Opatrenie 7.2. 
Skvalitnenie 
kultúrneho života a 
infraštruktúry pre 
rozvoj kultúry  

7.2.3. Oceňovanie osobností 
(oceňovanie štandardne podľa VZN + 
cena Jána Johanidesa, tvorivý čin roka 
2016)   4141,66 2000 grant NBS 

Kultúra 
a cestovný 
ruch 

Opatrenie 7.2. 
Skvalitnenie 
kultúrneho života a 
infraštruktúry pre 
rozvoj kultúry  

 

7.2.4. Pravidelná realizácia 
prieskumu o potrebách 
obyvateľov -  v roku 2016 
sa prieskum nerealizoval, 
ale údaje za rok 2016 sa 
zbierajú v prieskumu 
realizovanom v roku 2017 0 0   

Kultúra 
a cestovný 
ruch 

Opatrenie 7.2. 
Skvalitnenie 
kultúrneho života a 
infraštruktúry pre 
rozvoj kultúry  

7.2.5. Modernizácia a materiálne 
vybavenie priestorov „kultúry“ (pre 
potreby MSKS  modernizácia audio a 
audiovizuálnej technicky, nákup 
ozvučenia+ plátno, kopírky, 
rekonštrukcia strechy)   14969 4500 OZ Spectra 

Kultúra 
a cestovný 
ruch 

Opatrenie 7.3 
Propagácia mesta 
a rozvoj cestovného 
ruchu 

7.3.1. Spracovanie propagačných 
materiálov v meste ( vydanie 5 druhov 
pohľadníc 400 + 400 ks z každej a 300 ks 
brožúr) + vydanie kalendáru podujatí 
2017 v počte 100 ks, zároveň bola 
predložená žiadosť na dotáciu na 
vydanie máp 

 
 
 1680 1800 NSK 

Kultúra 
a cestovný 
ruch 

 
Opatrenie 7.3 
Propagácia mesta 
a rozvoj cestovného 
ruchu 
  

7.3.2.. Zriadenie mestskej 
galérie a kultúrno- 
informačného centra - 
aktivita sa nerealizovala, 
nebola vhodná výzvy na 
získanie zdrojov 0 0   
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Kultúra 
a cestovný 
ruch 

Opatrenie 7.3 
Propagácia mesta 
a rozvoj cestovného 
ruchu 

7.3.3. Vytvorenie oddelenia (referátu) 
kultúry, cestovného ruchu, mládeže 
a športu v štruktúre MsÚ - zmena 
organizačnej štruktúry v roku 2016, 
vytvorenie miesta podriadeného 
priamo primátorovi mesta 

  

mzdové 
prostriedky 

danej 
pracovníčky - 

nešpecifikované 0   
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