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Dôvodová správa: 
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa (ďalej len PHSR) na roky         
2015-2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Šali uznesením č. 9/2015-II zo dňa  
15. decembra 2015. 
V rámci systému monitorovania a hodnotenia PHSR v jeho realizačnej časti sú stanovené 
úlohy týkajúce sa monitorovania implementácie PHSR, ktoré boli pridelené na Referát pre 
rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy MsÚ a odbornými garantmi pre monitorovanie 
PHSR mesta Šaľa sú odborné komisie pri MsZ v Šali. Komisie pri MsZ boli vyzvané 
prostredníctvom svojich tajomníkov emailom zo dňa 10.4.2018, aby sa na svojich 
zasadnutiach venovali tejto téme. Komisie sa podľa potreby (minimálne však raz ročne) majú 
venovať prehodnoteniu aktivít PHSR a iniciovať prípadnú potrebu jeho aktualizácie.  
Z komisií neboli predložené žiadne návrhy na zmenu PHSR. Dostupné stanoviská sú uvedené 
na konci dôvodovej správy resp. v prílohe. Predmetom monitorovania je preto len 
zadefinovaný zoznam ukazovateľov a jednotlivé aktivity a ich plnenie za rok 2017. Správa 
o plnení PHSR sa podľa systému monitorovania predkladá každoročne Mestskému 
zastupiteľstvu v Šali. Správa obsahuje vyhodnotenie stanovených všeobecných ukazovateľov, 
kde pre porovnanie vývoja uvádzame okrem hodnôt za rok 2017 aj údaje za predchádzajúce 
roky 2015 a 2016, a tiež vyhodnotenie špecifických merateľných ukazovateľov s plnením 
v roku 2017 (tabuľka č. 1).  
Podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení, obec 
každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o plnení 
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Predmetná správa prostredníctvom siete RRA 
bola v uvedenej lehote odoslaná  na Nitriansky samosprávny kraj, Tabuľka zaslaná na NSK 
bola súčasťou plnenia uznesenia predložená ako informácia na zasadnutia MsZ, ktoré sa 
konalo dňa 10. 5. 2018.  
Pre vyhodnotenie jednotlivých ukazovateľov PHSR boli v roku 2018 druhýkrát realizované  
dotazníkové prieskumy názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov týkajúcich sa 
poskytovaných služieb v meste Šaľa, kultúry, životného prostredia a života v meste ako 
miesta pre bývanie s hodnotením roka 2017. V záujme zachovania kontinuity údajov boli 
použité totožné dotazníky ako v predchádzajúcom roku. Výsledky 4 realizovaných 
prieskumov sú prílohou tohto materiálu.  
 
Uznesenie č. 7/2018 zo dňa 26. 4. 2018 Komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri 
MsZ v Šali 

a) komisia prerokovala materiál - Zhodnotenie aktuálnosti opatrení „Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 - 2020 prioritne za 
sociálnu oblasť,  

b) komisia berie materiál na vedomie bez pripomienok. 
Uznesenie zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 28.5.2018 -  komisia 
súhlasí so stanoviskom komisie k PHSR mesta za rok 2017 (v prílohe) 

Prílohy 
02  Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu - kultúrny život a kultúrne podujatia za rok 2017 
03  Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti s poskytovanými službami za rok 2017 
04  Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti s oblasťou životného prostredia za rok 2017 
05  Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti obyvateľov s mestom ako miestom  
      pre bývanie a život za rok 2017 
06 Stanovisko Komisie kultúry a cestovného ruchu k správe o plnení PHSR mesta Šaľa za rok 2017 
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Tabuľka č. 1 
Monitorovanie - všeobecné ukazovatele pre všetky tri základné prioritné oblasti trvalo udržateľného rozvoja mesta: hospodársku, sociálnu  
a environmentálnu politiku.  

Názov ukazovateľa  Informačný 
zdroj  

Merná 
jednotka  

Hodnota za rok 
2015 resp. k 
31.12.2015 

Poznámka/komen
tár 
za rok 2015 

Hodnota za 
rok 2016 resp. 
k 31.12.2016 

Poznámka/komentár 
za rok 2016 

Hodnota za 
rok 2017 
resp. k 
31.12.2017 

Poznámka/komentár 
za rok 2017 

Hospodárska 
politika 

        

Počet obyvateľov 
mesta  

MsÚ, ŠÚ SR Počet 
obyvateľov 
s trvalým 
pobytom 

22579 Evidencia 
obyvateľov MsÚ 

22323 Evidencia obyvateľov 
MsÚ 

22070 Evidencia obyvateľov 
MsÚ 

Miera 
nezamestnanosti  

ÚPSVaR 
SR, ŠÚ SR 

Počet UoZ, 
miera 
evidovanej 
nezamestnan
osti 

Počet UoZ 
v meste Šaľa 
938. Miera ev. 
disponibilnej 
nezam. v okrese 
Šaľa 7.99 % 

 Počet UoZ 
v meste Šaľa 
697. Miera ev. 
disponibilnej 
nezam. 
v okrese Šaľa 
5,36% 

 Počet UoZ 
v meste Šaľa 
479. Miera 
ev. 
disponibilnej 
nezam. 
v okrese 
Šaľa 3,32% 

Zdroj: Statistics. sk 
Datacube 

Objem investícií do 
skvalitnenia 
technickej 
infraštruktúry mesta  

MsÚ, ost. 
úrady a 
organizácie 

EUR  2 011 407,- Mesto - vrátane 
projektových prác 
na príprave PD, 
výkupu pozemkov 

308 407,- Mesto - vrátane 
projektových prác na 
príprave PD, výkupu 
pozemkov 

629 476,- vrátane projektových 
prác na príprave PD, 
výkupu pozemkov 

Spokojnosť 
obyvateľov s 
úrovňou služieb v 
meste  

Dotazníkový 
prieskum  

%  nedostupný Prieskum nebol 
realizovaný 

45,57 % Podiel respondentov, 
ktorý vyjadrili 
spokojnosť so službami 
poskytovanými v meste 
Priemerná známka za 
rok 2015: 2,75 
Priemerná známka za 
rok 2016: 2,64 
(1=výborná až po 5= 
nedostatočná) 

37,00% Podiel respondentov, 
ktorý vyjadrili 
spokojnosť so službami 
poskytovanými v meste 
Priemerná známka za 
rok 2017: 2,60 
(1=výborná až po 5= 
nedostatočná) 

Spokojnosť 
obyvateľov s 
mestom ako 

Dotazníkový 
prieskum  

%  nedostupný Prieskum nebol 
realizovaný 

64,90% Pozitívne hodnotenie - 
spokojnosť pre mesto 
Šaľa, ako s miestom 

68,65% Spokojnosť s mestom 
Šaľa ako miestom pre 
život, prácu, bývanie, 



4 

 

miestom pre 
bývanie a život  

pre život, uviedli 
takmer dve tretiny 
respondentov 
(64,90%), ktorí sú 
s mestom Šaľa, 
v ktorom bývajú 
spokojní. Negatívne 
hodnotenie uviedla 
viac ako tretina 
respondentov, pričom z 
toho svoju úplnú 
nespokojnosť vyjadrilo 
7,84% opýtaných.  
Priemerná známka za 
rok 2015: 2,70 
Priemerná známka za 
rok 2016: 2,67 
(1=výborná až po 5= 
nedostatočná) 
 

zábavu, výchovu detí či 
prežitie staroby uviedlo 
takmer 70% 
respondentov. 
Nespokojnosť so 
životom v meste 
vyjadrila takmer jedna 
tretina respondentov 
z čoho úplnú 
nespokojnosť vyjadrilo 
7,60% opýtaných. 
Priemerná známka za 
rok 2017: 2,67 
(1=výborná až po 5= 
nedostatočná) 
 

Počet postavených 
nájomných bytov 

MsÚ Počet bytov 0 prebiehala 
projektová 
príprava 

0 Bola predložená 
žiadosť na ŠFRB 

0 V roku 2017 začala 
výstavba 150 
nájomných bytov, 
neboli však 
skolaudované 

Plocha na 
pochovávanie 

MsÚ m2 0 novovytvorená 0 Novovytvorená. Bola 
zrealizovaná zámena 
pozemkov v roku 2016. 

0 Bola zrealizovaná 
projekčná príprava na 
úrovni štúdie pre nový 
cintorín. 

Počet inštalovaných 
kamier 
v kamerovom 
monitorovacom 
systéme 

MsP Počet kamier 33 V súčasnosti je 
monitorovanie 
mesta 
prostredníctvom 
kamerového 
systému 
zabezpečené 
prostredníctvom 

38 Okrem mestských 30 je 
v systéme ešte 8 
ďalších kamier. V roku 
2016 pribudli 
v systéme napojené 
kamery pri ZŚ Krátka - 
ihrisko, bola schválená 
dotácia na 8 kamier, 

47 V roku 2017 pribudli 
v systéme kamery cez 
schválenú dotácia MV 
SR  na 7 kamier, 
pripravovalo sa 
pripojenie kamery pri 
ihrisku žihadielko. 2 
kamery pribudli na 
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10 otočných a 23 
statických kamier, 
pričom v roku 
2015 pribudlo 9 
kamier. 

pripravovalo sa 
pripojenie kamery pri 
ihrisku žihadielko. Je 
to vrátane objektových 
kamier. 

cintoríne, avšak jedna 
zo starších sa vyradila 
Je to vrátane 
objektových kamier. 

Sociálna politika         
Objem investícií do 
skvalitnenia 
sociálnej, školskej, 
športovej, kultúrnej 
infraštruktúry mesta  

Mesto, 
ostatné 
úrady a 
organizácie  

EUR  1 589 086,- Mesto: vrátane 
projektových prác 
na príprave PD,  

898 426,- Mesto: vrátane 
projektových prác na 
príprave PD, 

643 550,- vrátane projektových 
prác na príprave PD, 

Počet 
opatrovateliek 

OSS počet 43  41 Výročná správa OSS 41 Výročná správa OSS 

Spokojnosť 
obyvateľov 
s možnosťami 
kultúrneho vyžitia v 
meste  

Dotazníkový 
prieskum  

%  nedostupný Prieskum nebol 
realizovaný 

30,13% S kultúrnym  životom  
v meste Šaľa je vyše 
polovica respondentov 
čiastočne spokojná 
(58,37%). Vo 
všeobecnosti 
spokojných 
s kultúrnym životom 
v meste je 30,13 % 
a naopak 10,88 % 
opýtaných je 
s kultúrnym životom 
v meste vyslovene 
nespokojných. 
Priemerná známka za 
rok 2015: 2,56 
Priemerná známka za 
rok 2016: 2,47 
(1=výborná až po 5= 
nedostatočná) 

30,79% S kultúrnym životom 
v meste Šaľa je viac 
ako polovica 
respondentov čiastočne 
spokojná (53,70%).  Vo 
všeobecnosti 
spokojných s kultúrnym 
životom v meste je 
(30,79%) a naopak 
15,03% respondentov je 
s kultúrnym životom 
v meste nespokojných, 
čo je medziročný nárast 
o takmer 5 %. 
Priemerná známka za 
rok 2017: 2,63 
(1=výborná až po 5= 
nedostatočná) 

Environmentálna 
politika 

        

Spokojnosť 
obyvateľov 

Dotazníkový 
prieskum  

%  nedostupný Prieskum nebol 
realizovaný 

24,27% Životné prostredie 
v meste Šaľa hodnotilo 

23,33% Životné prostredie 
v meste Šaľa hodnotilo 
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s kvalitou životného 
prostredia  a čistoty 
v meste 

pozitívne 24,27%. 
Takmer dve tretiny 
respondentov považujú 
životné prostredie 
v meste za priemerné a 
 skôr negatívne 
hodnotenie uviedlo 
13,9% opýtaných. 
Priemerná známka za 
rok 2015: 2,89 
Priemerná známka za 
rok 2016: 2,77 
(1=výborná až po 5= 
nedostatočná) 

pozitívne 23,33% 
respondentov. Viac ako 
polovica respondentov 
považuje životné 
prostredie v Šali za 
priemerné a skôr 
negatívne hodnotilo 
životné prostredie 
25,70% respondentov. 
Pri porovnaní údajov za 
rok 2017 
s predchádzajúcimi 
rokmi môžeme vidieť, 
že hodnotenie 
životného prostredia 
respondentmi je 
negatívnejšie. 
Priemerná známka za 
rok 2017: 2,90 
(1=výborná až po 5= 
nedostatočná) 

Úspora energie 
v rekonštruovaných 
zariadeniach, 
budovách 

Na základe 
porovnania 
reálnej 
spotreby 

% 0  25,37 % Vypočítaná úspora 
vplyvom výmeny okien 
na ZŠ J. Hollého  

36,46% Vypočítaná úspora 
výmenou okien 
a zateplením strechy 
športovej haly 

Podiel 
vyseparovaných 
zložiek KO 

MsÚ % 29,16% 
(vrátane 
BRO),  

3,8 % bez BRO 
 

30,02 % KO 
(vrátane BRO) 
 

6,76 % bez BRO 
 

38,23% 7,2% bez BRO 

 
Špecifické ukazovatele podľa jednotlivých aktivít:  

Aktivita Názov ukazovateľa Informačný zdroj Merná 
jednotka 

Hodnota za 
rok 2017 resp. 
k 31.12.2017 

poznámka 

1.1.1.Rekonštrukcia Materskej 
školy Družstevná 22, Šaľa 

Predpokladaná úspora 
energetickej náročnosti 50% 

Na základe 
porovnania reálnej 
spotreby 

Úspora v 
% 

0 Bol spracovaný a predložený projektový zámer a po 
jeho pozitívnom hodnotení aj žiadosť o poskytnutie 
NFP na rekonštrukciu a rozšírenie kapacít. 

1.1.2. Rekonštrukcia Hodnota investície do majetku MsÚ EUR 0 uvedené v plnení za rok 2015 
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sociálnych zariadení MŠ P.J. 
Šafárika 

 

1.1.3. Rekonštrukcia strechy 
MŠ Budovateľská Šaľa 

Úspora energie a financií na 
opakované maľovanie 
priestorov MŠ 

SŠÚ EUR 0 uvedené v plnení za rok 2016 
 

1.1.4. Modernizácia 
prírodovedných a technických 
učební 

Rozvoj zručností a kompetencií 
žiakov v súlade s požiadavkami 
na ich budúce profesie 
a potreby na trhu  

SŠÚ  0 PD, PD elektro pre žiadosť o NFP. Mesto predložilo 5 
žiadostí o NFP, ktoré v roku 2017 neboli vyhodnotené 

1.1.5 Investície do škôl a 
školských zariadení 

Hodnota investícií v EUR MsÚ EUR 266688 ZŠ Hollého-fasáda, ZŠ s MŠ Bernolákova - strecha, ZŠ 
Ľ. Štúra - kanalizácia a soc. zariadenia, ZŠ s MŠ P. 
Pázmánya s VJM - soc. zariadenia, ZŠ J. C. Hronského 
- rekonštruk. Vykurovania, MŠ 8.mája vstupná bránka, 
MŠ Okružná -rek. strechy, okien; PD. 
Investície do rekonštrukcie osvetlenia za úsporné LED 
žiarovky na ZŠ, CVČ, ZUČ v sume 217 970,91 EUR 
išlo z rozpočtov škôl, preto nie je započítané v celkovej 
sume. 

1.2.1. Racionalizácia siete ZŠ  SŠÚ  0 Nie je to aktuálne. Každý rok sa postupne zvyšuje 
počet žiakov ZŠ.                                 

1.2.2. Zvýšenie počtu 
asistentov na ZŠ 

Zlepšenie podmienok 
vzdelávacieho procesu 
Počet asistentov 

SŠÚ počet  8 na ZŠ pôsobilo  v šk. roku 2016/17 -6 asistentov 
učiteľa, v šk. roku 2017/18 počet asistentov učiteľa je 8 

1.2.3. Zabezpečenie 
vzdelávania v oblasti 
dopravnej výchovy MŠ, ZŠ 

Počet hodín dopravnej výchovy 
na detskom dopravnom ihrisku 

SŠÚ počet  0 V roku  2017 DDI nefungovalo, preto ZŠ ani MŠ ho 
nevyužívali. Dopravná výchova sa realizovala v 
interných projektoch ( Týždeň dopravnej výchovy, 
Bezpečne do škôlky, Do škôlky na bicykli ). MŠ 
Hollého využíva vlastné DI. Teoretická časť  DV je 
súčasťou prierezových tém  a praktická časť sa 
realizuje na hodinách telesnej výchovy v spolupráci so 
štátnou i mestskou políciou. 

2.1.1. Výstavba obchvatu 
mesta (definovanie etáp) 

Km vybudovaného obchvatu MsÚ Km 0 prebiehal výkup pozemkov zo strany štátu, podpis 
memoranda - mesto Šaľa, obce okresu Šaľa, Duslo a 
NSK 

2.1.2. Rekonštrukcia 
mestských komunikácií  

m2 rekonštruovaných 
komunikácií (lokality) 

MsÚ m2 3885,86 PD Horná, ul. Cintorínska  07/2017 a Nivy 09/2017 
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2.1.3. Rozšírenie počtu 
parkovacích miest/ 
definovanie lokalít, počet/rok/ 

Počet vybudovaných 
parkovacích miest 

MsÚ počet 24 Slnečná, Budovateľská 07/2017   – 24 miest 

2.2.1. vybudovanie cyklotrás 
v rámci mesta a do okolitých 
obcí (lokality, etapy) 

m vybudovaných cyklotrás MsÚ m 0 Bola vypracovaná PD a podkladové dokumenty pre 
cyklotrasu. Mesto Šaľa podalo žiadosť o poskytnutie 
NFP, ktorá bola schválená v roku 2017. 

2.2.2. Vybudovanie 
cyklotrás/záchytných 
parkovísk v nadväznosti na 
priestupné body železničná / 
autobusová stanica/ MHD 

Počet vybudovaných 
parkovacích miest 
m vybudovaných cyklotrás 
Počet parkovacích miest pre 
bicykle 

MsÚ počet  
m  
počet 

0 
0 
0 

začala príprava štúdie a prerokovávanie riešenia 
predstaničného priestoru s návrhom na premiestnenie 
autobusovej stanice 

2.3.1. Výstavba nového 
cintorína (definované lokality, 
rozdelenie etáp) 

m2 nového cintorína MsÚ m2 0 spracovanie architektonickej štúdie na nový cintorín 

2.3.2. Rozšírenie kamerového 
systému/ definovanie lokalít/ 
etáp 

Počet kamier v kamerovom 
monitorovacom systéme 

MsÚ, MsP ks 10 Doplnenie 7 kamier  do mestskej časti Veča  so 
zameraním  na  podchytenie hlavných trás sídliska, ul. 
Nitrianska cez ul. Fr. Kráľa na ul. Hollého, + dve 
kamery do cintorína v Šali., +1 na ihrisko žihadielko 

3.1.1. Vytvorenie databázy 
rozvojových priemyselných 
zón 

Počet záznamov v databáze  MsÚ počet  0 Aktivita sa nerealizovala. 

3.1.2. Vytvorenie a pravidelná 
realizácia fóra podnikateľov 

Počet stretnutí MsÚ počet  1 Bolo realizované výročné stretnutie predstaviteľov 
samosprávy s podnikateľmi, zástupcami štátnej správy  
a spoločenských organizácií v meste Šaľa. 

3.1.3. Analýza chýbajúcich 
služieb v meste 

Dotazník spokojnosti 
poskytovaných služieb- počet 
respondentov 

Dotazníkový 
prieskum 

počet  408 Za najviac chýbajúce služby v meste Šaľa respondenti 
označili služby zdravotníctva (36,43%). Za 
nedostatkové služby tiež považujú respondenti služby 
obchodných sietí (11,58%) a služby kultúry a športu 
(11,22%). Pri porovnaní hodnotenia respondentov za 
rok 2017 s rokmi 2015-2016 môžeme konštatovať, že 
medziročne nenastala výrazná zmena, len pri 
remeselníckych službách, ktoré vnímali opýtaní ako 
chýbajúce v roku 2017 o vyše 4,5% viac ako rok 
predtým. 

3.1.4. Zriadenie 
podnikateľského inkubátora 
pre podporu začínajúcich 

Zriadenie inkubátora MsÚ počet 0 Aktivita sa nerealizovala. 
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podnikateľov 
3.1.5. Vytvorenie registra 
podnikateľov 

Databáza podnikateľov- počet 
podnikateľov zaevidovaných v 
databáze 

MsÚ počet  400 Mesto vedie databázu podnikateľov pre účely dane 
z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady. Tiež 
je vytvorená databáza podnikateľov pre účely 
organizovania fóra podnikateľov 

3.1.6. Analýzy možnosti 
zriadenia podniku služieb 

Počet vypracovaných analýz MsÚ ks 0  Uvedené v plnení za rok 2016. Okrem toho bola 
spracovaná analýza zabezpečovania služieb 
spoločnosťou MET s. r. o. – materiál bol predložený na 
rokovanie MsZ ale až v roku 2018. 

3.1.7. Vybudovanie 
klientskeho centra na MsÚ 
a skvalitnenie poskytovaných 
služieb 

Počet vybavených klientov 
v klientskom centre 

MsÚ počet 0 Vypracované PD 

3.2.1. Výstavba nájomných 
bytov 

Počet novopostavených 
nájomných bytov 

MsÚ počet 0 Výstavba nájomných bytov z úveru ŠFRB bola 
spustená v júni 2017, postupne si začali podávať 
občania žiadosti 

4.1.1. Rekonštrukcia 
a modernizácia verejného 
osvetlenia-II. etapa a koncesia 

Počet vymenených svietidiel  MsÚ ks 971 3. etapa modernizácie verejného obstarávania bola 
zazmluvnená, splátky na 12 rokov, začiatok realizácie 
2017 - koniec realizácie modernizácie 2018. 

4.1.2. Stratégia znižovania 
nákladov na výrobu tepla 
TÚV v CZT 

m rekonštruovaných rozvodov 
tepla 

MsÚ m 0 žiadosť o NFP predložená MET Šaľa s.r.o. v rámci 
výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu 
rozvodov tepla nebola schválená. 

4.1.3. Zníženie energetickej 
náročnosti verejných budov  

Zníženie energetickej 
náročnosti v % 

Na základe 
porovnania reálnej 
hodnoty 

energetic
ká úspora 
v % 

0 Začiatok realizácie projektu Zníženia energetickej 
náročnosti budovy MsÚ bol koncom roka - 10/2017. 
Energetické úspory budú zjavné až po ukončení 
rekonštrukcie a prvom roku prevádzky 

4.1.4. Nákup elektromobilov 
pre potreby MsP, energetická 
úspornosť v MHD 

Počet elektromobilov 
Počet prepravených osôb MHD 
elektrickými autobusmi 

MsÚ ks  
počet  

0 
84008 

– celkový počet prepravených MHD od 1.7. do 
31.12.2017 – 108851, z toho elektrobusom 77% 

4.2.1. Výsadba izolačnej 
zelene v určených lokalitách 
s prihliadnutím na zvýšenie 
počtu ihličnanov 

Počet vysadených prvkov 
zelene 

MsÚ ks 34 Vlčanská ul, ul. ČSLA ( borovice, smreky, jedle) 
 

4.2.2. Zlepšenie hospodárenia 
s vodou z artézskych studní 
v meste Šaľa- zefektívnenie 
využitia zdrojov pitnej vody 

Ušetrené EUR za stočné za 
vodu z artézskych studní 

MsÚ EUR 0 nebola vhodná výzva 
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4.2.3. Modernizácia 
infraštruktúry odpadového 
hospodárstva v meste 

% vyseparovaných zložiek KO 
Počet čiernych skládok v meste 
Počet vybudovaných stojísk 
kontajnerov 

MsÚ % 
vyseparov
aných 
zložiek 
KO 
(vrátane 
BRO) 
 
Bez 
BRO(papi
er, plasty, 
sklo, 
kovy, 
elektrood
pad 
a odpady 
s NO) 
Počet 
likvidova
ných 
čiernych 
skládok 
v meste 
 
Počet 
vybudova
ných 
stojísk 
kontajner
ov 

38,23 % 
vyseparovanýc
h zložiek  
 
 
 
 
 
7,2 % 
vyseparovanýc
h zložiek  
 
 
 
 
 
 
počet  5 
 
 
 
 
 
 
počet  0  

V roku 2017 bola celková produkcia odpadov v meste 
11 639, 77 ton odpadu, z toho zmesový KO – 5846,6 
ton, objemný odpad – 1254,1 ton, uličný odpad – 88,52 
ton, biologicky rozložiteľný odpad (BRO) – 3272,65 
ton, drobný stavebný odpad (DSO)– 338,59 ton a 
-  triedené zložky celkom v množstve 839,31 ton, 
z toho:  Papier- 355,32 ton, sklo- 108,07 ton, plasty- 
178,83 ton, kovy- 142,34 ton, elektroodpad bez 
nebezpečných vlastností- 5,83 ton, elektroodpad 
s nebezpečnými vlastnosťami- 22,60 ton, oleje- 0,71 
ton, šatstvo- 23,99 ton a ostatné- 0,71 ton.   
Celkové náklady na zber, vývoz a uloženie resp. 
zhodnotenie odpadov prestavujú 648 052,- eur, z toho 
sú 29 000,- eur mzdové náklady na dvoch vodičov 
čistiacich áut. (zber, vývoz a uloženie zmesového KO 
vrátane objemného, uličného a DSO, zber 
a zhodnotenie BRO, zber a vývoz odpadu z malých 
smetných nádob). 
Triedenie papiera, plastov a skla nie je financované 
z rozpočtu mesta, ale v zmysle zákona na základe 
zmluvy to financuje tzv. organizácia zodpovednosti 
výrobcov – v roku 2017 to bola spoločnosť 
RECCOLLECTION SYSTEM, s.r.o., Bratislava. Od 
01. 01. 2018 je to spoločnosť ELEKOS Nitra. 
V roku 2017 bolo vyčistených cca 5 lokalizovaných 
čiernych skládok, väčšinou sa jednalo o „príbytky“ 
bezdomovcov, kde sa v priebehu roka nahromadilo 
veľké množstvo odpadu. Tieto boli čistené v spolupráci 
terénneho sociálneho pracovníka. Ďalej v priebehu 
celého roka boli najmä v spolupráci s dobrovoľníkmi 
zbierané odpady v inundačnom území Váhu, tieto sa 
nedajú lokalizovať na jedno miesto, pretože išlo viac- 
menej od rozptýlený odpad.  
Od 01. 01. 2017 má mesto novú zmluvu na 
zabezpečovanie služieb v odpadovom hospodárstve 
platnú na 10 rokov. V zmysle podmienok zmluvy 
prejde systém nakladania s komunálnym odpadom ako 
aj s triedenými zložkami zmenou. Zmena sa týka zberu 
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odpadov na sídliskách v celom meste. Doterajší systém 
zberu 1100 l kontajnermi bude postupne nahradený 
systémom zberu cestou polopodzemných kontajnerov, 
ktoré sú pevne zabudované v zemi.  Cieľom nového 
systému je  optimalizovať počet stojísk kontajnerov 
v prijateľnej donáškovej vzdialenosti pre obyvateľov 
tak, aby sa uvoľnili miesta aj na parkovanie a zároveň 
zvýšiť kultúrnosť pri nakladaní s odpadmi. 
V súčasnosti má mesto vypracované projektové 
dokumentácie na výstavbu 17 nových stojísk 
v mestskej časti Veča na sídlisku, boli preverené 
inžinierske siete a zabezpečilo sa ohlásenie drobných 
stavieb, pripravujú sa podmienky na obstarávanie 
kontajnerov ako aj stavebných prác s tým spojených.  

5.1.1. Zvýšenie počtu 
terénnych opatrovateliek 

Počet opatrovateliek 
a opatrovaných klientov  

OSS počet  41 Na základe Zmluvy o spolupráci s Implementačnou 
agentúrou MPSVR SR z januára 2016 získala OSS 
mesta Šaľa nenávratný finančný príspevok vo výške 
504  eur mesačne na každé z 28 pracovných miest na 
obdobie trvania projektu do júna 2018. -prijímateľom 
však nie je mesto Šaľa ale OSS mesta Šaľa, počet 
opatrovateliek 41, Národný projekt je financovaný z 
prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, Opatrenie 2.1. Podpora sociálnej inklúzie 
osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb 
starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 
rómske komunity. 

5.1.2. Prepravná služba 
(sociálny taxík) 

Počet prepravených osôb MsÚ počet  0 - zatiaľ nebolo riešené, chýbajú prostriedky na 
zakúpenie špeciálneho motorového vozidla, dopyt po 
tejto službe je nízky.  
V roku 2017 pripravil sociálny referát s p. RSDr. 
Gombošom a p. Mgr. Jarošovou z ÚPSVaR materiál, 
ktorý počítal s tým, že by službu prevádzkovala taxi- 
služba. V tom prípade stanovili predpokladanú cieľovú 
skupinu 722 občanov a vyčíslili celkové náklady na 15 
tis. Eur. Avšak nakoniec sa to nezrealizovalo. 
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Momentálne z komunitného plánovania jednoznačne 
vyplynulo, že by to malo byť prevádzkované 
špeciálnym vozidlom s plošinou, aby to bolo aj pre 
osoby obmedzenou mobilitou. V tomto prípade zatiaľ 
neboli vyčíslené potrebné náklady. Bude záležať od 
možnosti obstarania špeciálneho vozidla cez dotáciu. 

5.1.3. Zvýšenie poskytovania 
obedov vrátane diétnych jedál  

Počet stravníkov v mestskej 
časti Veča 
Počet rozvezených jedál do 
domácností  

DD počet  
ks 

20/deň 
18141/rok 

Denný počet stravníkov je pohyblivý od 110-120, 
z toho 19-20 v mestskej časti Veča. Počet obedov - 
58 026 v tom podávané v DD, rozvoz aj obedáre 

5.1.4. Debarierizácia 
a rekonštrukcia Domu 
s opatrovateľskou službou na 
ulici V. Šrobára  

Kvalita života ľudí odkázaných 
na opatrovateľskú službu, 
uspokojovanie ich potrieb 
a predĺženie doby 
neinštitucionálnej starostlivosti 

OSS EUR 37078,70 Realizovala sa výmena drevených okien a výmena 
vchodových dverí na bytovom dome na V. Šrobára 
572/9,11 v Šali v hodnote 30.802,70 Eur a výmena 
dilatačných škár tmelením v hodnote 6276,00 Eur.   

5.2.1. Rekonštrukcia 
a modernizácia objektu 
detských jasieľ a objektu 
súčasného domova sociálnych 
služieb 

m2 revitalizovanej plochy  
Počet nových hracích prvkov 

OSS m2  
ks 

0 
0 

V roku 2017 nebola vyhlásená príslušná výzva  

5.2.2. Spracovanie databázy 
potreby vybudovania 
bezbariérových vstupov do 
verejných budov 

Počet verejných budov s 
bezbariérovým vstupom  

MsÚ počet  0 aktivita nebola realizovaná. Zmapovanie 
bariér/bezbariérovosti v meste budeme realizovať 
v spolupráci s ďalšími organizáciami (Únia nevidiacich 
a slabozrakých a pod. ), nakoľko je to aj úloha 
z komunitného plánu.   

5.2.3. Využitie budovy 
bývalej nemocnice na 
dostupné zdravotnícke služby 

Počet ambulancií v centre 
integrovanej zdravotnej 
starostlivosti  

MsÚ počet  0 NSK začal s investíciami do objektov polikliniky 

5.2.4. Podpora prevádzky 
chránenej dielne na mestskej 
polícii 

Počet vytvorených, resp. 
udržaných pracovných miest v 
CHD 

MsP počet  8 Celkom 86529 EUR, prevádzkové a mzdové výdavky 
na CHD MsP, ŠR (ÚPSVaR) 32263 EUR, ostatné 
vlastné 

5.2.5. Zriadenie komunitného 
centra  

Počet klientov komunitného 
centra 

OSS počet  0 aktivita sa nerealizovala, zriadilo sa krízové centrum. 
Aj z komunitného plánovania, ale aj zo skúseností 
pracovníčok soc. referátu  vyplýva, že by malo byť 
určené pre deti z nízkopríjmových rodín, nie pre ľudí 
bez domova a ľudí postihnutých soc. vylúčením, 
nakoľko je to riešení nízkoprahovým denným centrom, 
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čo pre tieto účely postačuje. Stále nemáme budovu, kde 
by sa to dalo zrealizovať, predstava je pre cca. 20 -30 
detí.  

5.2.6. Zriadenie strediska pre 
ľudí bez domova 

Počet klientov strediska ľudí 
bez domova 

OSS počet  Útulok  10 
Nocľaháreň 17 

nocľaháreň 17 klientov, útulok 10 klientov, - Bežné 
výdavky z MPSVR SR vo výške 38 808 eur, prijímateľ 
OSS 

5.2.7. Zriadenie útulku pre 
jednotlivca s deťmi. Zriadenie 
krízového centra pre občanov 
v ťažkej životnej situácii. 

Počet klientov OSS počet  62 Zriadenie útulku pre jednotlivca s deťmi – zatiaľ 
nebolo realizované Zriadenie krízového centra pre 
občanov v ťažkej životnej situácii –od 01.04.2017 
prevádzkuje Nízkoprahové denné centrum cestou 
úspešného zapojenia sa do Národného projektu 
vybraných služieb krízovej intervencie na komunitnej 
úrovni.  
Bežné výdavky hradené Implementačnou agentúra 
MPSVR SR v objeme 20643 eur, prijímateľ OSS. 

6.1.1. Prestrešenie 
a modernizácia zimného 
štadióna 

m2 zastrešenej ľadovej plochy MsÚ m2 0 bola podaná žiadosť o SZĽH o vybudovanie krytej 
haly pri ZŠ, nebola schválená 

6.1.2. Revitalizácia detských 
ihrísk 

Počet nových hracích prvkov MsÚ ks 9 na Ul. 1. mája, Nezábudkova, ul. Narcisova, ul. Lúčna, 
ul. Hurbanova,  2 ks exteriérové stoly na stolný tenis v 
nemocničného parku. Realizovali sa detské ihriská, 
odstránenie plotu na nemocničnom parku a ihriská v 
rámci participatívneho rozpočtu. 

6.1.3. Podpora prevádzky 
bazéna pri Dusle a.s. Šaľa 

Počet návštevníkov plavárne, 
fitnes, sauny, poskytnutých 
masáží, počet zrealizovaných 
výcvikov plávania 

 počet 41812 Počet návštevníkov= bazén, fitnes/bazén, masáže, 
doplnky- potápači/sauna). Počty vstupov – bazén 
35089 z toho výcvik škôl 4230 a fliper 1932 vstupov; 
fitnes 5543 vstupov, prenájom dráh 2548 dráh, masáže 
748, sauna 432. 

6.1.4. Vybudovanie 
viacúčelového športovo 
rekreačného komplexu 
v areáli býv. kúpaliska, 
klziska, minigolfového ihriska 

m2 revitalizovanej plochy MsÚ m2 0  

6.1.5. Rekonštrukcia 
a modernizácia športovej 
haly+ kolkárne 

Energetická úspora v % Na základe 
porovnania reálnej 
hodnoty 

úspora v 
% 

36,46 Vypočítaná úspora za výmenu okien a zateplenie 
strechy ŠH. Investície celkom v sume: 321908  EUR, 
z toho  311793 EUR výmena dráh v kolkárni a 
zateplenie strechy, bleskozvod, výmena výplní na 
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športovej hale + 10115 EUR splátka z celkovej sumy 
41578 EUR maľovka, výmena svietidiel. Z toho 
externé zdroje: dar Nadácia SPP 10000 EUR,  
Environmentálny fond 90000 EUR, ostatné vlastné. 

6.1.6. Podpora a organizácia 
pravidelných športových 
podujatí 

Počet mestom zorganizovaných 
alebo spolufinancovaných 
športových podujatí 

MsKS počet  31 dotácie 20 subjektom na šport, 11 podujatí v spolupráci 
s mestom (zaplávajme spolu čo najďalej, MS 
v športovej streľbe, MS v Karate, Do práce na bicykli, 
Vyhlásenie najlepších športovcov za rok 2016, Strong 
man, Strong woman, Míľa pre mamu, Chôdza 
s trekingovými palicami – Jednota dôchodcov 
Slovenska,  Spoločne veselo ku zdraviu a pohode – 
Jednota dôchodcov Slovenska) a ďalšie športové 
podujatia  medzi. futb. turnaj a športový deň detí 
spolufinancované z dotácie NSK. 

6.1.7. Vybudovanie 
multifunkčného ihriska 
a bežeckého oválu  

Počet nových športových 
zariadení 

MsÚ počet  0 uvedené v plnení za rok 2016 

6.1.8. Revitalizácia lesoparku 
na pláži Váhu 

m2 revitalizovanej plochy MsÚ m2 0 uzatvorená zmluva o nájme s Pozemkovým 
spoločenstvom Urbariátom Šaľa 

6.1.9. Analýza potreby 
vybudovania venčoviska pre 
psov 

Počet vybudovaných venčovísk MsÚ počet 0 v roku 2017 nebolo vybudované venčovisko pre psov.   
 

6.1.10 Rekonštrukcia 
futbalového štadióna 
 

Hodnota investície do 
rekonštrukcie futbalového 
štadióna v EUR 

MsÚ EUR 23132 doplatok za rekonštrukciu kotolne na FŠ 

7.1.1. Podpora zapojenia ZŠ, 
detí a mládeže pri plánovaní 
a realizácii kultúrnych aktivít 
a vzdelávacích programov 

Počet podujatí pripravených 
v spolupráci s deťmi zo ZŠ 

MsKS 
SŠÚ 

počet  16 do týchto podujatí boli zapojené ZŠ a MŠ: Ukáž, čo 
vieš, Večianska paleta, Veľkonočné tvorivé dielne,  
Vesmír očami detí, Workshopy pre deti, Stavanie 
Mája, Medzinárodný deň detí, Hurá prázdniny, 
Váhohranie, Deň astronómie, Kinofest, Večianske 
slávnosti, Šaliansky jarmok, Vianočná akadémia, 
Večianske vianočné trhy, Šalianske vianočné trhy 

7.1.2. Spracovanie databázy 
umelecky tvorivo činných 
osobností mesta, zapojenie 
detí do vzdelanostných súťaží 

Počet umelecky tvorivo činných 
osobností zaregistrovaných v 
databáze 

MsKS 
 

počet 34 zoznam umelecky tvorivo činných občanov mesta je k 
dispozícii. Pre deti sa organizujú kultúrno-vzdelávacie 
podujatia, ako je napríklad podujatie Ukáž, čo vieš!, 
alebo Deň astronómie spojený s prednáškami a 
pozorovaním hviezd, v roku 2017 sa podujatie 
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nekonalo – malo sa uskutočniť 17.novembra 2017 na 
deň študentov, avšak pre zlé technické podmienky v 
športovej hale v dôsledku opráv a výmeny okien sa 
presunulo na jar tohto roka – konalo sa tak deň pred 
dňom učiteľov.  V roku 2018 by sa tak malo uskutočniť 
ešte raz toto podujatie – klasicky na deň študentov. 
samostatných umelcov je v danej databáze 14 a skupín 
a združení je 20. 

7.2.1. Zostaviť databázu 
organizátorov, organizácií, 
inštitúcií, FO, pôsobiacich 
v meste v oblasti kultúrneho 
a spoločenského života 

Počet subjektov 
zaregistrovaných v databáze 

MsKS počet  82 Databáza kultúrnych inštitúcií, združení, samostatných 
umelcov, divadelných súborov či hudobných a 
tanečných súborov je k dispozícii, dopĺňa sa priebežne 
podľa aktuálnej situácie 

7.2.2. Cezhraničná spolupráca 
v oblasti kultúry 

Počet kultúrnych podujatá 
zorganizovaných v spolupráci 
partnerskými mestami  

MsKS počet  8 spolupráca - bál slovenskej samosprávy v Oroszlányi, 
Folklór v máji v Telči, Šaliansky jarmok za účasti 
skupín za Telča, Oroszlányu, Kuhmo, Konskie a mesta 
Mohyliv Podilskyy, historické slávnosti v Telči, 
Orosláňsky dedinský deň, Banský deň v Orosláni, Dni 
Konskich, Dni mesta v Mohylove. 

7.2.3. Oceňovanie osobností Počet ocenených osobností MsKS počet  16 Tvorivý čin roka 2017 – 9 ocenených kategórií (v 
dvoch kategóriách 2 ocenení, celkom 11 osôb). Cena 
mesta 2017 – 3 ocenenia, cena primátora mesta 2 
ocenenia,  

7.2.4. Pravidelná realizácia 
prieskumu o potrebách 
obyvateľov 

Počet respondentov zapojených 
do prieskumu 

Dotazníkový 
prieskum 

počet  419 Prieskum ohľadom potrieb obyvateľov v oblasti 
kultúry. Na otázku ohľadne chýbajúcej ponuky 
kultúrnych podujatí sa nevyjadrilo vyše 74% 
opýtaných. Z vyjadrených odpovedí by až 39,25% 
respondentov privítalo viac koncertov modernej hudby, 
ktoré absentovali respondentom aj za rok 2015-2016. 
Okrem koncertov tiež uvádzali za chýbajúce divadelné 
predstavenia (7,48%) a podujatia pre deti a mládež 
(17,76%). 

7.2.5. Modernizácia 
a materiálne vybavenie 
priestorov „kultúry“ 

Hodnota investovaných 
prostriedkov v EUR 

MsÚ EUR 3891 ozvučenie amfiteátra + nové šále na javisko DS a 2 
mikrofóny z bežných výdavkov 3503 EUR, celkom 
7394 EUR. 

7.3.1. Spracovanie 
propagačných materiálov v 

Počet ks vydaných 
propagačných materiálov 

MsKS ks 3601 bola vydaná mapa mesta Šaľa 1000 ks a jedna 
veľkoplošná mapa, z vlastných zdrojov sa spracovala 
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meste o meste  nová publikácia o meste Šaľa, Nová publikácia o meste 
Šaľa – kniha 500 ks, Brožúra o Súsoší Najsvätejšej 
Trojici – 300 ks, Ďalšie propagačné predmety: Perá 
s potlačou v papierovej škatuli 300 ks, Kľúčenky so 
žetónom 100 ks, Hrnčeky s potlačou 300 ks, USB 
s potlačou 50 ks, Magnetky 200 ks, lepiace bločky 100 
ks, Papierové tašky 3 veľkosti – celkovo 700 ks, Dosky 
s erbom mesta Šaľa 50 ks 

7.3.2.. Zriadenie mestskej 
galérie a kultúrno- 
informačného centra 

m2 vybudovanej galérie MsÚ m2 0 nebola vhodná výzva na získanie zdrojov 

7.3.3. Vytvorenie oddelenia 
(referátu) kultúry, cestovného 
ruchu, mládeže a športu 
v štruktúre MsÚ 

Počet vytvorených 
a obsadených pracovných miest 
v rámci daného 
referátu/oddelenia 

MsÚ počet 1 V roku 2016 vytvorené miesto bolo udržané aj v roku 
2017 
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