Harmonogram prac

na projekt: Vystavba detského inkluzivneho ihriska RODINK A

Objednavatel”
Sidlo organizacie:
Statutémy organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Zhotovitel’ :
Sidlo:
Zastupeny :
1CO:

IC DPH:

Bankové spojenie:

[BAN:
Tel.:
E-mail:

Mesto Sal’a

Namestie Svatej Trojice ¢ 7, 927 15 Sala

Mgr. Jozet Belicky, primator mesta

00 306 185

2021024049

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s.
SK48 1111 0000 0066 2784 9005

031/ 770 5981

031/770 6021

mesto@sala. sk

ALEXNIN.s. r o.
Hurbanovska cesta 812/27 , 946 57 Svity Peter
Karol Simonek , konaterl spolo¢nosti

54 097 401

SK2121575599

Slovenska sporitelfia a. s.

SK 8409000000005 184690298

0917 568 253
ksimonek@zahradnynabytokagat sk

I Dia 16.01.2023 zatatie vyty&enia dopadovych pléch a zaroveii zadatie vykopov
dopadovych pléch. Vykopové price mozu prebiehat do 18.01.2023.

Dita 19.01.2023 osadenie pieskoviska Lode a hojdatky Hniezda

Diia 23.-24.01.2023 osadenie Fitdrahy

Dtia 25.01.-10.02.2023 budu prebiehat osidzanie obrubnikov, betona? zaklad koloto¢, zasyp
s makadamom pre dopadovu plochu gumenej rohoze a osadzanie gumenej rohoze
( dopadova plocha )

Diia 13.02.-28.02 montaz lode Nina

Diia 01.03.-02.03.2023 zasyp dopadovej plochy pri prvkoch lode Nina a F itdrahy
Diia 3.03.2023 aprava terénu

Diia 06.03.- 08.03.2023 predpokladany termin odovzdania
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Terminy prac sa méZu menit' a posavat’ z dovodu: nepriaznivého pocasia ( dlhodobo minusové
teploty, snehova prikryvka a dazd’ - blato ) a choroba zamestnancov vo firme.

Tesim sa na spolupracu a ostidvam s pozdravom

| .
Karol Simonek
konatel’ spolo¢nosti

V Sviitom Petre, diia 9.01.2023




